

LAPORAN BULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

Realisasi s/d bulan : Maret 2024
Jml Kegiatan : 60 kegiatan
 Jml Kegiatan Blm Terlaksana : 18 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdg Berjalan : 39 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdh Selesai : 3 kegiatan

Jml Keluaran : 60 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 18 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 39 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 3 keluaran

Anggaran Total : Rp 11.024.898.011,00
 Proyeksi Anggaran : Rp 11.582.724.723,00
 Selisih Anggaran : Rp -557.826.712,00

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
KEMANTREN KRATON				29,83		0,00		11.024.898.011,00	11.582.724.723,00	0,53	29,75	-0,08	0,16	1.711.122.716,00	14,77	0,08		
1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Patehan	ENY PURWATI		0,00	0,00	0,00		100.000.000,00	100.000.000,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang satuan ruang Strategis Sumbu Filosofis		1,00 Dokumen	0,00			6 bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Persiapan																		
	Persiapan Pelatihan Pengolahan Sampah		1 dokumen	0,00			1 bulan	3.465.000,00	3.465.000,00	3,47	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Akan dilaksanakan pada bulan April	
Pelaksanaan																		
	Pelaksanaan Pelatihan Pengolahan Sampah		1 dokumen	0,00			4 bulan	96.234.000,00	96.234.000,00	96,23	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Akan dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Agustus	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Pelaporan Pelatihan Pengolahan Sampah		1 dokumen	0,00			1 bulan	301.000,00	301.000,00	0,30	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Akan Dilaksanakan pada bulan September	
2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Panembahan	ANDIYANI TYAS UTAMI, S.Sos		0,00	0,00	0,00		100.000.000,00	100.000.000,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang satuan ruang Strategis Sumbu Filosofis		1,00 dokumen	0,00			6 bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Persiapan																		
	Persiapan Pelatihan Pengolahan Sampah		1 dokumen	0,00			1 bulan	3.465.000,00	3.465.000,00	3,47	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatakala	
Pelaksanaan																		
	Pelaksanaan Pelatihan Pengolahan Sampah		1 dokumen	0,00			4 bulan	96.099.000,00	96.099.000,00	96,10	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatakala	
Evaluasi dan Pelaporan																		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pelaporan Pelatihan Pengolahan Sampah		1 dokumen	0.00			1 bulan	436.000,00	436.000,00	0.44	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatakala	
3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Kadipaten	SUWARTO, S.E.		0,00	0,00	0,00		100.000.000,00	100.000.000,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Kadipaten		1.00 Dokumen	0.00			2 Bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Persiapan																		
	Persiapan Pelatihan Pengolahan Sampah		1 dokumen	0.00			1 bulan	3.465.000,00	3.465.000,00	3.47	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan pada bulan April	
Pelaksanaan																		
	Pelaksanaan Pelatihan Pengolahan Sampah		1 dokumen	0.00			4 bulan	95.889.000,00	95.889.000,00	95.89	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan pada bulan Mei - Agustus	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Pelaporan Pelatihan Pengolahan Sampah		1 dokumen	0.00			1 bulan	646.000,00	646.000,00	0.65	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan pada bulan Agustus	
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SULASMI, S.I.P., M.Si.		47,53	1.249.900,00	47,53		2.629.900,00	2.629.900,00	0,02	47,53	0,00	0,01	1.249.900,00	47,53	0,01		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3.00 dokumen	47.53			12 bulan	2.629.900,00	2.629.900,00	100.00	47,53	0,00	47,53	1.249.900,00	47,53	47,53		
Persiapan																		
	Pengandaan		1 dokumen	100.00			1 bulan	99.900,00	99.900,00	3.80	100.00	0	3,80	99900	100,00	3,80	terlaksana pengandaan dokumen perencanaan	
Pelaksanaan																		
	Forum OPD		1 dokumen	100.00			1 bulan	1.150.000,00	1.150.000,00	43.73	100.00	0	43,73	1150000	100,00	43,73	terlaksana kegiatan forum OPD di bulan Februari	
	Renja 2025 dan Renja Perubahan 2024		2 dokumen	0.00			2 bulan	1.380.000,00	1.380.000,00	52.47	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	tatakala di bulan Juli	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	SULASMI, S.I.P., M.Si.		0,00	0,00	0,00		1.065.000,00	1.065.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1.00 dokumen	0.00			12 bulan	1.065.000,00	1.065.000,00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Persiapan																		
	Pengandaan		1 dokumen	0.00			2 bulan	375.000,00	375.000,00	35.21	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	tatakala di bulan Juli	
Pelaksanaan																		
	Penyusunan Dokumen RKA		1 dokumen	0.00			4 bulan	690.000,00	690.000,00	64.79	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	tatakala di bulan Juli	
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	SULASMI, S.I.P., M.Si.		0,00	0,00	0,00		1.065.000,00	1.065.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1.00 dokumen	0.00			12 bulan	1.065.000,00	1.065.000,00	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Persiapan																		
	Pengandaan		1 dokumen	0.00			2 bulan	375.000,00	375.000,00	35.21	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	tatakala bulan Agustus	
Pelaksanaan																		
	Penyusunan Perubahan RKA		1 dokumen	0.00			3 bulan	690.000,00	690.000,00	64.79	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	tatakala bulan Agustus	
7	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	SULASMI, S.I.P., M.Si.		100,00	720.000,00	100,00		720.000,00	720.000,00	0,01	100,00	0,00	0,01	720.000,00	100,00	0,01		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1.00 dokumen	100.00			12 bulan	720.000,00	720.000,00	100.00	100.00	0.00	100.00	720.000,00	100.00	100.00		
Persiapan																		
	Pengandaan		1 dokumen	100.00			1 bulan	375.000,00	375.000,00	52.08	100.00	0	52,08	375000	100,00	52,08	sudah terlaksana bulan Januari	
Pelaksanaan																		
	Penyusunan DPA		1 dokumen	100.00			1 bulan	345.000,00	345.000,00	47.92	100.00	0	47,92	345000	100,00	47,92	sudah terlaksana bulan Januari	
8	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	SULASMI, S.I.P., M.Si.		0,00	0,00	0,00		720.000,00	720.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1.00 dokumen	0.00			12 bulan	720.000,00	720.000,00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Persiapan																		
	Pengandaan		1 dokumen	0.00			2 bulan	375.000,00	375.000,00	52.08	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	tatakala bulan Oktober	
Pelaksanaan																		
	Penyusunan Perubahan DPA		1 dokumen	0.00			2 bulan	345.000,00	345.000,00	47.92	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	tatakala bulan Oktober	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SULASMI, S.I.P., M.Si.		24,39	789.900,00	22,25		3.549.900,00	3.549.900,00	0,03	24,39	0,00	0,01	789.900,00	22,25	0,01		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.00 laporan	24.39			12 bulan	3.549.900,00	3.549.900,00	100.00	24.39	0.00	24.39	789.900,00	22.25	22.25		
Persiapan																		
	Pengandaan		1 laporan	100.00			2 bulan	99.900,00	99.900,00	2.81	100.00	0	2,81	99900	100,00	2,81	sudah terealisasi sesuai tatakala bulan Februari	
Pelaksanaan																		
	Penyusunan Dokumen Renja		1 laporan	0.00			2 bulan	690.000,00	690.000,00	19.44	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	tatakala bulan Juli	
	Penyusunan Dokumen Renstra		1 laporan	5.00			7 bulan	690.000,00	690.000,00	19.44	5.00	0	0,97	0	0.00	0.00	tatakala bulan Juli	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja		1 laporan	27,00			12 bulan	1.380.000,00	1.380.000,00	38,87	27,00	0	10,49	345000	25,00	9,72	terlaksana 1x di bulan Feb, selanjutnya dilaksanakan bulan Juni, Sept, dan Des	
	Penyusunan Perkin dan Perubahan Perkin		2 laporan	52,00			10 bulan	690.000,00	690.000,00	19,44	52,00	0	10,11	345000	50,00	9,72	terlaksana 1x di bulan Jan, selanjutnya dilaksanakan bulan Okt	
10	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SULASMI, S.I.P., M.Si.		52,00	345.000,00	50,00		690.000,00	690.000,00	0,01	52,00	0,00	0,00	345.000,00	50,00	0,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1,00 laporan	52,00			12 bulan	690.000,00	690.000,00	100,00	52,00	0,00	52,00	345.000,00	50,00	50,00		
Pelaksanaan																		
	Evaluasi Kinerja PD		1 laporan	52,00			7 bulan	690.000,00	690.000,00	100,00	52,00	0	52,00	345000	50,00	50,00	terlaksana dibulan Feb, selanjutnya evaluasi di bulan Juli	
11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SULASMI, S.I.P., M.Si.		39,04	1.766.280.673,00	32,96		4.993.843.000,00	5.333.830.000,00	46,05	39,04	0,00	17,98	878.240.010,00	16,47	7,58		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		33,00 orang	39,04			12 bulan	4.993.843.000,00	5.333.830.000,00	100,00	39,04	0,00	39,04	878.240.010,00	16,47	16,47		
Pelaksanaan																		
	Gaji dan Tunjangan PNS		12 laporan	39,00			12 bulan	4.847.499.000,00	5.225.778.000,00	97,97	39,00	0	38,21	878240010	16,81	16,46	gaji induk dan kekurangan gaji PNS sampai bulan Maret sesuai dengan kebutuhan	
	Gaji dan Tunjangan PPPK		12 laporan	41,00			12 bulan	146.344.000,00	108.052.000,00	2,03	41,00	0	0,83	0	0,00	0,00	belum ada pegawai PPPK	
12	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	SULASMI, S.I.P., M.Si.		52,00	75.000,00	46,73		160.500,00	160.500,00	0,00	52,00	0,00	0,00	75.000,00	46,73	0,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12,00 dokumen	52,00			12 bulan	160.500,00	160.500,00	100,00	52,00	0,00	52,00	75.000,00	46,73	46,73		
Pelaksanaan																		
	Penggandaan		12 dokumen	52,00			7 bulan	160.500,00	160.500,00	100,00	52,00	0	52,00	75000	46,73	46,73	digunakan pada bulan Feb, tatakala selanjutnya di bulan Juli	
13	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	SULASMI, S.I.P., M.Si.		5,00	0,00	0,00		1.680.000,00	1.680.000,00	0,01	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12,00 dokumen	5,00			12 bulan	1.680.000,00	1.680.000,00	100,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00		
Persiapan																		
	Penggandaan		12 dokumen	5,00			12 bulan	300.000,00	300.000,00	17,86	5,00	0	0,89	0	0,00	0,00	digunakan tiap per triwulan	
Pelaksanaan																		
	Koordinasi Akuntansi SKPD		12 dokumen	5,00			12 bulan	1.380.000,00	1.380.000,00	82,14	5,00	0	4,11	0	0,00	0,00	dilaksanakan tiap per triwulan	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SULASMI, S.I.P., M.Si.		0,00	0,00	0,00		700.500,00	700.500,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1.00 laporan	0.00			12 bulan	700.500,00	700.500,00	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Persiapan																		
	Pengandaan		1 laporan	0.00			2 bulan	355.500,00	355.500,00	50.75	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	tatakala bulan Nov dan Des	
Pelaksanaan																		
	Penyusunan Laporan Akhir Tahun		1 laporan	0.00			2 bulan	345.000,00	345.000,00	49.25	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	tatakala bulan Desember	
15	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	SULASMI, S.I.P., M.Si.		0,00	0,00	0,00		385.500,00	385.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1.00 dokumen	0.00			12 bulan	385.500,00	385.500,00	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Persiapan																		
	Pengandaan		1 dokumen	0.00			2 bulan	40.500,00	40.500,00	10.51	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	tatakala bulan Nov dan Des	
Pelaksanaan																		
	Koordinasi Penyiapan Bahan Pemeriksaan		1 dokumen	0.00			2 bulan	345.000,00	345.000,00	89.49	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	tatakala bulan Des	
16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	SULASMI, S.I.P., M.Si.		13,78	345.000,00	8,78		3.930.000,00	3.930.000,00	0,03	13,78	0,00	0,00	345.000,00	8,78	0,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		12.00 laporan	13.78			12 bulan	3.930.000,00	3.930.000,00	100.00	13,78	0,00	13,78	345.000,00	8,78	8,78		
Persiapan																		
	Pengandaan		12 laporan	5.00			9 bulan	480.000,00	480.000,00	12.21	5.00	0	0,61	0	0,00	0,00	tatakala bulan April dan Sept	
Pelaksanaan																		
	Koordinasi Laporan Keuangan		12 laporan	15.00			12 bulan	3.450.000,00	3.450.000,00	87.79	15.00	0	13,17	345000	10,00	8,78	terlaksana bulan Feb, selanjutnya dilaksanakan bulan Apr-Des	
17	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	SULASMI, S.I.P., M.Si.		0,00	0,00	0,00		345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1.00 dokumen	0.00			12 bulan	345.000,00	345.000,00	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pelaksanaan																		
	Penyusunan Prognosis		1 dokumen	0.00			2 bulan	345.000,00	345.000,00	100.00	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	tatakala bulan Juni	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	SULASMI, S.I.P., M.Si.		45,00	345.000,00	33,33		1.035.000,00	1.035.000,00	0,01	45,00	0,00	0,00	345.000,00	33,33	0,00		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1.00 dokumen	45,00			12 bulan	1.035.000,00	1.035.000,00	100,00	45,00	0,00	45,00	345.000,00	33,33	33,33		
Pelaksanaan																		
	Rapat Koordinasi		1 dokumen	45,00			12 bulan	1.035.000,00	1.035.000,00	100,00	45,00	0	45,00	345000	33,33	33,33	sudah dilaksanakan sesuai tatakala bulan Maret, selanjutnya di bulan Juni dan September	
19	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	SULASMI, S.I.P., M.Si.		100,00	276.000,00	100,00		276.000,00	276.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	276.000,00	100,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1.00 dokumen	100,00			12 bulan	276.000,00	276.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	276.000,00	100,00	100,00		
Pelaksanaan																		
	Rapat koordinasi		1 dokumen	100,00			2 bulan	276.000,00	276.000,00	100,00	100,00	0	100,00	276000	100,00	100,00	sudah dilaksanakan sesuai tatakala bulan Februari	
20	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	SULASMI, S.I.P., M.Si.		0,00	0,00	0,00		644.000,00	644.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		2.00 laporan	0,00			12 bulan	644.000,00	644.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pelaksanaan																		
	Rapat Koordinasi		2 laporan	0,00			4 bulan	644.000,00	644.000,00	100,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	dilaksanakan bulan april dan juli	
21	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	SULASMI, S.I.P., M.Si.		0,00	0,00	0,00		1.610.000,00	1.610.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2.00 laporan	0,00			12 bulan	1.610.000,00	1.610.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pelaksanaan																		
	Rapat Koordinasi		2 laporan	0,00			4 bulan	1,00	1,00	100,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	dilaksanakan bulan mei dan agustus	
22	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	SULASMI, S.I.P., M.Si.		0,00	0,00	0,00		276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1.00 laporan	0,00			12 bulan	276.000,00	276.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pelaksanaan																		
	Rapat Koordinasi		1 laporan	0,00			12 bulan	276.000,00	276.000,00	100,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	dilaksanakan bulan juni	
23	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	SULASMI, S.I.P., M.Si.		0,00	0,00	0,00		276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1.00 dokumen	0.00			12 bulan	276.000,00	276.000,00	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pelaksanaan																		
	Rapat Koordinasi		1 dokumen	0.00			12 bulan	276.000,00	276.000,00	100.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00		dilaksanakan bulan oktober
24	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	SULASMI, S.I.P., M.Si.		0,00	0,00	0,00		1.380.000,00	1.380.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		2.00 dokumen	0.00			12 bulan	1.380.000,00	1.380.000,00	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pelaksanaan																		
	Rapat Koordinasi		2 dokumen	0.00			12 bulan	1.380.000,00	1.380.000,00	100.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00		dilaksanakan bulan mei dan oktober
25	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SULASMI, S.I.P., M.Si.		33,00	4.926.050,00	29,10		16.926.050,00	16.926.050,00	0,15	33,00	0,00	0,05	3.408.600,00	20,14	0,03		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12.00 paket	33.00			12 bulan	16.926.050,00	16.926.050,00	100.00	33.00	0,00	33.00	3.408.600,00	20,14	20,14		
Pelaksanaan																		
	Alat Listrik		12 paket	33.00			12 bulan	16.926.050,00	16.926.050,00	100.00	33.00	0	33.00	3408600	20,14	20,14		sesuai kebutuhan bulan maret
26	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SULASMI, S.I.P., M.Si.		37,78	22.593.355,00	33,03		68.408.755,00	68.408.755,00	0,59	37,78	0,00	0,22	16.877.500,00	24,67	0,15		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12.00 paket	37.78			12 bulan	68.408.755,00	68.408.755,00	100.00	37,78	0,00	37,78	16.877.500,00	24,67	24,67		
Pelaksanaan																		
	Alat Tulis Kantor		12 paket	36.00			12 bulan	19.841.130,00	19.841.130,00	29.00	36.00	0	10,44	5462500	27,53	7,98		sesuai tatakala kebutuhan maret
	Kertas dan Cover		12 paket	40.00			12 bulan	20.597.000,00	20.597.000,00	30.11	40.00	0	12,04	6292500	30,55	9,20		sesuai tatakala kebutuhan maret
	Bahan Komputer		12 paket	39.00			12 bulan	14.403.000,00	14.403.000,00	21.05	39.00	0	8,21	2961200	20,56	4,33		sesuai tatakala kebutuhan maret
	Perabot Kantor		12 paket	39.00			12 bulan	11.734.625,00	11.734.625,00	17.15	39.00	0	6,69	2161300	18,42	3,16		sesuai tatakala kebutuhan maret
	Kegiatan Kantor Lainnya		12 paket	15.00			12 bulan	1.833.000,00	1.833.000,00	2.68	15.00	0	0,40	0	0,00	0,00		sesuai tatakala kebutuhan maret
27	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SULASMI, S.I.P., M.Si.		50,00	1.840.000,00	46,70		3.940.000,00	3.940.000,00	0,03	50,00	0,00	0,02	649.450,00	16,48	0,01		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12.00 paket	50.00			12 bulan	3.940.000,00	3.940.000,00	100.00	50.00	0,00	50.00	649.450,00	16,48	16,48		
Pelaksanaan																		
	Peralatan/Perabot Rumah Tangga		12 paket	50.00			12 bulan	3.940.000,00	3.940.000,00	100.00	50.00	0	50.00	649450	16,48	16,48		sesuai tatakala kebutuhan maret
28	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SULASMI, S.I.P., M.Si.		38,00	8.920.000,00	34,09		26.167.800,00	26.167.800,00	0,23	38,00	0,00	0,09	3.113.600,00	11,90	0,03		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12.00 paket	38.00			12 bulan	26.167.800,00	26.167.800,00	100.00	38.00	0,00	38.00	3.113.600,00	11,90	11,90		
Pelaksanaan																		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Barang Cetakan dan Penggandaan		12 paket	38,00			12 bulan	26.167.800,00	26.167.800,00	100,00	38,00	0	38,00	3113600	11,90	11,90	sesuai kebutuhan bulan maret	
29	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SULASMI, S.I.P., M.Si.		23,00	10.500.000,00	19,88		52.807.000,00	52.807.000,00	0,46	23,00	0,00	0,10	5.710.000,00	10,81	0,05		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12,00 laporan	23,00			12 bulan	52.807.000,00	52.807.000,00	100,00	23,00	0,00	23,00	5.710.000,00	10,81	10,81		
Pelaksanaan																		
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	23,00			12 bulan	52.807.000,00	52.807.000,00	100,00	23,00	0	23,00	5710000	10,81	10,81	sesuai kebutuhan bulan maret	
30	Pengadaan Mebel	SULASMI, S.I.P., M.Si.		100,00	92.019.000,00	100,00		92.019.000,00	92.019.000,00	0,79	100,00	0,00	0,79	15.300.000,00	16,63	0,13		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		188,00 unit	100,00			12 bulan	92.019.000,00	92.019.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	15.300.000,00	16,63	16,63		
Pelaksanaan																		
	Pengadaan Mebel		188 unit	100,00			3 bulan	92.019.000,00	92.019.000,00	100,00	100,00	0	100,00	15300000	16,63	16,63	sesuai tatakala bulan maret, proses pengadaan selesai, namun proses keuangan belum selesai semua.	
31	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SULASMI, S.I.P., M.Si.		38,00	48.317.000,00	32,48		89.237.450,00	148.737.450,00	1,28	38,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		30,00 unit	38,00			12 bulan	89.237.450,00	148.737.450,00	100,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00		
Pelaksanaan																		
	Peralatan Mesin Lainnya		30 unit	38,00			8 bulan	89.237.450,00	148.737.450,00	100,00	38,00	0	38,00	0	0,00	0,00	proses pengadaan selesai sesuai tatakala, namun proses keuangan blm selesai	
32	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	SULASMI, S.I.P., M.Si.		45,00	8.265.000,00	42,90		8.265.000,00	19.265.000,00	0,17	45,00	0,00	0,07	8.265.000,00	42,90	0,07		
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		8,00 unit	45,00			12 bulan	8.265.000,00	19.265.000,00	100,00	45,00	0,00	45,00	8.265.000,00	42,90	42,90		
Pelaksanaan																		
	Aset Tetap Lainnya		8 unit	45,00			10 bulan	8.265.000,00	19.265.000,00	100,00	45,00	0	45,00	8265000	42,90	42,90	sesuai tatakala bulan maret	
33	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SULASMI, S.I.P., M.Si.		55,00	650.000,00	50,00		1.300.000,00	1.300.000,00	0,01	55,00	0,00	0,01	644.500,00	49,58	0,01		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2,00 laporan	55,00			12 bulan	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	55,00	0,00	55,00	644.500,00	49,58	49,58		
Pelaksanaan																		
	Surat Menyurat/ Benda Pos		2 laporan	55,00			12 bulan	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	55,00	0	55,00	644500	49,58	49,58	sesuai tatakala bulan februari	
34	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	SULASMI, S.I.P., M.Si.		31,98	34.470.000,00	28,59		137.630.000,00	119.507.712,00	1,03	31,98	0,00	0,33	29.082.919,00	24,34	0,25		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosenatas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12.00 laporan	31.98			12 bulan	137.630.000,00	119.507.712,00	100.00	31,98	0,00	31,98	29.082.919,00	24,34	24,34		
Pelaksanaan																		
	Tagihan Telepon		12 laporan	43.00			12 bulan	10.800.000,00	6.838.313,00	5.72	43.00	0	2,46	1657823	24,24	1,39	sesuai tagihan bulan maret	
	Tagihan Air		12 laporan	100.00			12 bulan	9.600.000,00	2.103.200,00	1.76	100.00	0	1,76	414900	19,73	0,35	sesuai tagihan bulan maret	
	Tagihan Listrik		12 laporan	30.00			12 bulan	117.230.000,00	110.566.199,00	92.52	30.00	0	27,76	27010196	24,43	22,60	sesuai tagihan bulan maret	
35	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SULASMI, S.I.P., M.Si.		24,85	97.352.000,00	16,12		572.006.000,00	603.846.000,00	5,21	24,84	-0,01	1,29	92.571.000,00	15,33	0,80		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12.00 laporan	24.85			12 bulan	572.006.000,00	603.846.000,00	100.00	24,84	-0,01	24,84	92.571.000,00	15,33	15,33		
Pelaksanaan																		
	Jasa Tenaga Linmas		12 laporan	24.99			12 bulan	346.000.000,00	377.840.000,00	62.57	24.99	0	15,64	55840000	14,78	9,25	honor Linmas bulan Februari, yang terbayarkan di bulan Maret	
	Jasa Tenaga Administrasi		12 laporan	24.99			12 bulan	33.144.000,00	33.144.000,00	5.49	24.99	0	1,37	5524000	16,67	0,92	honor Linmas bulan Februari, yang terbayarkan di bulan Maret	
	Tenaga Kebersihan		12 laporan	24.99			12 bulan	186.000.000,00	186.000.000,00	30.80	24.99	0	7,70	30800000	16,56	5,10	honor Linmas bulan Februari, yang terbayarkan di bulan Maret	
	Retribusi Sampah		12 laporan	26.00			12 bulan	3.312.000,00	3.312.000,00	0.55	26.00	0	0,14	407000	12,29	0,07	sesuai tatakala	
	Pemeliharaan Tanaman		12 laporan	0.00			2 bulan	3.550.000,00	3.550.000,00	0.59	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	dilaksanakan mulai bulan april	
36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SULASMI, S.I.P., M.Si.		24,97	23.039.500,00	23,83		96.664.000,00	96.664.000,00	0,83	24,97	0,00	0,21	16.715.114,00	17,29	0,14		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		15.00 unit	24.97			12 bulan	96.664.000,00	96.664.000,00	100.00	24,97	0,00	24,97	16.715.114,00	17,29	17,29		
Pelaksanaan																		
	BBM		17 unit	26.00			12 bulan	66.464.000,00	66.464.000,00	68.76	26.00	0	17,88	14124114	21,25	14,61	sesuai kebutuhan bulan maret	
	Pajak,Bea dan Perizinan		17 unit	14.00			12 bulan	6.600.000,00	6.600.000,00	6.83	14.00	0	0,96	0	0,00	0,00	sesuai kebutuhan	
	Pemeliharaan Roda 4		2 unit	25.00			12 bulan	14.400.000,00	14.400.000,00	14.90	25.00	0	3,73	765000	5,31	0,79	sesuai kebutuhan	
	Pemeliharaan Roda 3		1 unit	55.00			8 bulan	1.400.000,00	1.400.000,00	1.45	55.00	0	0,80	188000	13,43	0,19	sesuai kebutuhan	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pemeliharaan Roda 2		6 unit	20.00			12 bulan	7.800.000,00	7.800.000,00	8.07	20.00	0	1,61	1638000	21,00	1,69	sesuai kebutuhan	
37	Pemeliharaan Mebel	SULASMI, S.I.P., M.Si.		0,00	0,00	0,00		15.970.000,00	15.970.000,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara		128.00 unit	0.00			12 bulan	15.970.000,00	15.970.000,00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pelaksanaan																		
	Pemeliharaan Mebel		127 unit	0.00			2 bulan	13.970.000,00	13.970.000,00	87.48	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	dilaksanakan bulan mei	
	Pemeliharaan Sofa		1 set	0.00			2 bulan	2.000.000,00	2.000.000,00	12.52	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	dilaksanakan bulan mei	
38	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SULASMI, S.I.P., M.Si.		28,25	5.870.000,00	24,02		24.440.000,00	24.440.000,00	0,21	28,25	0,00	0,06	3.215.000,00	13,15	0,03		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		50.00 unit	28.25			12 bulan	24.440.000,00	24.440.000,00	100.00	28,25	0,00	28,25	3.215.000,00	13,15	13,15		
Pelaksanaan																		
	Pemeliharaan LCD		4 unit	5.00			4 bulan	2.000.000,00	2.000.000,00	8.18	5.00	0	0,41	0	0.00	0.00	dilaksanakan bulan april	
	Pemeliharaan Alat Pendingin		23 unit	35.00			11 bulan	11.990.000,00	11.990.000,00	49.06	35.00	0	17,17	2115000	17,64	8,65	sesuai tatakala bulan maret	
	Pemeliharaan APAR		6 unit	0.00			12 bulan	3.000.000,00	3.000.000,00	12.27	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	dilaksanakan bulan juni	
	Pemeliharaan Personal Computer		11 unit	35.00			11 bulan	3.850.000,00	3.850.000,00	15.75	35.00	0	5,51	700000	18,18	2,86	sesuai tatakala bulan maret	
	Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya		6 unit	35.00			11 bulan	3.600.000,00	3.600.000,00	14.73	35.00	0	5,16	400000	11,11	1,64	sesuai tatakala	
39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SULASMI, S.I.P., M.Si.		31,83	75.000.000,00	31,83		224.600.000,00	235.600.000,00	2,03	31,83	0,00	0,65	25.000.000,00	10,61	0,22		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		11.00 unit	31.83			12 bulan	224.600.000,00	235.600.000,00	100.00	31,83	0,00	31,83	25.000.000,00	10,61	10,61		
Persiapan																		
	Pembayaran PBB		1 kegiatan	0.00			2 bulan	600.000,00	600.000,00	0.25	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	dilaksanakan bulan juni	
Pelaksanaan																		
	Pengecatan Tembok Kelurahan Kadipaten		1 paket	0.00			2 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	6.37	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	dilaksanakan bulan juni	
	Perbaikan Atap Kelurahan Kadipaten		1 paket	0.00			2 bulan	25.000.000,00	25.000.000,00	10.61	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	dilaksanakan bulan juni	
	Pemeliharaan Backdrop Pendopo Kelurahan Panembahan		1 paket	0.00			2 bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	8.49	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	dilaksanakan bulan juni	
	Pemeliharaan Kanopi Pendopo Kelurahan Panembahan		1 paket	0.00			2 bulan	24.000.000,00	24.000.000,00	10.19	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	dilaksanakan bulan mei	
	Renov Genteng dan Plafon Pendopo Kelurahan Panembahan		1 paket	0.00			2 bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	4.24	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	dilaksanakan bulan mei	
	Penataan Interior Ruang Rapat Kelurahan Patchan		1 paket	100.00			3 bulan	50.000.000,00	50.000.000,00	21.22	100.00	0	21.22	0	0.00	0.00	proses keuangan blm selesai	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pemeliharaan Backdrop Pendopo Kemantren Kraton		1 paket	0.00			2 bulan	30.000.000,00	30.000.000,00	12.73	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	dilaksanakan bulan mei	
	Penggantian Genteng dan Plafon Rumah Dinas		1 paket	0.00			2 bulan	25.000.000,00	25.000.000,00	10.61	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	dilaksanakan bulan juni	
	Penambahan Daya		1 paket	100.00			3 bulan	25.000.000,00	25.000.000,00	10.61	100.00	0	10,61	25000000	100,00	10,61	sesuai tatakala bulan maret	
	Pemel Pintu Masuk Pelayanan dan R.Sekre		1 paket	0.00			2 bulan	0,00	11.000.000,00	4.67	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	tatakala bulan oktober	
40	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	JUNIDARTIG JUNUS, S.I.P., M.M.		22,10	9.468.700,00	15,25		62.105.100,00	62.105.100,00	0,54	22,10	0,00	0,12	9.468.700,00	15,25	0,08		
	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		15.00 Dokumen	22.10			12 Bulan	62.105.100,00	62.105.100,00	100.00	22,10	0,00	22,10	9.468.700,00	15,25	15,25		
Pelaksanaan																		
	Monev Pembangunan Wilayah		3 dokumen	17.00			12 bulan	22.481.100,00	22.481.100,00	36.20	17.00	0	6,15	2864700	12,74	4,61	Sudah dilaksanakan sesuai dengan tatakala	
	Honor JLOP		12 dokumen	24.99			12 bulan	39.624.000,00	39.624.000,00	63.80	24.99	0	15,94	6604000	16,67	10,63	Honor JLOP bulan Februari terbayarkan bulan Maret	
41	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	SRI SUDARSIH, S.Pd.		8,70	2.070.000,00	7,91		26.178.115,00	26.178.115,00	0,23	8,70	0,00	0,02	2.070.000,00	7,91	0,02		
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		11.00 Dokumen	8.70			12 bulan	26.178.115,00	26.178.115,00	100.00	8,70	0,00	8,70	2.070.000,00	7,91	7,91		
Pelaksanaan																		
	Sosialisasi Perizinan IMB dan Reklame		50 orang	0.00			2 Bulan	14.793.115,00	14.793.115,00	56.51	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan bulan mei	
	Rapat Koordinasi Perizinan		11 bulan	20.00			12 bulan	8.096.000,00	8.096.000,00	30.93	20.00	0	6,19	1472000	18,18	5,62	akan dilaksanakan kembali bulan april	
	Rapat Koordinasi Rutin		11 bulan	20.00			12 bulan	3.289.000,00	3.289.000,00	12.56	20.00	0	2,51	598000	18,18	2,28	akan dilaksanakan kembali bulan april	
42	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	SRI SUDARSIH, S.Pd.		20,98	15.614.000,00	14,20		107.192.200,00	109.982.200,00	0,95	20,98	0,00	0,20	15.614.000,00	14,20	0,13		
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		12.00 Dokumen	20.98			12 Bulan	107.192.200,00	109.982.200,00	100.00	20,98	0,00	20,98	15.614.000,00	14,20	14,20		
Pelaksanaan																		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosenatas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Rapat Koordinasi		1 Dokumen	0.00			12 Bulan	736.000,00	736.000,00	0.67	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan bulan mei	
	Rakor Lapis Keraton Lintas Sektoral		1 Dokumen	15.00			12 Bulan	2.300.000,00	2.300.000,00	2.09	15.00	0	0,31	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan bulan april	
	Rakor Inovasi OPD		1 Dokumen	15.00			12 Bulan	1.564.000,00	1.564.000,00	1.42	15.00	0	0,21	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan bulan april	
	Rakor Keterbukaan Informasi		1 Dokumen	15.00			12 Bulan	1.564.000,00	1.564.000,00	1.42	15.00	0	0,21	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan bulan april	
	Sosialisasi Adminduk		1 Dokumen	0.00			12 Bulan	5.517.200,00	5.517.200,00	5.02	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan bulan mei	
	Inovasi Lapis Keraton		1 Dokumen	15.00			12 Bulan	9.900.000,00	9.900.000,00	9.00	15.00	0	1,35	1100000	11,11	1,00	akan dilaksanakan kembali bulan april	
	Jamuan Tamu Kelurahan dan Kemantren		1 Dokumen	20.00			12 Bulan	12.903.000,00	12.903.000,00	11.73	20.00	0	2,35	2346000	18,18	2,13	akan dilaksanakan kembali bulan april	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		1 dokumen	24.99			12 bulan	72.108.000,00	72.108.000,00	65.56	24.99	0	16,38	12018000	16,67	10,93	telah dibayarkan gaji 2 tenaga administrasi bulan maret	
	Tagihan Telepon/ Paket Data		1 dokumen	29.00			12 Bulan	600.000,00	600.000,00	0.55	29.00	0	0,16	150000	25,00	0,14	telah dibayarkan paket data internet hotline bulan maret	
	FGD Konsultasi Publik		1 dokumen	0.00			1 bulan	0,00	2.790.000,00	2.54	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	tatakala bulan september	
43	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	ARIE WIDAWATI, S.T., M.Eng.		10,76	13.870.000,00	10,58		134.364.000,00	131.054.000,00	1,13	10,76	0,00	0,12	7.080.000,00	5,40	0,06		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12.00 laporan	10.76			12 bulan	134.364.000,00	131.054.000,00	100.00	10.76	0,00	10.76	7.080.000,00	5.40	5.40		
Pelaksanaan																		
	Pawai Budaya WJNC		1 Kegiatan	0.00			12 Bulan	56.530.000,00	59.385.000,00	45.31	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Rangkaian kegiatan di bulan September & Oktober	
	Forum Pemberdayaan Tingkat Kemantren		12 Bulan	15.93			12 Bulan	51.319.000,00	44.439.000,00	33.91	15.93	0	5,40	1555000	3,50	1,19	Rakordasi sesuai tatakala sampai dengan bulan Maret	
	Forum TP PKK Kemantren Kraton		12 Bulan	24.22			12 Bulan	16.995.000,00	17.710.000,00	13.51	24.22	0	3,27	3025000	17,08	2,31	Rakordasi sesuai tatakala sampai dengan bulan Maret	
	Fasilitasi Pelayan Masyarakat		12 Bulan	24.99			12 Bulan	900.000,00	900.000,00	0.69	24.99	0	0,17	0	0,00	0,00	Honor I akan ditransfer di bulan April	
	Workshop Penguatan Kader MK		1 Kegiatan	0.00			12 Bulan	3.060.000,00	3.060.000,00	2.33	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kegiatan di bulan Juni	
	Sosialisasi PAAR EDI		1 Kegiatan	0.00			12 Bulan	3.060.000,00	3.060.000,00	2.33	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kegiatan di bulan Agustus	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Workshop Pembinaan UP2K Kelurahan se Kemantren Kraton		1 Kegiatan	100,00			12 Bulan	2.500.000,00	2.500.000,00	1,91	100,00	0	1,91	2500000	100,00	1,91	Kegiatan di bulan Februari	
44	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	WANTI, S.I.P.		83,17	42.281.000,00	83,17		42.281.000,00	50.836.000,00	0,44	83,17	0,00	0,37	42.281.000,00	83,17	0,37		
	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan		30.00 Lembaga Kemasyarakatan	83,17			12 bulan	42.281.000,00	50.836.000,00	100,00	83,17	0,00	83,17	42.281.000,00	83,17	83,17		
Persiapan																		
	Rapat Pra Musrenbang Kemantren		1 dokumen	100,00			1 bulan	7.890.000,00	7.890.000,00	15,52	100,00	0	15,52	7890000	100,00	15,52	Selesai sesuai target Bulan Januari	
Pelaksanaan																		
	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kemantren		4 dokumen	100,00			1 bulan	29.791.000,00	29.791.000,00	58,60	100,00	0	58,60	29791000	100,00	58,60	selesai sesuai target Bulan Januari	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat Tim Perumus		1 dokumen	100,00			1 bulan	4.600.000,00	4.600.000,00	9,05	100,00	0	9,05	4600000	100,00	9,05	selesai sesuai target Bulan Januari dan Pebruari	
Pelaksanaan																		
	Pra Musrenbang Kampung		1 dokumen	0,00			2 bulan	0,00	8.555.000,00	16,83	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	tatakala bulan oktober november	
45	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kadipaten	SUWARTO, S.E.		26,33	157.800.000,00	26,16		617.264.181,00	603.114.181,00	5,21	25,74	-0,59	1,34	157.760.000,00	26,16	1,36		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		120,00 unit	26,33			12 bulan	617.264.181,00	603.114.181,00	100,00	25,74	-0,59	25,74	157.760.000,00	26,16	26,16		
Persiapan																		
	Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Hibah Konblokisasi		1 Dokumen	0,00			2 bulan	7.658.750,00	7.658.750,00	1,27	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	dilaksanakan di bulan Mei	
	Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Hibah Rehab Fasilitas Umum		1 Dokumen	0,00			2 bulan	2.636.297,00	2.636.297,00	0,44	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	dilaksanakan di bulan Juli	
	Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Hibah Penataan Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata		1 Dokumen	0,00			2 bulan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,21	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	dilaksanakan di bulan Mei	
	Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Hibah Pembuatan Media Story Telling Pariwisata		1 Dokumen	0,00			2 bulan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,17	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	dilaksanakan di bulan Mei	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosenatas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Hibah Konblokisasi		1 Dokumen	0.00			2 bulan	4.264.500,00	4.264.500,00	0.71	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	dilaksanakan di bulan Oktober	
Pelaksanaan																		
	Belanja Hibah Konblokisasi		1 Paket	0.00			1 bulan	153.175.000,00	153.175.000,00	25.40	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	dilaksanakan di bulan Juni	
	Belanja Hibah Rehab Fasilitas Umum		4 Unit	0.00			1 bulan	47.980.597,00	47.980.597,00	7.96	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	dilaksanakan di bulan Agustus	
	Belanja Hibah Penataan Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata		1 Paket	0.00			1 bulan	25.000.000,00	25.000.000,00	4.15	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	dilaksanakan di bulan Juni	
	Belanja Hibah Pembuatan Media Story Telling Pariwisata		1 Paket	5.00			1 Bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	3.32	5.00	0	0,17	0	0,00	0,00	dilaksanakan di bulan Juni	
	Belanja Hibah Pembuatan Gapura		1 Unit	0.00			4 Bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	2.49	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	dilaksanakan di bulan Mei	
	Belanja Hibah Alat Pencacah Sampah Plastik		3 Lokasi	0.00			4 bulan	15.000.000,00	39.000.000,00	6.47	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	dilaksanakan di bulan Mei	
	Belanja Hibah Pembuatan Garasi Gerobak Sampah		1 Paket	0.00			4 Bulan	8.000.000,00	8.000.000,00	1.33	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	dilaksanakan di bulan Juni	
	Belanja Hibah Pembuatan Tempat Penampungan Sampah		1 Paket	0.00			4 Bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	2.49	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	dilaksanakan di bulan Juni	
	Belanja Hibah Perbaikan Sarana Prasarana RTHP		1 Paket	0.00			4 Bulan	9.958.000,00	9.958.000,00	1.65	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	dilaksanakan di bulan Mei	
	Belanja Hibah Konblokisasi		298 m2	0.00			4 Bulan	81.950.000,00	81.950.000,00	13.59	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	dilaksanakan di bulan November	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Jasa Konsultasi Pengawasan Belanja Hibah Konblokisasi		1 Dokumen	0.00			1 Bulan	6.127.000,00	6.127.000,00	1.02	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	dilaksanakan di bulan Juni	
	Jasa Konsultasi Pengawasan Rehab Fasilitas Umum		1 Dokumen	0.00			1 Bulan	2.109.037,00	2.109.037,00	0.35	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	dilaksanakan di bulan Agustus	
	Jasa Konsultasi Pengawasan Penataan Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata		1 Dokumen	0.00			1 Bulan	1.000.000,00	1.000.000,00	0.17	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	dilaksanakan di bulan Juni	
	Jasa Konsultasi Pengawasan Pembuatan Media Story Telling Pariwisata		1 Dokumen	0.00			1 Bulan	800.000,00	800.000,00	0.13	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	dilaksanakan di bulan Juni	
	Jasa Konsultasi Pengawasan Belanja Hibah Konblokisasi		1 Dokumen	0.00			1 Bulan	3.405.000,00	3.405.000,00	0.56	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	dilaksanakan di bulan November	
Pelaksanaan																		
	Belanja Lampu PJU Lingkungan		80 Unit	100.00			3 Bulan	9.800.000,00	9.800.000,00	1.62	100.00	0	1,62	9800000	100,00	1,62	terlaksana sesuai tatakala di bulan Maret	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Belanja Hibah Pembuatan Gerobak Sampah		5 Unit	100.00			3 bulan	17.500.000,00	17.500.000,00	2.90	100.00	0	2,90	17500000	100,00	2,90	terlaksana sesuai tatakala di bulan Maret	
	Belanja Hibah Pembuatan Papan Nama Kampung		2 Unit	100.00			3 bulan	8.000.000,00	8.000.000,00	1.33	100.00	0	1,33	7960000	99,50	1,32	terlaksana sesuai tatakala di bulan Maret	
	Belanja Hibah Alat Pencacah Sampah Organik		2 Unit	100.00			3 bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	1.66	100.00	0	1,66	10000000	100,00	1,66	terlaksana sesuai tatakala di bulan Maret	
	Belanja Hibah Bin Sampah Terpilah		15 Unit	100.00			3 Bulan	112.500.000,00	112.500.000,00	18.65	100.00	0	18,65	112500000	100,00	18,65	terlaksana sesuai tatakala di bulan Maret	
46	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Penambahan	ANDIYANI TYAS UTAMI, S.Sos.		3,25	15.100.000,00	3,07		491.399.785,00	491.399.785,00	4,24	3,25	0,00	0,14	14.980.000,00	3,05	0,13		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		149.00 unit	3.25			12 bulan	491.399.785,00	491.399.785,00	100.00	3,25	0,00	3,25	14.980.000,00	3,05	3,05		
Pelaksanaan																		
	Cermin Cembung		10 unit	0.00			45 hari	12.500.000,00	12.500.000,00	2.54	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatakala	
Persiapan																		
	Jasa Konsultasi Perencanaan Pekerjaan Corblock (Gg. Duryadi Pratopo RT 39, RT 40, RT 42)		1 paket	0.00			45 hari	2.750.000,00	2.750.000,00	0.56	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatakala	
Pelaksanaan																		
	Pekerjaan Corblock (Gg. Duryadi Pratopo RT 39, RT 40, RT 42)		100 m2	0.00			60 hari	45.000.000,00	45.000.000,00	9.16	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatakala	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Corblock (Gg. Duryadi Pratopo RT 39, RT 40, RT 42)		1 paket	0.00			60 hari	2.250.000,00	2.250.000,00	0.46	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatakala	
Pelaksanaan																		
	Pekerjaan Konblok Kp.Suryoputran (RW 9), Kp.Mangunnegaran (RW 18), Kp.Panembahan (RW 14)		228 m2	0.00			45 hari	70.680.000,00	70.680.000,00	14.38	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatakala	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Konblok Kp.Suryoputran (RW 9), Kp.Mangunnegaran (RW 18), Kp.Panembahan (RW 14)		1 paket	0.00			45 hari	5.000.000,00	5.000.000,00	1.02	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatakala	
Pelaksanaan																		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pekerjaan Pelumpuran SPAH (Kp.Suryoputran dan Kp.Mangunnegaran)		15 titik	0.00			45 hari	7.200.000,00	7.200.000,00	1.47	0.00	0	0.00	0	0.00	0,00	Belum masuk tatakala	
	Pekerjaan SPAH (Kp.Suryoputran dan Kp.Mangunnegaran)		9 titik	0.00			45 hari	39.150.000,00	39.150.000,00	7.97	0.00	0	0.00	0	0.00	0,00	Belum masuk tatakala	
Persiapan																		
	Jasa Konsultasi Perencanaan Pekerjaan SPAH (Kp.Suryoputran dan Kp.Mangunnegaran)		1 paket	100.00			45 hari	4.000.000,00	4.000.000,00	0.81	100.00	0	0.81	3980000	99,50	0,81	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Maret	
	Jasa Konsultasi Perencanaan Pekerjaan Konblok Kp.Suryoputran (RW 9), Kp.Mangunnegaran (RW 18), Kp.Panembahan (RW 14)		1 paket	100.00			45 hari	6.400.000,00	6.400.000,00	1.30	100.00	0	1.30	6300000	98,44	1,28	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan April	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan SPAH (Kp.Suryoputran dan Kp.Mangunnegaran)		1 paket	0.00			45 hari	3.100.000,00	3.100.000,00	0.63	0.00	0	0.00	0	0.00	0,00	Belum masuk tatakala	
Persiapan																		
	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembuatan Penanda Kampung, Kampung Gamelan		1 paket	0.00			30 hari	14.000.000,00	14.000.000,00	2.85	0.00	0	0.00	0	0.00	0,00	Belum masuk tatakala	
Pelaksanaan																		
	Pembuatan Penanda Kampung, Kampung Gamelan		1 paket	0.00			60 hari	174.000.000,00	174.000.000,00	35.41	0.00	0	0.00	0	0.00	0,00	Belum masuk tatakala	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Jasa Konsultasi Pengawasan Pembuatan penanda kampung, penataan taman		1 paket	0.00			45 hari	12.000.000,00	12.000.000,00	2.44	0.00	0	0.00	0	0.00	0,00	Belum masuk tatakala	
Pelaksanaan																		
	Pemeliharaan ringan tersebar		1 paket	0.00			6 bulan	10.083.275,00	10.083.275,00	2.05	0.00	0	0.00	0	0.00	0,00	Belum masuk tatakala	
	PJU		119 titik	50.00			12 bulan	11.186.000,00	11.186.000,00	2.28	50.00	0	1,14	4700000	42,02	0,96	Sesuai tatakala dilaksanakan di bulan Februari, Mei, Agustus	
Persiapan																		
	Jasa Konsultasi Perencanaan Penggantian corblok		1 paket	0.00			30 hari	5.800.000,00	5.800.000,00	1.18	0.00	0	0.00	0	0.00	0,00	Belum masuk tatakala	
Pelaksanaan																		
	Belanja Hibah Penggantian corblok		103 m2	0.00			45 hari	61.800.000,00	61.800.000,00	12.58	0.00	0	0.00	0	0.00	0,00	Belum masuk tatakala	
Evaluasi dan Pelaporan																		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosenatas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jasa Konsultansi Pengawasan Belanja Hibah Penggantian corblok		1 paket	0.00			45 hari	4.500.510,00	4.500.510,00	0.92	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Belum masuk tatakala	
47	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Patehan	ENY PURWATI		6,35	12.250.000,00	2,08		506.207.660,00	590.207.660,00	5,10	4,91	-1,44	0,25	12.250.000,00	2,08	0,11		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		132.00 unit	6.35			12 bulan	506.207.660,00	590.207.660,00	100.00	4,91	-1,44	4,91	12.250.000,00	2,08	2,08	Realisasi bulan Maret	
Persiapan																		
	Perencanaan Konblokisasi Tersebar		500 meter	0.00			2 bulan	8.550.000,00	8.550.000,00	1.45	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Tata Kala Bulan Mei	
	Perencanaan Pemasangan Batu Candi		131 meter	0.00			2 bulan	1.776.360,00	1.776.360,00	0.30	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Tat kala Bulan Mei	
	Perencanaan Pembuatan Taman		1 paket	0.00			2 bulan	10.800.000,00	10.800.000,00	1.83	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Tatakala Bulan Nopember	
Pelaksanaan																		
	Konblokisasi Tersebar		500 meter	0.00			1 bulan	142.500.000,00	142.500.000,00	24.14	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Tatakala bulan Agustus	
	Pemasangan Batu Candi		131 meter	0.00			1 bulan	29.606.000,00	29.606.000,00	5.02	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Tatakala bulan Agustus	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Pengawasan Konblokisasi		500 meter	0.00			4 bulan	7.125.000,00	7.125.000,00	1.21	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Tatakala bulan Agustus	
Pelaksanaan																		
	Pembuatan Taman		1 paket	0.00			1 bulan	180.000.000,00	180.000.000,00	30.50	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Tatakala bulan Desember	
	Pengadaan CCTV		8 Paket	15.00			3 bulan	84.000.000,00	168.000.000,00	28.46	15.00	0	4.27	0	0.00	0.00	Tatakala bulan April	
	Pengadaan Tempat Sampah Terpisah		6 Set	0.00			2 bulan	9.000.000,00	9.000.000,00	1.52	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Tatakala bulan Nopember	
	Pemeliharaan PJU Lingkungan		100 Unit	100.00			2 bulan	12.250.000,00	12.250.000,00	2.08	100.00	0	2,08	12250000	100,00	2,08	Sudah Teralisasi	
	Pemeliharaan Ringan		1 Paket	0.00			5 Bulan	10.120.000,00	10.120.000,00	1.71	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Tatakala bulan Mei, Juli, Oktober	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Pengawasan Pemasangan Batu Candi		131 Meter	0.00			4 Bulan	1.480.300,00	1.480.300,00	0.25	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Tatakala bulan Juli	
	Pengawasan Pembuatan Taman		1 Paket	0.00			4 Bulan	9.000.000,00	9.000.000,00	1.52	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Tatakala bulan Desember	
48	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Patehan	ENY PURWATI		22,94	77.161.000,00	15,78		488.165.000,00	488.885.000,00	4,22	22,94	0,00	0,97	77.161.000,00	15,78	0,67		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		137.00 Pokmas/ Ormas	22.94			12 bulan	488.165.000,00	488.885.000,00	100.00	22,94	0,00	22,94	77.161.000,00	15,78	15,78		
Persiapan																		
	Pelatihan Story Telling & Etika bagi Pelaku Wisata		25 orang	0.00			2 bulan	184.000,00	184.000,00	0.04	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Tatakala Bulan Mei	
	Penyuluhan Kader Posyandu		25 orang	100.00			2 bulan	184.000,00	184.000,00	0.04	100.00	0	0,04	184000	100,00	0,04	Terealisasi bulan Februari (Rapat Persiapan)	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosenatas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Senam Lansia		100 orang	0.00			2 bulan	552.000,00	552.000,00	0.11	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Tatakala bulan Mei	
	Pelatihan Event Organizer		25 orang	0.00			2 bulan	230.000,00	230.000,00	0.05	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Tatakala bulan Nopember	
	Pelatihan Berbusana Jawa		25 Orang	100.00			2 bulan	88.000,00	88.000,00	0.02	100.00	0	0,02	88000	100,00	0,02	Teralisasi bulan Februari (Rapat Persiapan)	
	Pelatihan Pengolahan Makanan B2SA		25 Orang	15.00			2 Bulan	88.000,00	88.000,00	0.02	15.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Tatakala bulan April	
	Pelatihan Packaging		30 Orang	0.00			2 Bulan	88.000,00	88.000,00	0.02	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Tatakala bulan Nopember	
	Pelatihan Perawatan ODGJ		25 Orang	0.00			2 Bulan	88.000,00	88.000,00	0.02	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Tatakala bulan Mei	
	Penyuluhan Kader Kesehatan		25 Orang	100.00			2 Bulan	88.000,00	88.000,00	0.02	100.00	0	0,02	88000	100,00	0,02	Terealisasi bulan Maret (Rapat Persiapan)	
	Pelatihan Pengolahan Sampah Organik		30 Orang	0.00			2 Bulan	230.000,00	230.000,00	0.05	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Tatakala bulan Juni	
Pelaksanaan																		
	Pelatihan Story Telling & Etika Bagi Para Pelaku Wisata		25 Orang	0.00			1 Bulan	6.243.000,00	6.243.000,00	1.28	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Tatakala bulan Mei	
	Penyuluhan Kader Posyandu		25 Orang	100.00			1 Bulan	3.234.000,00	3.234.000,00	0.66	100.00	0	0,66	3234000	100,00	0,66	Teralisasi bulan Februari	
	Senam Lansia		100 Orang	0.00			1 Bulan	2.450.000,00	2.450.000,00	0.50	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Tatakala bulan Mei	
	Pelatihan Event Organizer		25 Orang	0.00			1 Bulan	7.290.000,00	6.410.000,00	1.31	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Tatakala bulan Nopember	
	Pelatihan Berbusana Jawa		25 Orang	100.00			1 Bulan	3.234.000,00	3.234.000,00	0.66	100.00	0	0,66	3234000	100,00	0,66	Teralisasi bulan Februari	
	Pelatihan Pengolahan Makanan B2SA		25 Bulan	0.00			1 Bulan	3.234.000,00	3.234.000,00	0.66	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Tatakala bulan April	
	Pelatihan Packaging		30 Orang	0.00			1 Bulan	3.973.000,00	5.773.000,00	1.18	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Tatakala bulan Nopember	
	Pelatihan Perawatan ODGJ		25 Orang	0.00			1 Bulan	3.234.000,00	3.234.000,00	0.66	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Tatakala bulan Mei	
	Penyuluhan Kader Kesehatan		25 Orang	100.00			1 Bulan	3.234.000,00	3.234.000,00	0.66	100.00	0	0,66	3234000	100,00	0,66	Terealisasi bulan Februari	
	Pelatihan Pengolahan Sampah Organik		30 Orang	0.00			1 Bulan	15.512.000,00	15.512.000,00	3.17	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Tatakala bulan Juni	
	Bimbingan Belajar JBM		10 Kegiatan	0.00			1 Bulan	5.900.000,00	5.900.000,00	1.21	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Tatakala bulan Mei	
	Fasilitasi Pertemuan lembaga Kemasyarakatan		137 Pokmas/ Ormas	23.60			10 Bulan	246.159.000,00	246.159.000,00	50.35	23.60	0	11,88	58085000	23,60	11,88	terealisasi sd bulan Maret	
	Bantuan Pembelian Paket Data RW dan RT		54 RTdan RW	16.67			10 Bulan	19.640.000,00	19.440.000,00	3.98	16.67	0	0,66	3240000	16,67	0,66	terealisasi sd bulan Februari	
	Honorarium Pelayan Masyarakat		113 Orang	24.99			12 Bulan	96.400.000,00	96.400.000,00	19.72	24.99	0	4,93	0	0,00	0,00	Dibayarkan tiap triwulan	
	Honorarium PJLOP		1 Orang	24.99			12 Bulan	64.968.000,00	64.968.000,00	13.29	24.99	0	3,32	5414000	8,33	1,11	realisasi sd bulan Februari	
Evaluasi dan Pelaporan																		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pelatihan Story Telling & Etika bagi Pelaku Wisata		25 Orang	0.00			1 Bulan	184.000,00	184.000,00	0.04	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Tatakala bulan Mei	
	Penyuluhan Kader Posyandu		25 Orang	100.00			1 Bulan	184.000,00	184.000,00	0.04	100.00	0	0,04	184000	100,00	0,04	Tatakala bulan Februari	
	Senam Lansia		100 Orang	0.00			1 Bulan	276.000,00	276.000,00	0.06	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Tatakala bulan Mei	
	Pelatihan Event Organizer		25 Orang	0.00			1 Bulan	230.000,00	230.000,00	0.05	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Tatakala bulan Nopember	
	Pelatihan Berbusana Jawa		25 Orang	100.00			1 Bulan	88.000,00	88.000,00	0.02	100.00	0	0,02	88000	100,00	0,02	Tatakala bulan Februari	
	Pelatihan Perawatan ODGJ		25 Orang	0.00			1 Bulan	88.000,00	88.000,00	0.02	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Tatakala bulan mei	
	Penyuluhan Kader Kesehatan		25 Orang	100.00			1 Bulan	88.000,00	88.000,00	0.02	100.00	0	0,02	88000	100,00	0,02	Teralisasi bulan Maret	
	Pelatihan Pengolahan Sampah Organik		30 Orang	0.00			1 Bulan	230.000,00	230.000,00	0.05	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Tatakala bulan Juni	
	Pelatihan Pengolahan Makanan B2SA		25 Orang	0.00			1 Bulan	88.000,00	88.000,00	0.02	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	tatakala bulan April	
	Pelatihan Packaging		30 Orang	0.00			1 Bulan	184.000,00	184.000,00	0.04	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	tatakala bulan Nopember	
49	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Panembahan	ANDIYANI TYAS UTAMI, S.Sos.		19,75	61.165.000,00	7,68		787.587.190,00	796.287.190,00	6,87	20,00	0,25	1,37	60.131.000,00	7,55	0,52		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		220.00 pokmas	19.75			12 bulan	787.587.190,00	796.287.190,00	100.00	20,00	0,25	20,00	60.131.000,00	7,55	7,55		
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Pelatihan fisik motorik kasar bagi anak usia dini		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatakala	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Pelatihan fisik motorik kasar bagi anak usia dini		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatakala	
Pelaksanaan																		
	Pelatihan fisik motorik kasar bagi anak usia dini		1 kali	0.00			1 bulan	8.390.000,00	8.390.000,00	1.05	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatakala	
	Sosialisasi pernikahan dini dalam rangka menuju Panembahan bebas stunting		1 kali	100.00			1 bulan	4.101.900,00	4.101.900,00	0.52	100.00	0	0,52	4101900	100,00	0,52	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Maret	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Sosialisasi pernikahan dini dalam rangka menuju Panembahan bebas stunting		1 kali	100.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	100.00	0	0,01	88000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala bulan Maret	
Evaluasi dan Pelaporan																		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosenatas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Rapat evaluasi kegiatan Sosialisasi pernikahan dini dalam rangka menuju Panembahan bebas stunting		1 kali	100.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	100.00	0	0,01	88000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Maret 2024	
Pelaksanaan																		
	Sosialisasi pembentukan dapur balita sehat		1 kali	100.00			1 bulan	3.460.100,00	3.460.100,00	0.43	100.00	0	0,43	3460100	100,00	0,43	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Februari	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Sosialisasi pembentukan dapur balita sehat		1 kali	100.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	100.00	0	0,01	88000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Februari	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Sosialisasi pembentukan dapur balita sehat		1 kali	100.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	100.00	0	0,01	88000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Februari	
Pelaksanaan																		
	Pelatihan kuliner tradisional		1 kali	0.00			1 bulan	4.674.590,00	4.674.590,00	0.59	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatakala	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Pelatihan kuliner tradisional		1 kali	5.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	5.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatakala. Tatakala di bulan April	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Pelatihan kuliner tradisional		1 kali	0.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Pelaksanaan																		
	Penghijauan dan pengembangan lorong / kampung sayur dan lorong hijau		1 kali	0.00			1 bulan	8.805.000,00	8.805.000,00	1.11	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Penghijauan dan pengembangan lorong / kampung sayur dan lorong hijau		1 kali	0.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Penghijauan dan pengembangan lorong / kampung sayur dan lorong hijau		1 kali	0.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Pelaksanaan																		
	Sarasehan dan dialog mengenai pengadaan rutin kegiatan minat dan bakat komunitas warga		1 kali	0.00			1 bulan	3.599.900,00	5.099.900,00	0.64	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Persiapan																		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Rapat persiapan kegiatan Sarasehan dan dialog mengenai pengadaan rutin kegiatan minat dan bakat komunitas warga		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Sarasehan dan dialog mengenai pengadaan rutin kegiatan minat dan bakat komunitas warga		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Pelaksanaan																		
	Pelatihan peningkatan kualitas media penyampaian informasi perencanaan,program dan laporan pertanggung jawaban pengurus organisasi sosial		1 kali	0.00			1 bulan	3.600.200,00	5.100.200,00	0.64	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Persiapan																		
	Rapat persiapan Pelatihan peningkatan kualitas media penyampaian informasi perencanaan,program dan laporan pertanggung jawaban pengurus organisasi sosial		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi Pelatihan peningkatan kualitas media penyampaian informasi perencanaan,program dan laporan pertanggung jawaban pengurus organisasi sosial		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Pelaksanaan																		
	Pelatihan pengelolaan kampung wisata		1 kali	0.00			1 bulan	3.599.900,00	5.099.900,00	0.64	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Pelatihan pengelolaan kampung wisata		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Pelatihan pengelolaan kampung wisata		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pelaksanaan																		
	Pelatihan kader sebagai agen inisiator untuk pengembangan kampung sehat panembahan		1 kali	100,00			1 bulan	5.099.900,00	5.099.900,00	0,64	100,00	0	0,64	5099900	100,00	0,64	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Maret	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Pelatihan kader sebagai agen inisiator untuk pengembangan kampung sehat panembahan		1 kali	100,00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0,01	100,00	0	0,01	88000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Maret	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Pelatihan kader sebagai agen inisiator untuk pengembangan kampung sehat panembahan		1 kali	100,00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0,01	100,00	0	0,01	88000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Maret	
Pelaksanaan																		
	Pelatihan Caregiver Lansia		1 kali	0,00			1 bulan	4.609.800,00	4.609.800,00	0,58	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Pelatihan Caregiver Lansia		1 kali	0,00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0,01	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Pelatihan Caregiver Lansia		1 kali	0,00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0,01	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Pelaksanaan																		
	Pelatihan pemanfaatan sampah anorganik menjadi barang kerajinan		1 kali	100,00			1 bulan	5.100.100,00	5.100.100,00	0,64	100,00	0	0,64	5100100	100,00	0,64	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Februari	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Pelatihan pemanfaatan sampah anorganik menjadi barang kerajinan		1 kali	100,00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0,01	100,00	0	0,01	88000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Februari	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Pelatihan pemanfaatan sampah anorganik menjadi barang kerajinan		1 kali	100,00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0,01	100,00	0	0,01	88000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Februari	
Pelaksanaan																		
	Pelatihan Pemasaran Online		1 kali	0,00			1 bulan	3.650.100,00	3.650.100,00	0,46	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Pelatihan Pemasaran Online		1 kali	5,00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0,01	5,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala. Tatakala di bulan April	
Evaluasi dan Pelaporan																		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Rapat evaluasi kegiatan Pelatihan Pemasaran Online		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Pelaksanaan																		
	Pelatihan MC bahasa jawa		1 kali	0.00			1 bulan	4.290.000,00	4.290.000,00	0.54	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Pelatihan MC bahasa jawa		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Pelatihan MC bahasa jawa		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Pelaksanaan																		
	Pelatihan pelayanan kesehatan masyarakat		1 kali	0.00			1 bulan	4.900.200,00	4.900.200,00	0.62	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Pelatihan pelayanan kesehatan masyarakat		1 kali	0.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Pelatihan pelayanan kesehatan masyarakat		1 kali	0.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Pelaksanaan																		
	Sosialisasi Zero TB, penyakit menular dan penyakit tidak menular		1 kali	0.00			1 bulan	3.410.000,00	4.760.000,00	0.60	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Sosialisasi Zero TB, penyakit menular dan penyakit tidak menular		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Sosialisasi Zero TB, penyakit menular dan penyakit tidak menular		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Pelaksanaan																		
	Pelatihan Pertolongan Pertama Kegawat Daruratan dan penanggulangan bencana		1 kali	0.00			1 bulan	3.969.800,00	3.969.800,00	0.50	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Persiapan																		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Rapat pelatihan kegiatan Pelatihan Pertolongan Pertama Kegawat Daruratan dan penanggulangan bencana		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Pelatihan Pertolongan Pertama Kegawat Daruratan dan penanggulangan bencana		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Pelaksanaan																		
	Sosialiasi 5 kunci keamanan pangan dalam rumah tangga		1 kali	0.00			1 bulan	3.309.900,00	3.309.900,00	0.42	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Sosialiasi 5 kunci keamanan pangan dalam rumah tangga		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Sosialiasi 5 kunci keamanan pangan dalam rumah tangga		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Pelaksanaan																		
	Sarasehan Peningkatan Kapasitas LPMK dalam mendukung Pembangunan di Kel. Panembahan		1 kali	0.00			1 bulan	5.718.200,00	5.718.200,00	0.72	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Sarasehan Peningkatan Kapasitas LPMK dalam mendukung Pembangunan di Kel. Panembahan		1 kali	0.00			1 bulan	66.000,00	66.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Sarasehan Peningkatan Kapasitas LPMK dalam mendukung Pembangunan di Kel. Panembahan		1 kali	0.00			1 bulan	66.000,00	66.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Pelaksanaan																		
	Workshop Peningkatan Seni Budaya melalui kegiatan Lembaga di Kel. Panembahan		1 kali	0.00			1 bulan	3.662.200,00	5.162.200,00	0.65	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Persiapan																		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Rapat persiapan kegiatan Workshop Peningkatan Seni Budaya melalui kegiatan Lembaga di Kel. Panembahan		1 kali	0.00			1 bulan	99.000,00	99.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Workshop Peningkatan Seni Budaya melalui kegiatan Lembaga di Kel. Panembahan		1 kali	0.00			1 bulan	99.000,00	99.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Pelaksanaan																		
	Sarasehan Peran Mitra Keluarga dalam Penurunan Angka KDRT di Kel. Panembahan		1 kali	0.00			1 bulan	4.109.800,00	4.109.800,00	0.52	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Sarasehan Peran Mitra Keluarga dalam Penurunan Angka KDRT di Kel. Panembahan		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Sarasehan Peran Mitra Keluarga dalam Penurunan Angka KDRT di Kel. Panembahan		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Pelaksanaan																		
	Sarasehan Fungsi dan Ketahanan Keluarga		1 kali	0.00			1 bulan	5.080.000,00	5.080.000,00	0.64	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Sarasehan Fungsi dan Ketahanan Keluarga		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Sarasehan Fungsi dan Ketahanan Keluarga		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Pelaksanaan																		
	Pelatihan Bahasa Jawa		1 kali	0.00			1 bulan	3.165.100,00	3.165.100,00	0.40	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Pelatihan Bahasa Jawa		1 kali	0.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Evaluasi dan Pelaporan																		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Rapat evaluasi kegiatan Pelatihan Bahasa Jawa		1 kali	0.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Pelaksanaan																		
	Pelatihan pembentukan karakter dan public speaking		1 kali	0.00			1 bulan	6.080.000,00	6.080.000,00	0.76	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Pelatihan pembentukan karakter dan public speaking		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Pelatihan pembentukan karakter dan public speaking		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Pelaksanaan																		
	Pelatihan bahasa inggris dan pemandu wisata		1 kali	0.00			1 bulan	6.080.000,00	6.080.000,00	0.76	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Pelatihan bahasa inggris dan pemandu wisata		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Pelatihan bahasa inggris dan pemandu wisata		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Pelaksanaan																		
	Pelatihan pengolahan sampah metode Biopori		1 kali	0.00			1 bulan	17.494.800,00	17.494.800,00	2.20	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Pelatihan pengolahan sampah metode Biopori		1 kali	0.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Pelatihan pengolahan sampah metode Biopori		1 kali	0.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Pelaksanaan																		
	Pelatihan pengelolaan Bank Sampah Kp. Suryoputran		1 kali	0.00			1 bulan	4.999.800,00	4.999.800,00	0.63	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Pelatihan pengelolaan Bank Sampah Kp. Suryoputran		1 kali	0.00			1 bulan	132.000,00	132.000,00	0.02	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Pelatihan pengelolaan Bank Sampah Kp. Suryoputran		1 kali	0.00			1 bulan	132.000,00	132.000,00	0.02	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tata	
Pelaksanaan																		
	Pelatihan admin dasa wisma		1 kali	0.00			1 bulan	3.740.200,00	4.730.200,00	0.59	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tata	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Pelatihan admin dasa wisma		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tata	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Pelatihan admin dasa wisma		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tata	
Pelaksanaan																		
	Pembinaan RW Siaga		1 kali	0.00			1 bulan	3.282.000,00	3.282.000,00	0.41	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tata	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Pembinaan RW Siaga		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tata	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Pembinaan RW Siaga		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tata	
Pelaksanaan																		
	Pelatihan keluarga sehat, tanggap, tangguh bencana		1 kali	0.00			1 bulan	4.760.000,00	4.760.000,00	0.60	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tata	
Persiapan																		
	Rapat persiapan Pelatihan keluarga sehat, tanggap, tangguh bencana kegiatan		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tata	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi Pelatihan keluarga sehat, tanggap, tangguh bencana kegiatan		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tata	
Pelaksanaan																		
	Pembinaan dan pendampingan bagi keluarga ODGJ		1 kali	0.00			1 bulan	4.239.900,00	4.239.900,00	0.53	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tata	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Pembinaan dan pendampingan bagi keluarga ODGJ		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tata	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Pembinaan dan pendampingan bagi keluarga ODGJ		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tata	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pelaksanaan																		
	Temu keluarga penyandang Disabilitas		1 kali	0.00			1 bulan	3.599.900,00	3.599.900,00	0.45	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Belum masuk tatala	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Temu keluarga penyandang Disabilitas		1 kali	0.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Belum masuk tatala	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Temu keluarga penyandang Disabilitas		1 kali	0.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Belum masuk tatala	
Pelaksanaan																		
	Lomba dongeng untuk anak usia 7 - 12 tahun		1 kali	0.00			1 bulan	3.310.000,00	3.310.000,00	0.42	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Belum masuk tatala	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Lomba dongeng untuk anak usia 7 - 12 tahun		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Belum masuk tatala	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Lomba dongeng untuk anak usia 7 - 12 tahun		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Belum masuk tatala	
Pelaksanaan																		
	Sarasehan Peningkatan Peran TKPK dalam Upaya mengurangi angka kemiskinan di Kelurahan Panembahan		1 kali	0.00			1 bulan	3.999.900,00	3.999.900,00	0.50	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Belum masuk tatala	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Sarasehan Peningkatan Peran TKPK dalam Upaya mengurangi angka kemiskinan di Kelurahan Panembahan		1 kali	0.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Belum masuk tatala	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Sarasehan Peningkatan Peran TKPK dalam Upaya mengurangi angka kemiskinan di Kelurahan Panembahan		1 kali	0.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Belum masuk tatala	
Pelaksanaan																		
	Workshop penangkis		1 kali	0.00			1 bulan	3.999.900,00	3.999.900,00	0.50	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Belum masuk tatala	
Persiapan																		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Rapat persiapan kegiatan Workshop penangkis		1 kali	0.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Workshop penangkis		1 kali	0.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Pelaksanaan																		
	Ruang kreasi anak Kampung Gamelan		1 kali	0.00			1 bulan	2.327.300,00	2.327.300,00	0.29	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Ruang kreasi anak Kampung Gamelan		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Ruang kreasi anak Kampung Gamelan		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Pelaksanaan																		
	Lomba masak untuk balita stunting		1 kali	0.00			1 bulan	3.310.000,00	3.310.000,00	0.42	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Lomba masak untuk balita stunting		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Lomba masak untuk balita stunting		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Pelaksanaan																		
	Gelar Kreatifitas Seni PAUD		1 kali	0.00			1 bulan	16.215.900,00	16.215.900,00	2.04	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Gelar Kreatifitas Seni PAUD		1 kali	0.00			1 bulan	264.000,00	264.000,00	0.03	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Gelar Kreatifitas Seni PAUD		1 kali	0.00			1 bulan	264.000,00	264.000,00	0.03	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Pelaksanaan																		
	Pelatihan UMKM		1 kali	0.00			1 bulan	3.855.000,00	5.355.000,00	0.67	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Pelatihan UMKM		1 kali	0.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Pelatihan UMKM		1 kali	0.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Pelaksanaan																		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Senam diabet bagi Lansia dan instruktur		1 kali	0.00			1 bulan	2.964.900,00	2.964.900,00	0.37	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Senam diabet bagi Lansia dan instruktur		1 kali	0.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Senam diabet bagi Lansia dan instruktur		1 kali	0.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala	
Pelaksanaan																		
	Sosialisasi pokja Posyandu		1 kali	100.00			1 bulan	3.350.200,00	3.350.200,00	0.42	100.00	0	0,42	3350200	100,00	0,42	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Februari	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Sosialisasi pokja Posyandu		1 kali	100.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	100.00	0	0,01	110000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Februari	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Sosialisasi pokja Posyandu		1 kali	100.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	100.00	0	0,01	110000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Februari	
Pelaksanaan																		
	Penyuluhan kesehatan (tentang penyakit Hipertensi dan Diabetes Mellitus)		1 kali	100.00			1 bulan	4.109.800,00	4.109.800,00	0.52	100.00	0	0,52	4109800	100,00	0,52	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Februari	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Penyuluhan kesehatan (tentang penyakit Hipertensi dan Diabetes Mellitus)		1 kali	100.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	100.00	0	0,01	88000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Februari	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Penyuluhan kesehatan (tentang penyakit Hipertensi dan Diabetes Mellitus)		1 kali	100.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	100.00	0	0,01	88000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Februari	
Pelaksanaan																		
	JBM		15 kali	50.00			4 bulan	10.320.000,00	10.320.000,00	1.30	50.00	0	0,65	6112000	59,22	0,77	Sudah dilaksanakan 50 %	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		4 kali	24.99			10 bulan	168.800.000,00	168.800.000,00	21.20	24.99	0	5,30	0	0,00	0,00	Tatakala di bulan April, Juli, Oktober, Desember	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		12 kali	25.00			12 bulan	106.704.000,00	106.704.000,00	13.40	25.00	0	3,35	17784000	16,67	2,23	Tatakala di bulan Februari s/d Desember	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Belanja Kawat/ Faksimili/Internet/ TV Berlangganan		6 kali	17.00			6 bulan	35.700.000,00	34.560.000,00	4.34	17.00	0	0,74	5760000	16,67	0,72	Tatakala di bulan Maret s/d Agustus	
	Rapat fasilitasi kelompok masyarakat Kelurahan Panembahan		27 pokmas	20.00			10 bulan	255.919.000,00	255.919.000,00	32.14	20.00	0	6,43	4153000	1,62	0,52	Tatakala di bulan Februari s/d Desember	
50	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kadipaten	SUWARTO, S.E.		31,28	171.569.000,00	24,62		686.123.000,00	696.848.000,00	6,02	31,28	0,00	1,88	160.184.000,00	22,99	1,38		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		159.00 pokmas/ormas	31.28			12 bulan	686.123.000,00	696.848.000,00	100.00	31.28	0,00	31.28	160.184.000,00	22.99	22.99		
Persiapan																		
	Pelatihan Manajemen Kepariwisata		1 Kegiatan	0.00			1 bulan	345.000,00	345.000,00	0.05	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan pada bulan Mei	
	Pelatihan Pemandu Wisata		1 Kegiatan	0.00			1 bulan	345.000,00	345.000,00	0.05	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan pada bulan Mei	
	Pelatihan Adat Tradisi Jawa		1 Kegiatan	0.00			1 bulan	345.000,00	345.000,00	0.05	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan pada bulan Juni	
	Pelatihan Pembuatan Makanan Tradisional		1 Kegiatan	0.00			1 bulan	368.000,00	368.000,00	0.05	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan pada bulan Juni	
	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik		1 Kegiatan	100.00			3 bulan	368.000,00	368.000,00	0.05	100.00	0	0,05	368000	100,00	0,05	terlaksana sesuai Tata Kala pada bulan Maret	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik		1 Kegiatan	100.00			1 Bulan	165.000,00	165.000,00	0.02	100.00	0	0,02	165000	100,00	0,02	terlaksana sesuai tatakala di bulan Maret	
Pelaksanaan																		
	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik		1 Kegiatan	100.00			1 bulan	3.970.000,00	3.970.000,00	0.57	100.00	0	0,57	3970000	100,00	0,57	terlaksana sesuai tatakala di bulan Maret	
Persiapan																		
	Pelatihan Kader Posyandu		1 Kegiatan	0.00			1 bulan	165.000,00	165.000,00	0.02	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan pada bulan Oktober	
	Penyelenggaraan turnamen olahraga dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda		1 Kegiatan	0.00			1 bulan	345.000,00	345.000,00	0.05	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan pada bulan Oktober	
	Workshop Konten Kreatif dengan Tema Nasionalisme di Era 5.0		1 Kegiatan	0.00			1 bulan	143.000,00	143.000,00	0.02	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan pada bulan Oktober	
	Gebyar PAUD		1 Kegiatan	0.00			1 bulan	690.000,00	690.000,00	0.10	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan pada bulan Juli	
	Festival Pisungsurung Ruwahan		1 Kegiatan	100.00			2 bulan	1.725.000,00	1.725.000,00	0.25	100.00	0	0,25	1725000	100,00	0,25	terlaksana di bulan Maret	
Pelaksanaan																		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Festival Pisungsung Ruwahan		1 Kegiatan	100.00			1 Bulan	31.635.000,00	31.635.000,00	4.54	100.00	0	4,54	31653000	100,06	4,54	terlaksana di bulan Maret	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Festival Pisungsung Ruwahan		1 Kegiatan	100.00			1 Bulan	183.000,00	183.000,00	0.03	100.00	0	0.03	165000	90,16	0,03	terlaksana di bulan Maret	
Persiapan																		
	Gelar Potensi Wilayah		4 Kegiatan	100.00			2 bulan	660.000,00	660.000,00	0.09	100.00	0	0,09	660000	100,00	0,09	terlaksana di bulan Maret	
Pelaksanaan																		
	Gelar Potensi Wilayah		1 Kegiatan	100.00			1 Bulan	16.008.000,00	16.008.000,00	2.30	100.00	0	2,30	16008000	100,00	2,30	terlaksana di bulan Maret	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Gelar Potensi Wilayah		1 Kegiatan	100.00			1 Bulan	345.000,00	345.000,00	0.05	100.00	0	0,05	345000	100,00	0,05	terlaksana di bulan Maret	
Persiapan																		
	Pelatihan Karawitan, macapat dan tari klasik		1 Hari	0.00			1 bulan	368.000,00	368.000,00	0.05	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan pada bulan April	
	Senam Lansia		1 Kegiatan	0.00			1 bulan	345.000,00	345.000,00	0.05	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan pada bulan Mei	
	Pelatihan pendampingan keluarga pendamping ODGJ		1 Kegiatan	0.00			1 bulan	345.000,00	345.000,00	0.05	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan pada bulan Mei	
	Pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat		1 Kegiatan	100.00			2 bulan	165.000,00	165.000,00	0.02	100.00	0	0,02	165000	100,00	0,02	tahap persiapan selesai, terlaksana di bulan Februari	
Pelaksanaan																		
	Pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat		1 Kegiatan	18.00			12 Bulan	6.304.000,00	6.304.000,00	0.90	18.00	0	0,16	1484000	23,54	0,21	terlaksana sesuai tatakala s/d bulan Maret	
	Pelatihan Manajemen Kepariwisata		1 Kegiatan	0.00			1 bulan	9.166.000,00	9.166.000,00	1.32	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan pada bulan Mei	
Persiapan																		
	Senam Sehat Germas		1 Kegiatan	0.00			1 bulan	345.000,00	345.000,00	0.05	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan pada bulan Mei	
Pelaksanaan																		
	Pelatihan Pemandu Wisata		1 Kegiatan	0.00			1 bulan	9.268.000,00	9.268.000,00	1.33	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan pada bulan Mei	
	Pelatihan Adat Tradisi Jawa		1 Kegiatan	0.00			1 bulan	9.166.000,00	9.166.000,00	1.32	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan pada bulan Juni	
	Pelatihan Pembuatan Makanan Tradisional		1 Kegiatan	0.00			1 bulan	7.934.500,00	7.934.500,00	1.14	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan pada bulan Juni	
	Pelatihan Kader Posyandu		1 Kegiatan	0.00			1 bulan	2.233.000,00	2.833.000,00	0.41	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan pada bulan Oktober	
	Penyelenggaraan turnamen olahraga dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda		1 Kegiatan	0.00			1 Bulan	2.280.000,00	2.445.000,00	0.35	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan pada bulan Oktober	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Workshop Konten Kreatif dengan Tema Nasionalisme di Era 5.0		1 Kegiatan	0.00			1 Bulan	1.570.000,00	2.470.000,00	0.35	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	akan dilaksanakan pada bulan Oktober	
	Gebyar PAUD		1 Kegiatan	0.00			1 Bulan	8.330.000,00	8.330.000,00	1.20	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	akan dilaksanakan pada bulan Juli	
	Pelatihan Karawitan, macapat dan tari klasik		1 Kegiatan	0.00			3 Bulan	6.090.000,00	6.090.000,00	0.87	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	akan dilaksanakan pada bulan Juli	
	Senam Lansia		1 Kegiatan	0.00			5 Bulan	9.630.000,00	9.630.000,00	1.38	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	akan dilaksanakan pada bulan September	
	Pelatihan pendampingan keluarga pendamping ODGJ		1 Kegiatan	0.00			1 Bulan	2.810.000,00	2.810.000,00	0.40	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	akan dilaksanakan pada bulan Mei	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Pelatihan Kader Posyandu		1 Kegiatan	0.00			1 Bulan	165.000,00	165.000,00	0.02	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	akan dilaksanakan pada bulan Oktober	
Pelaksanaan																		
	Senam Sehat Germas		1 Kegiatan	0.00			1 Bulan	4.282.500,00	4.282.500,00	0.61	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	akan dilaksanakan pada bulan Mei	
	Paket Data RT/RW		1 laporan	20.00			8 bulan	27.080.000,00	24.480.000,00	3.51	20.00	0	0.70	4080000	16,67	0,59	terlaksana sesuai tatakala s/d bulan Maret	
	Honor JLOP (3 orang)		12 dokumen	24.99			12 bulan	113.292.000,00	113.292.000,00	16.26	24.99	0	4,06	18882000	16,67	2,71	honor JLOP bulan Februari, terlaksana s/d bulan Maret	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Pelatihan Manajemen Kepariwisata		1 Kegiatan	0.00			1 Bulan	165.000,00	165.000,00	0.02	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	akan dilaksanakan pada bulan Mei	
	Pelatihan Pemandu Wisata		1 Kegiatan	0.00			1 Bulan	165.000,00	165.000,00	0.02	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	akan dilaksanakan pada bulan Mei	
	Pelatihan Adat Tradisi Jawa		1 Kegiatan	0.00			1 Bulan	165.000,00	165.000,00	0.02	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	akan dilaksanakan pada bulan Juli	
	Pelatihan Pembuatan Makanan Tradisional		1 Kegiatan	0.00			1 Bulan	165.000,00	165.000,00	0.02	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	akan dilaksanakan pada bulan Juli	
	Gebyar PAUD		1 Kegiatan	0.00			1 Bulan	165.000,00	165.000,00	0.02	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	akan dilaksanakan pada bulan Agustus	
	Pelatihan Karawitan, macapat dan tari klasik		1 Kegiatan	0.00			1 Bulan	110.000,00	110.000,00	0.02	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	akan dilaksanakan pada bulan Juli	
	Pelatihan pendampingan keluarga pendamping ODGJ		1 Kegiatan	0.00			1 Bulan	165.000,00	165.000,00	0.02	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	akan dilaksanakan pada bulan Mei	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Evaluasi JBM		1 Kegiatan	0.00			1 Bulan	345.000,00	345.000,00	0.05	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	akan dilaksanakan pada bulan Desember	
Pelaksanaan																		
	Monev Kelompok Rentan		1 dokumen	19.00			12 bulan	8.700.000,00	8.700.000,00	1.25	19.00	0	0.24	1360000	15,63	0,20	terlaksana sesuai tatakala s/d Maret	
	Honor Pelayan Masyarakat		1 laporan	24.99			12 bulan	121.700.000,00	121.700.000,00	17.46	24.99	0	4.36	0	0,00	0,00	honor diserahkan per Triwulan, terbayarkan di bulan April	
	Fasilitasi Pertemuan lembaga Kemasyarakatan		1 Paket	35.00			12 Bulan	275.304.000,00	275.304.000,00	39.51	35.00	0	13,83	79154000	28,75	11,36	terlaksana sesuai tatakala s/d bulan Maret	
	Workshop Kampung Panca Tertib		1 0	0.00			1 bulan	0,00	3.690.000,00	0.53	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	tatakala bulan september	
	Workshop Penanganan Kebencanaan		0 0	0.00			1 bulan	0,00	4.130.000,00	0.59	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	tatakala bulan september	
	Pelatihan Administrasi untuk Pokja PKK dan Mitra Keluarga		0 0	0.00			1 bulan	0,00	3.840.000,00	0.55	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	tatakala bulan september	
51	Evaluasi Kelurahan	WANTI, S.I.P.		60,00	2.848.000,00	58,32		4.883.000,00	4.883.000,00	0,04	60,00	0,00	0,03	2.847.100,00	58,31	0,02		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		4.00 Laporan	60.00			12 bulan	4.883.000,00	4.883.000,00	100.00	60,00	0,00	60,00	2.847.100,00	58,31	58,31		
Pelaksanaan																		
	Evaluasi Kelurahan		3 dokumen	60.00			4 bulan	4.883.000,00	4.883.000,00	100.00	60.00	0	60,00	2847100	58,31	58,31	Rapat koordinasi sdh diadakan bulan Januari dan Februari 2024	
52	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	WANTI, S.I.P.		38,00	9.520.000,00	26,70		26.263.100,00	35.660.100,00	0,31	38,00	0,00	0,12	9.520.000,00	26,70	0,08		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		31.00 Lembaga Kemasyarakatan	38.00			12 bulan	26.263.100,00	35.660.100,00	100.00	38,00	0,00	38,00	9.520.000,00	26,70	26,70		
Pelaksanaan																		
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		31 lembaga	38.00			12 bulan	26.263.000,00	35.660.100,00	100.00	38.00	0	38,00	9520000	26,70	26,70	Pelaksanaan Pilpres di Bulan Pebruari 2024	
53	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	JUNIDARTIG JUNUS, S.I.P., M.M.		16,89	14.141.875,00	15,43		87.564.375,00	91.639.375,00	0,79	16,69	-0,20	0,13	12.301.875,00	13,42	0,11		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		7.00 laporan	16.89			12 bulan	87.564.375,00	91.639.375,00	100.00	16,69	-0,20	16,69	12.301.875,00	13,42	13,42		
Pelaksanaan																		
	Gebyar Bank Sampah		1 laporan	0.00			2 bulan	24.799.000,00	24.799.000,00	27.06	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Tatakala di bulan Oktober	
	Gelar Potensi UMKM dan Gapoktan		1 laporan	0.00			2 bulan	13.515.000,00	13.515.000,00	14.75	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Tatakala di bulan Oktober	
	Pelatihan Adminstrasi Bank Sampah		1 laporan	100.00			2 bulan	7.911.875,00	7.911.875,00	8.63	100.00	0	8.63	7911875	100,00	8,63	Dilaksanakan sesuai dengan tatakala di bulan Februari	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Lomba Cerdas Cermat Pengetahuan Sapta Pesona (Pokdarwis)		1 laporan	0.00			2 bulan	9.240.000,00	9.240.000,00	10.08	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Tatakala di bulan Juli	
	Pelatihan Ecoprint Lanjutan		1 laporan	0.00			2 bulan	20.003.500,00	21.203.500,00	23.14	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Tatakala di bulan November	
	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik		1 laporan	100.00			2 bulan	4.390.000,00	4.390.000,00	4.79	100.00	0	4.79	4390000	100.00	4.79	Dilaksanakan sesuai tatakala di bulan Februari	
	Koordinasi Forum UMKM, Gapoktan, Bank Sampah, Pokdarwis, CSR dan lembaga tingkat Kemantren		1 laporan	30.00			12 bulan	7.705.000,00	10.580.000,00	11.55	30.00	0	3.47	0	0.00	0.00	Dilaksanakan dibulan April	
54	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	JUNIDARTIG JUNUS, S.I.P., M.M.		0,00	0,00	0,00		12.161.450,00	12.761.450,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		30.00 keluarga	0.00			12 bulan	12.161.450,00	12.761.450,00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pelaksanaan																		
	Pelatihan Budidaya Buah dalam Pot		30 keluarga	0.00			2 bulan	6.495.500,00	6.495.500,00	50.90	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Tatakala di bulan Mei	
	Pelatihan Packaging Telur Asin		30 keluarga	0.00			2 bulan	5.665.950,00	6.265.950,00	49.10	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Tatakala di bulan November	
55	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	ARIE WIDAWATI, S.T., M.Eng.		4,15	920.000,00	2,57		34.927.000,00	35.847.000,00	0,31	4,15	0,00	0,01	920.000,00	2,57	0,01		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		50.00 Keluarga	4.15			12 Bulan	34.927.000,00	35.847.000,00	100.00	4.15	0.00	4.15	920.000,00	2.57	2.57		
Pelaksanaan																		
	Pelatihan Menu untuk Anak Stunting		1 Kegiatan	0.00			12 Bulan	2.675.500,00	2.675.500,00	7.46	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Kegiatan di bulan Juli	
	Pelatihan Masakan Tradisional Pendukung Upacara Adat		1 Kegiatan	0.00			12 Bulan	2.773.500,00	2.773.500,00	7.74	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Kegiatan di bulan Mei	
	Workshop Peran PKK dalam Penurunan Angka Stunting mll GKSTTB		1 Kegiatan	0.00			12 Bulan	3.060.000,00	3.060.000,00	8.54	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Kegiatan di bulan Mei	
	Workshop Peran PKK dalam Pencegahan Kebakaran dan Bencana mll GKSTTB		1 Kegiatan	0.00			12 Bulan	3.060.000,00	3.060.000,00	8.54	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Kegiatan di bulan Mei	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PMT Stunting		3 Kelurahan	33.33			12 Bulan	1.840.000,00	2.760.000,00	7.70	33.33	0	2.57	920000	33.33	2.57	Money I di bulan Maret	
	Pelatihan Kader Posyandu Muda Berbasis IT		1 Kegiatan	0.00			12 Bulan	3.788.000,00	3.788.000,00	10.57	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kegiatan di bulan Juni	
	Sosialisasi Penanganan ODGJ		1 Kegiatan	17.00			12 Bulan	3.340.000,00	3.340.000,00	9.32	17.00	0	1,58	0	0,00	0,00	Kegiatan di bulan April	
	Festival Olah Raga Tradisional		1 Kegiatan	0.00			12 Bulan	14.390.000,00	14.390.000,00	40.14	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kegiatan di bulan Juni	
56	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	ARIE WIDAWATI, S.T., M.Eng.		24,99	0,00	0,00		10.500.000,00	10.500.000,00	0,09	24,99	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		15.00 Keluarga	24.99			12 Bulan	10.500.000,00	10.500.000,00	100.00	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00		
Pelaksanaan																		
	Forum Tim Penanggulangan Kemiskinan		12 Bulan	24.99			12 Bulan	10.500.000,00	10.500.000,00	100.00	24.99	0	24.99	0	0.00	0.00	Honor I akan ditransfer di bulan April	
57	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	EKA YUNIANITA, S.Pd., M.Pd.		0,00	0,00	0,00		11.340.500,00	11.340.500,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		40.00 keluarga	0.00			12 bulan	11.340.500,00	11.340.500,00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pelaksanaan																		
	Forum KTB		50 orang	0.00			9 bulan	3.450.000,00	3.450.000,00	30.42	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Tatakala Bulan April	
	Penyuluhan Mitigasi Bencana		50 orang	0.00			9 bulan	7.890.800,00	7.890.800,00	69.58	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Tatakala Bulan April	
58	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	EKA YUNIANITA, S.Pd., M.Pd.		20,03	19.710.750,00	17,76		101.411.000,00	111.011.000,00	0,96	20,68	0,65	0,20	17.735.548,00	15,98	0,15		
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		16.00 Laporan	20.03			12 Bulan	101.411.000,00	111.011.000,00	100.00	20.68	0.65	20.68	17.735.548,00	15.98	15.98		
Pelaksanaan																		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Frekuensi Pengamuan Masyarakat		54 kali	13.00			12 Bulan	42.240.000,00	51.840.000,00	46.70	13.00	0	6,07	4800000	9,26	4,32	Terlaksananya PAM di bulan Maret	
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		65 buah	30.00			12 Bulan	3.892.000,00	3.892.000,00	3.51	30.00	0	1,05	988548	25,40	0,89	Tatakala Bulan Mei	
	Operasi Ketertiban Masyarakat		16 Kali	20.00			12 Bulan	11.385.000,00	11.385.000,00	10.26	20.00	0	2,05	2070000	18,18	1,87	Tatakala Bulan April	
	Penyuluhan Jaga Warga		2 kali	0.00			12 bulan	7.811.000,00	7.811.000,00	7.04	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Tatakala Bulan Mei	
	Penyuluhan Linmas		2 kali	0.00			12 bulan	7.811.000,00	7.811.000,00	7.04	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Tatakala Bulan Mei	
	Penyuluhan PKL		2 kali	55.00			12 bulan	7.811.000,00	7.811.000,00	7.04	55.00	0	3,87	3961000	50,71	3,57	Terlaksana Kegiatan di Bulan Maret	
	Sosialisasi Pondokan		2 kali	55.00			12 bulan	7.811.000,00	7.811.000,00	7.04	55.00	0	3,87	3961000	50,71	3,57	Terlaksana Kegiatan di Bulan Maret	
	Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilu		15 kali	100.00			12 bulan	3.450.000,00	3.450.000,00	3.11	100.00	0	3,11	1955000	56,67	1,76	Sudah terlaksana di bulan Februari	
	Penertiban Alat Peraga Kampanye Pilkada		40 hari	0.00			12 bulan	9.200.000,00	9.200.000,00	8.29	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Tatakala dibulan Agustus	
59	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	EKA YUNIANTA, S.Pd., M.Pd.		0,00	0,00	0,00		9.985.000,00	9.985.000,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		4.00 Lembaga	0.00			12 Bulan	9.985.000,00	9.985.000,00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pelaksanaan																		
	Pembinaan FPK,FKUB,FKDM		70 Orang	0.00			6 Bulan	9.985.000,00	9.985.000,00	100.00	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Tatakala Bulan Juli	
60	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	WANTI, S.I.P.		25,00	5.880.000,00	19,84		29.633.000,00	29.633.000,00	0,26	25,00	0,00	0,06	5.880.000,00	19,84	0,05		
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		12.00 Dokumen	25.00			12 bulan	29.633.000,00	29.633.000,00	100.00	25.00	0.00	25,00	5.880.000,00	19,84	19,84		
Pelaksanaan																		
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		12 dokumen	25.00			12 bulan	29.663.000,00	29.663.000,00	100.00	25.00	0	25,00	5880000	19,82	19,82	Terlaksana sesuai target Bulan Maret	