

LAPORAN BULANAN KELUARAN

REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

Realisasi s/d bulan : Juni 2024
Jml Kegiatan : 60 kegiatan
 Jml Kegiatan Blm Terlaksana : 6 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdg Berjalan : 43 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdh Selesai : 11 kegiatan

Jml Keluaran : 60 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 6 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 47 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 7 keluaran

Anggaran Total : Rp 11.024.898.011,00
 Proyeksi Anggaran : Rp 11.582.724.723,00
 Selisih Anggaran : Rp -557.826.712,00

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
KEMANTREN KRATON				66,45		0,00		11.024.898.011,00	11.582.724.723,00	0,53	67,07	0,35	0,35	5.518.079.494,00	47,64	0,25		
1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Patehan	ENY PURWATI		51,59	51.582.000,00	51,58		100.000.000,00	100.000.000,00	0,86	51,59	0,00	0,45	51.582.000,00	51,58	0,45		
	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang satuan ruang Strategis Sumbu Filosofis		1.00 Dokumen	51,59			6 bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	51,59	0,00	51,59	51.582.000,00	51,58	51,58		
Persiapan																		
	Persiapan Pelatihan Pengolahan Sampah		1 dokumen	100,00			1 bulan	3.465.000,00	3.465.000,00	3,47	100,00	0	3,47	3465000	100,00	3,47	sudah dilaksanakan pada bulan April	
Pelaksanaan																		
	Pelaksanaan Pelatihan Pengolahan Sampah		1 dokumen	50,00			4 bulan	96.234.000,00	96.234.000,00	96,23	50,00	0	48,12	48117000	50,00	48,12	pelatihan sampai dengan bulan Juni sudah terlaksana	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Pelaporan Pelatihan Pengolahan Sampah		1 dokumen	0,00			1 bulan	301.000,00	301.000,00	0,30	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Akan Dilaksanakan pada bulan September	
2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Panembahan	ANDIYANI TYAS UTAMI, S.Sos		51,52	51.342.000,00	51,34		100.000.000,00	100.000.000,00	0,86	51,52	0,00	0,44	51.342.000,00	51,34	0,44		
	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang satuan ruang Strategis Sumbu Filosofis		1.00 dokumen	51,52			6 bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	51,52	0,00	51,52	51.342.000,00	51,34	51,34		
Pelaksanaan																		
	Pelaksanaan Pelatihan Pengolahan Sampah		1 dokumen	50,00			4 bulan	96.099.000,00	96.099.000,00	96,10	50,00	0	48,05	47877000	49,82	47,88	pelatihan sampai dengan bulan Juni sudah terlaksana	
Persiapan																		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Persiapan Pelatihan Pengolahan Sampah		1 dokumen	100.00			1 bulan	3.465.000,00	3.465.000,00	3,47	100,00	0	3,47	3465000	100,00	3,47	sosialisasi sudah dilaksanakan bulan april	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Pelaporan Pelatihan Pengolahan Sampah		1 dokumen	0.00			1 bulan	436.000,00	436.000,00	0,44	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan pada bulan september	
3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Kadipaten	SUWARTO, S.E.		51,42	51.237.000,00	51,24		100.000.000,00	100.000.000,00	0,86	51,42	0,00	0,44	50.665.800,00	50,67	0,44		
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Kadipaten		1.00 Dokumen	51.42			2 Bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	51,42	0,00	51,42	50.665.800,00	50,67	50,67		
Persiapan																		
	Persiapan Pelatihan Pengolahan Sampah		1 dokumen	100.00			1 bulan	3.465.000,00	3.465.000,00	3,47	100,00	0	3,47	3465000	100,00	3,47	sosialisasi sudah dilaksanakan bulan April	
Pelaksanaan																		
	Pelaksanaan Pelatihan Pengolahan Sampah		1 dokumen	50.00			4 bulan	95.889.000,00	95.889.000,00	95,89	50,00	0	47,95	47200800	49,22	47,20	pelatihan sampai dengan bulan Juni sudah terlaksana	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Pelaporan Pelatihan Pengolahan Sampah		1 dokumen	0.00			1 bulan	646.000,00	646.000,00	0,65	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan pada bulan Agustus	
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SULASMI, S.I.P., M.Si.		55,40	1.249.900,00	47,53		2.629.900,00	2.629.900,00	0,02	55,40	0,00	0,01	1.249.900,00	47,53	0,01		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3.00 dokumen	55.40			12 bulan	2.629.900,00	2.629.900,00	100,00	55,40	0,00	55,40	1.249.900,00	47,53	47,53		
Persiapan																		
	Penggunaan		1 dokumen	100.00			1 bulan	99.900,00	99.900,00	3,80	100,00	0	3,80	99900	100,00	3,80	terlaksana penggunaan dokumen perencanaan	
Pelaksanaan																		
	Forum OPD		1 dokumen	100.00			1 bulan	1.150.000,00	1.150.000,00	43,73	100,00	0	43,73	1150000	100,00	43,73	terlaksana kegiatan forum OPD di bulan Februari	
	Renja 2025 dan Renja Perubahan 2024		2 dokumen	15.00			2 bulan	1.380.000,00	1.380.000,00	52,47	15,00	0	7,87	0	0,00	0,00	proses penyusunan narasi renja perubahan, tatakala di bulan Juli	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	SULASMI, S.I.P., M.Si.		3,52	0,00	0,00		1.065.000,00	1.065.000,00	0,01	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1.00 dokumen	3.52			12 bulan	1.065.000,00	1.065.000,00	100,00	3,52	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00		
Persiapan																		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosenatas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Penggandaan		1 dokumen	10.00			2 bulan	375.000,00	375.000,00	35.21	10.00	0	3,52	0	0,00	0,00	tatakala di bulan Juli	
Pelaksanaan																		
	Penyusunan Dokumen RKA		1 dokumen	0.00			4 bulan	690.000,00	690.000,00	64.79	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	tatakala di bulan Juli	
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	SULASMI, S.I.P., M.Si.		0,00	0,00	0,00		1.065.000,00	1.065.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1.00 dokumen	0.00			12 bulan	1.065.000,00	1.065.000,00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Persiapan																		
	Penggandaan		1 dokumen	0.00			2 bulan	375.000,00	375.000,00	35.21	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	tatakala bulan Agustus	
Pelaksanaan																		
	Penyusunan Perubahan RKA		1 dokumen	0.00			3 bulan	690.000,00	690.000,00	64.79	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	tatakala bulan Agustus	
7	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	SULASMI, S.I.P., M.Si.		100,00	720.000,00	100,00		720.000,00	720.000,00	0,01	100,00	0,00	0,01	720.000,00	100,00	0,01		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1.00 dokumen	100.00			12 bulan	720.000,00	720.000,00	100.00	100.00	0.00	100.00	720.000,00	100.00	100.00		
Persiapan																		
	Penggandaan		1 dokumen	100.00			1 bulan	375.000,00	375.000,00	52.08	100.00	0	52,08	375000	100,00	52,08	sudah terlaksana bulan Januari	
Pelaksanaan																		
	Penyusunan DPA		1 dokumen	100.00			1 bulan	345.000,00	345.000,00	47.92	100.00	0	47,92	345000	100,00	47,92	sudah terlaksana bulan Januari	
8	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	SULASMI, S.I.P., M.Si.		0,00	0,00	0,00		720.000,00	720.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1.00 dokumen	0.00			12 bulan	720.000,00	720.000,00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Persiapan																		
	Penggandaan		1 dokumen	0.00			2 bulan	375.000,00	375.000,00	52.08	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	tatakala bulan Oktober	
Pelaksanaan																		
	Penyusunan Perubahan DPA		1 dokumen	0.00			2 bulan	345.000,00	345.000,00	47.92	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	tatakala bulan Oktober	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SULASMI, S.I.P., M.Si.		47,71	1.479.900,00	41,69		3.549.900,00	3.549.900,00	0,03	47,71	0,00	0,01	1.479.900,00	41,69	0,01		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.00 laporan	47.71			12 bulan	3.549.900,00	3.549.900,00	100.00	47.71	0.00	47.71	1.479.900,00	41.69	41.69		
Persiapan																		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Penggandaan		1 laporan	100.00			2 bulan	99.900,00	99.900,00	2.81	100.00	0	2,81	99900	100,00	2,81	sudah terealisasi sesuai tatakala bulan Februari	
Pelaksanaan																		
	Penyusunan Dokumen Renja		1 laporan	15.00			2 bulan	690.000,00	690.000,00	19.44	15.00	0	2,92	0	0,00	0,00	tatakala bulan Juli	
	Penyusunan Dokumen Renstra		1 laporan	56.00			7 bulan	690.000,00	690.000,00	19.44	56.00	0	10,89	345000	50,00	9,72	terlaksana di bulan Apr, selanjutnya dilaksanakan bulan Sept	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja		1 laporan	54.00			12 bulan	1.380.000,00	1.380.000,00	38.87	54.00	0	20,99	690000	50,00	19,44	terlaksana 2x di bulan Feb dan Mei, selanjutnya dilaksanakan bulan Sept, dan Des	
	Penyusunan Perkin dan Perubahan Perkin		2 laporan	52.00			10 bulan	690.000,00	690.000,00	19.44	52.00	0	10,11	345000	50,00	9,72	terlaksana 1x di bulan Jan, selanjutnya dilaksanakan bulan Okt	
10	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SULASMI, S.I.P., M.Si.		52,00	345.000,00	50,00		690.000,00	690.000,00	0,01	52,00	0,00	0,00	345.000,00	50,00	0,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.00 laporan	52.00			12 bulan	690.000,00	690.000,00	100.00	52,00	0,00	52,00	345.000,00	50,00	50,00		
Pelaksanaan																		
	Evaluasi Kinerja PD		1 laporan	52.00			7 bulan	690.000,00	690.000,00	100.00	52.00	0	52,00	345000	50,00	50,00	terlaksana dibulan Feb, selanjutnya evaluasi di bulan Juli	
11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SULASMI, S.I.P., M.Si.		81,04	3.827.771.966,00	71,22		4.993.843.000,00	5.333.830.000,00	46,05	81,06	0,02	37,33	2.548.469.854,00	47,78	22,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		33.00 orang	81.04			12 bulan	4.993.843.000,00	5.333.830.000,00	100.00	81,06	0,02	81,06	2.548.469.854,00	47,78	47,78		
Pelaksanaan																		
	Gaji dan Tunjangan PNS		12 laporan	81.00			12 bulan	4.847.499.000,00	5.225.778.000,00	97.97	81.00	0	79,36	2530014649	48,41	47,43	gaji dan tunjangan dibelanjakan sesuai kebutuhan pegawai PNS sampai dengan bulan Juni	
	Gaji dan Tunjangan PPPK		12 laporan	83.00			12 bulan	146.344.000,00	108.052.000,00	2.03	83.00	0	1,68	18455205	17,08	0,35	gaji dan tunjangan dibelanjakan sesuai kebutuhan pegawai P3K sampai dengan bulan Mei	
12	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	SULASMI, S.I.P., M.Si.		52,00	75.000,00	46,73		160.500,00	160.500,00	0,00	52,00	0,00	0,00	75.000,00	46,73	0,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12.00 dokumen	52.00			12 bulan	160.500,00	160.500,00	100.00	52,00	0,00	52,00	75.000,00	46,73	46,73		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosenatas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pelaksanaan																		
	Penggandaan		12 dokumen	52,00			7 bulan	160.500,00	160.500,00	100,00	52,00	0	52,00	75000	46,73	46,73	digunakan pada bulan Feb, tatakala selanjutnya di bulan Juli	
13	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	SULASMI, S.I.P., M.Si.		54,00	840.000,00	50,00		1.680.000,00	1.680.000,00	0,01	54,00	0,00	0,01	840.000,00	50,00	0,01		
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12,00 dokumen	54,00			12 bulan	1.680.000,00	1.680.000,00	100,00	54,00	0,00	54,00	840.000,00	50,00	50,00		
Persiapan																		
	Penggandaan		12 dokumen	54,00			12 bulan	300.000,00	300.000,00	17,86	54,00	0	9,64	150000	50,00	8,93	digunakan tiap per triwulan	
Pelaksanaan																		
	Koordinasi Akuntansi SKPD		12 dokumen	54,00			12 bulan	1.380.000,00	1.380.000,00	82,14	54,00	0	44,36	690000	50,00	41,07	digunakan tiap per triwulan	
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SULASMI, S.I.P., M.Si.		0,00	0,00	0,00		700.500,00	700.500,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1,00 laporan	0,00			12 bulan	700.500,00	700.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Persiapan																		
	Penggandaan		1 laporan	0,00			2 bulan	355.500,00	355.500,00	50,75	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	tatakala bulan Nov dan Des	
Pelaksanaan																		
	Penyusunan Laporan Akhir Tahun		1 laporan	0,00			2 bulan	345.000,00	345.000,00	49,25	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	tatakala bulan Des	
15	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	SULASMI, S.I.P., M.Si.		0,00	0,00	0,00		385.500,00	385.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1,00 dokumen	0,00			12 bulan	385.500,00	385.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Persiapan																		
	Penggandaan		1 dokumen	0,00			2 bulan	40.500,00	40.500,00	10,51	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	tatakala bulan Nov dan Des	
Pelaksanaan																		
	Koordinasi Penyiapan Bahan Pemeriksaan		1 dokumen	0,00			2 bulan	345.000,00	345.000,00	89,49	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	tatakala bulan Des	
16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	SULASMI, S.I.P., M.Si.		46,10	1.620.000,00	41,22		3.930.000,00	3.930.000,00	0,03	46,10	0,00	0,02	1.620.000,00	41,22	0,01		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		12,00 laporan	46,10			12 bulan	3.930.000,00	3.930.000,00	100,00	46,10	0,00	46,10	1.620.000,00	41,22	41,22		
Persiapan																		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Penggandaan		12 laporan	54.00			9 bulan	480.000,00	480.000,00	12.21	54.00	0	6,59	240000	50,00	6,11	terrealisasi kebutuhan bulan April	
Pelaksanaan																		
	Koordinasi Laporan Keuangan		12 laporan	45.00			12 bulan	3.450.000,00	3.450.000,00	87.79	45.00	0	39,51	1380000	40,00	35,12	terrealisasi sampai dengan bulan Juni	
17	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	SULASMI, S.I.P., M.Si.		100,00	345.000,00	100,00		345.000,00	345.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	345.000,00	100,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1.00 dokumen	100.00			12 bulan	345.000,00	345.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	345.000,00	100,00	100,00		
Pelaksanaan																		
	Penyusunan Prognosis		1 dokumen	100.00			2 bulan	345.000,00	345.000,00	100.00	100,00	0	100,00	345000	100,00	100,00	terlaksana sesuai tatakala bulan Juni	
18	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	SULASMI, S.I.P., M.Si.		78,00	690.000,00	66,67		1.035.000,00	1.035.000,00	0,01	78,00	0,00	0,01	690.000,00	66,67	0,01		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1.00 dokumen	78.00			12 bulan	1.035.000,00	1.035.000,00	100.00	78,00	0,00	78,00	690.000,00	66,67	66,67		
Pelaksanaan																		
	Rapat Koordinasi		1 dokumen	78.00			12 bulan	1.035.000,00	1.035.000,00	100.00	78.00	0	78,00	690000	66,67	66,67	sudah dilaksanakan sesuai tatakala bulan Maret dan Juni, selanjutnya di bulan September	
19	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	SULASMI, S.I.P., M.Si.		100,00	276.000,00	100,00		276.000,00	276.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	276.000,00	100,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1.00 dokumen	100.00			12 bulan	276.000,00	276.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	276.000,00	100,00	100,00		
Pelaksanaan																		
	Rapat koordinasi		1 dokumen	100.00			2 bulan	276.000,00	276.000,00	100.00	100.00	0	100,00	276000	100,00	100,00	sudah dilaksanakan sesuai tatakala bulan Februari	
20	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	SULASMI, S.I.P., M.Si.		55,00	322.000,00	50,00		644.000,00	644.000,00	0,01	55,00	0,00	0,00	322.000,00	50,00	0,00		
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		2.00 laporan	55.00			12 bulan	644.000,00	644.000,00	100.00	55,00	0,00	55,00	322.000,00	50,00	50,00		
Pelaksanaan																		
	Rapat Koordinasi		2 laporan	55.00			4 bulan	644.000,00	644.000,00	100.00	55.00	0	55,00	322000	50,00	50,00	koordinasi sudah dilaksanakan bulan April, selanjutnya di bulan Juli	
21	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	SULASMI, S.I.P., M.Si.		55,00	805.000,00	50,00		1.610.000,00	1.610.000,00	0,01	55,00	0,00	0,01	805.000,00	50,00	0,01		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2.00 laporan	55.00			12 bulan	1.610.000,00	1.610.000,00	100.00	55,00	0,00	55,00	805.000,00	50,00	50,00		
Pelaksanaan																		
	Rapat Koordinasi		2 laporan	55.00			4 bulan	1,00	1,00	100.00	55,00	0	55,00	805000	80.500.000,00	80.500.000,00	koordinasi sudah dilaksanakan bulan Mei, selanjutnya di bulan Agustus	
22	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	SULASMI, S.I.P., M.Si.		100,00	276.000,00	100,00		276.000,00	276.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	276.000,00	100,00	0,00		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1.00 laporan	100.00			12 bulan	276.000,00	276.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	276.000,00	100,00	100,00		
Pelaksanaan																		
	Rapat Koordinasi		1 laporan	100.00			12 bulan	276.000,00	276.000,00	100.00	100,00	0	100,00	276000	100,00	100,00	dilaksanakan sesuai tatakala bulan Juni	
23	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	SULASMI, S.I.P., M.Si.		0,00	0,00	0,00		276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1.00 dokumen	0.00			12 bulan	276.000,00	276.000,00	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pelaksanaan																		
	Rapat Koordinasi		1 dokumen	0.00			12 bulan	276.000,00	276.000,00	100.00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	dilaksanakan bulan oktober	
24	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	SULASMI, S.I.P., M.Si.		55,00	690.000,00	50,00		1.380.000,00	1.380.000,00	0,01	55,00	0,00	0,01	690.000,00	50,00	0,01		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		2.00 dokumen	55.00			12 bulan	1.380.000,00	1.380.000,00	100.00	55,00	0,00	55,00	690.000,00	50,00	50,00		
Pelaksanaan																		
	Rapat Koordinasi		2 dokumen	55.00			12 bulan	1.380.000,00	1.380.000,00	100.00	55,00	0	55,00	690000	50,00	50,00	koordinasi sudah dilaksanakan bulan mei, selanjutnya di bulan oktober	
25	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SULASMI, S.I.P., M.Si.		68,00	10.926.050,00	64,55		16.926.050,00	16.926.050,00	0,15	68,00	0,00	0,10	10.714.400,00	63,30	0,09		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12.00 paket	68.00			12 bulan	16.926.050,00	16.926.050,00	100.00	68,00	0,00	68,00	10.714.400,00	63,30	63,30		
Pelaksanaan																		
	Alat Listrik		12 paket	68.00			12 bulan	16.926.050,00	16.926.050,00	100.00	68,00	0	68,00	10714400	63,30	63,30	sesuai kebutuhan alat listrik bulan Juni	
26	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SULASMI, S.I.P., M.Si.		69,23	44.388.755,00	64,89		68.408.755,00	68.408.755,00	0,59	69,23	0,00	0,41	40.286.800,00	58,89	0,35		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12.00 paket	69.23			12 bulan	68.408.755,00	68.408.755,00	100.00	69,23	0,00	69,23	40.286.800,00	58,89	58,89		
Pelaksanaan																		
	Alat Tulis Kantor		12 paket	69.00			12 bulan	19.841.130,00	19.841.130,00	29,00	69,00	0	20,01	13468050	67,88	19,69	sesuai tatakala kebutuhan Juni	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kertas dan Cover		12 paket	69.00			12 bulan	20.597.000,00	20.597.000,00	30.11	69.00	0	20,78	12372000	60,07	18,09	sesuai tatakala kebutuhan Juni	
	Bahan Komputer		12 paket	69.00			12 bulan	14.403.000,00	14.403.000,00	21.05	69.00	0	14,52	8236200	57,18	12,04	sesuai tatakala kebutuhan Juni	
	Perabot Kantor		12 paket	69.00			12 bulan	11.734.625,00	11.734.625,00	17.15	69.00	0	11,83	5382150	45,87	7,87	sesuai tatakala kebutuhan Juni	
	Kegiatan Kantor Lainnya		12 paket	78.00			12 bulan	1.833.000,00	1.833.000,00	2.68	78.00	0	2,09	828400	45,19	1,21	sesuai tatakala kebutuhan Juni	
27	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SULASMI, S.I.P., M.Si.		78,00	2.840.000,00	72,08		3.940.000,00	3.940.000,00	0,03	78,00	0,00	0,03	2.818.000,00	71,52	0,02		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12.00 paket	78.00			12 bulan	3.940.000,00	3.940.000,00	100.00	78.00	0,00	78,00	2.818.000,00	71,52	71,52		
	Pelaksanaan																	
	Peralatan/Perabot Rumah Tangga		12 paket	78.00			12 bulan	3.940.000,00	3.940.000,00	100.00	78.00	0	78,00	2818000	71,52	71,52	sesuai tatakala kebutuhan Juni	
28	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SULASMI, S.I.P., M.Si.		65,00	15.667.800,00	59,87		26.167.800,00	26.167.800,00	0,23	65,00	0,00	0,15	13.436.350,00	51,35	0,12		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12.00 paket	65.00			12 bulan	26.167.800,00	26.167.800,00	100.00	65.00	0,00	65,00	13.436.350,00	51,35	51,35		
	Pelaksanaan																	
	Barang Cetak dan Penggandaan		12 paket	65.00			12 bulan	26.167.800,00	26.167.800,00	100.00	65.00	0	65,00	13436350	51,35	51,35	sesuai tatakala kebutuhan Juni	
29	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SULASMI, S.I.P., M.Si.		50,00	25.000.000,00	47,34		52.807.000,00	52.807.000,00	0,46	50,00	0,00	0,23	16.579.000,00	31,40	0,14		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12.00 laporan	50.00			12 bulan	52.807.000,00	52.807.000,00	100.00	50.00	0,00	50,00	16.579.000,00	31,40	31,40		
	Pelaksanaan																	
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	50.00			12 bulan	52.807.000,00	52.807.000,00	100.00	50.00	0	50,00	16579000	31,40	31,40	sesuai tatakala kebutuhan Juni	
30	Pengadaan Mebel	SULASMI, S.I.P., M.Si.		100,00	92.019.000,00	100,00		92.019.000,00	92.019.000,00	0,79	100,00	0,00	0,79	91.977.000,00	99,95	0,79		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		188.00 unit	100.00			12 bulan	92.019.000,00	92.019.000,00	100.00	100.00	0,00	100,00	91.977.000,00	99,95	99,95		
	Pelaksanaan																	
	Pengadaan Mebel		188 unit	100.00			3 bulan	92.019.000,00	92.019.000,00	100.00	100.00	0	100,00	91977000	99,95	99,95	proses pengadaan selesai sesuai tatakala bulan maret dan april	
31	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SULASMI, S.I.P., M.Si.		65,00	89.237.450,00	60,00		89.237.450,00	148.737.450,00	1,28	100,00	35,00	1,28	88.461.980,00	59,48	0,76		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		30.00 unit	65.00			12 bulan	89.237.450,00	148.737.450,00	100.00	65.00	0,00	65,00	88.461.980,00	59,48	59,48		
	Pelaksanaan																	
	Peralatan Mesin Lainnya		30 unit	65.00			8 bulan	89.237.450,00	148.737.450,00	100.00	65.00	0	65,00	88461980	59,48	59,48	proses pengadaan selesai sesuai tatakala	
32	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	SULASMI, S.I.P., M.Si.		45,00	8.265.000,00	42,90		8.265.000,00	19.265.000,00	0,17	100,00	55,00	0,17	8.265.000,00	42,90	0,07		
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		8.00 unit	45.00			12 bulan	8.265.000,00	19.265.000,00	100.00	45.00	0,00	45,00	8.265.000,00	42,90	42,90		
	Pelaksanaan																	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Aset Tetap Lainnya		8 unit	45.00			10 bulan	8.265.000,00	19.265.000,00	100,00	45,00	0	45,00	8265000	42,90	42,90	sesuai tatakala bulan maret	
33	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SULASMI, S.I.P., M.Si.		100,00	1.300.000,00	100,00		1.300.000,00	1.300.000,00	0,01	100,00	0,00	0,01	1.194.500,00	91,88	0,01		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.00 laporan	100.00			12 bulan	1.300.000,00	1.300.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	1.194.500,00	91,88	91,88		
Pelaksanaan																		
	Surat Menyurat/ Benda Pos		2 laporan	100.00			12 bulan	1.300.000,00	1.300.000,00	100.00	100,00	0	100,00	1194500	91,88	91,88	sesuai tatakala bulan Juni	
34	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	SULASMI, S.I.P., M.Si.		59,19	68.940.000,00	55,43		137.630.000,00	119.507.712,00	1,03	56,94	-2,25	0,59	56.409.702,00	47,20	0,49		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12.00 laporan	59.19			12 bulan	137.630.000,00	119.507.712,00	100.00	59,19	0,00	59,19	56.409.702,00	47,20	47,20		
Pelaksanaan																		
	Tagihan Telepon		12 laporan	82.00			12 bulan	10.800.000,00	6.838.313,00	5,72	82,00	0	4,69	3296063	48,20	2,76	sesuai tagihan bulan Juni	
	Tagihan Air		12 laporan	100.00			12 bulan	9.600.000,00	2.103.200,00	1,76	100,00	0	1,76	933700	44,39	0,78	sesuai tagihan bulan Juni	
	Tagihan Listrik		12 laporan	57.00			12 bulan	117.230.000,00	110.566.199,00	92,52	57,00	0	52,74	52179939	47,19	43,66	sesuai tagihan bulan Juni	
35	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SULASMI, S.I.P., M.Si.		50,29	244.916.000,00	40,56		572.006.000,00	603.846.000,00	5,21	50,30	0,01	2,62	240.736.000,00	39,87	2,08		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12.00 laporan	50.29			12 bulan	572.006.000,00	603.846.000,00	100.00	50,30	0,01	50,30	240.736.000,00	39,87	39,87		
Pelaksanaan																		
	Jasa Tenaga Linmas		12 laporan	49.98			12 bulan	346.000.000,00	377.840.000,00	62,57	49,98	0	31,27	145440000	38,49	24,08	honor Linmas bulan Mei, yang terbayarkan di bulan Juni	
	Jasa Tenaga Administrasi		12 laporan	49.98			12 bulan	33.144.000,00	33.144.000,00	5,49	49,98	0	2,74	13810000	41,67	2,29	honor JLOP bulan Mei, yang terbayarkan di bulan Juni	
	Tenaga Kebersihan		12 laporan	49.98			12 bulan	186.000.000,00	186.000.000,00	30,80	49,98	0	15,39	77000000	41,40	12,75	honor Tenaga Kebersihan bulan Mei, yang terbayarkan di bulan Juni	
	Retribusi Sampah		12 laporan	52.00			12 bulan	3.312.000,00	3.312.000,00	0,55	52,00	0	0,29	1099000	33,18	0,18	retribusi sampah bulan Juni sudah terbayarkan	
	Pemeliharaan Tanaman		12 laporan	100.00			2 bulan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,59	100,00	0	0,59	3387000	95,41	0,56	pemeliharaan tanaman kemantren sudah terlaksana sesuai tatakala	
36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	SULASMI, S.I.P., M.Si.		52,05	46.929.000,00	48,55		96.664.000,00	96.664.000,00	0,83	52,05	0,00	0,43	36.731.271,00	38,00	0,32		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosenatas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		15.00 unit	52.05			12 bulan	96.664.000,00	96.664.000,00	100.00	52,05	0,00	52,05	36.731.271,00	38,00	38,00		
Pelaksanaan																		
	BBM		17 unit	52.00			12 bulan	66.464.000,00	66.464.000,00	68.76	52.00	0	35,76	28286281	42,56	29,26	sesuai kebutuhan bulan Juni	
	Pajak, Bea dan Perizinan		17 unit	36.00			12 bulan	6.600.000,00	6.600.000,00	6.83	36.00	0	2,46	1327800	20,12	1,37	sesuai kebutuhan bulan Juni	
	Pemeliharaan Roda 4		2 unit	55.00			12 bulan	14.400.000,00	14.400.000,00	14.90	55.00	0	8,20	2517690	17,48	2,61	sesuai kebutuhan bulan Juni	
	Pemeliharaan Roda 3		1 unit	55.00			8 bulan	1.400.000,00	1.400.000,00	1.45	55.00	0	0,80	651000	46,50	0,67	sesuai kebutuhan bulan Juni	
	Pemeliharaan Roda 2		6 unit	60.00			12 bulan	7.800.000,00	7.800.000,00	8.07	60.00	0	4,84	3948500	50,62	4,09	sesuai kebutuhan bulan Juni	
37	Pemeliharaan Mebel	SULASMI, S.I.P., M.Si.		100,00	15.970.000,00	100,00		15.970.000,00	15.970.000,00	0,14	100,00	0,00	0,14	15.960.000,00	99,94	0,14		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara		128.00 unit	100.00			12 bulan	15.970.000,00	15.970.000,00	100.00	100,00	0,00	100,00	15.960.000,00	99,94	99,94		
Pelaksanaan																		
	Pemeliharaan Mebel		127 unit	100.00			2 bulan	13.970.000,00	13.970.000,00	87.48	100.00	0	87,48	13970000	100,00	87,48	sesuai tatakala bulan Mei	
	Pemeliharaan Sofa		1 set	100.00			2 bulan	2.000.000,00	2.000.000,00	12.52	100.00	0	12,52	1990000	99,50	12,46	sesuai tatakala bulan Mei	
38	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SULASMI, S.I.P., M.Si.		62,72	14.760.000,00	60,39		24.440.000,00	24.440.000,00	0,21	62,72	0,00	0,13	13.235.000,00	54,15	0,11		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		50.00 unit	62.72			12 bulan	24.440.000,00	24.440.000,00	100.00	62,72	0,00	62,72	13.235.000,00	54,15	54,15		
Pelaksanaan																		
	Pemeliharaan LCD		4 unit	100.00			4 bulan	2.000.000,00	2.000.000,00	8.18	100.00	0	8,18	1980000	99,00	8,10	selesai dilaksanakan bulan april	
	Pemeliharaan Alat Pendingin		23 unit	55.00			11 bulan	11.990.000,00	11.990.000,00	49.06	55.00	0	26,98	5155000	42,99	21,09	sesuai kebutuhan di bulan Juni	
	Pemeliharaan Personal Computer		11 unit	55.00			11 bulan	3.850.000,00	3.850.000,00	15.75	55.00	0	8,66	1600000	41,56	6,55	sesuai kebutuhan di bulan juni	
	Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya		6 unit	45.00			11 bulan	3.600.000,00	3.600.000,00	14.73	45.00	0	6,63	1500000	41,67	6,14	sesuai kebutuhan di bulan juni	
	Pemeliharaan APAR		6 unit	100.00			12 bulan	3.000.000,00	3.000.000,00	12.27	100.00	0	12,27	3000000	100,00	12,27	selesai dilaksanakan bulan juni	
39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SULASMI, S.I.P., M.Si.		95,55	224.600.000,00	95,33		224.600.000,00	235.600.000,00	2,03	100,00	4,45	2,03	223.785.522,00	94,99	1,93		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi		11.00 unit	95.55			12 bulan	224.600.000,00	235.600.000,00	100.00	95,55	0,00	95,55	223.785.522,00	94,99	94,99		
Pelaksanaan																		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Penambahan Daya		1 paket	100.00			3 bulan	25.000.000,00	25.000.000,00	10.61	100.00	0	10,61	25000000	100,00	10,61	sesuai tatakala bulan mei	
Persiapan																		
	Pembayaran PBB		1 kegiatan	100.00			2 bulan	600.000,00	600.000,00	0.25	100.00	0	0,25	595523	99,25	0,25	sudah dibayarkan di bulan april	
Pelaksanaan																		
	Pengecatan Tembok Kelurahan Kadipaten		1 paket	100.00			2 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	6.37	100.00	0	6,37	14990872	99,94	6,37	proses selesai sesuai tatakala	
	Perbaikan Atap Kelurahan Kadipaten		1 paket	100.00			2 bulan	25.000.000,00	25.000.000,00	10.61	100.00	0	10,61	24993155	99,97	10,61	proses selesai sesuai tatakala	
	Pemeliharaan Backdrop Pendopo Kelurahan Panembahan		1 paket	100.00			2 bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	8.49	100.00	0	8,49	19999434	100,00	8,49	proses selesai sesuai tatakala	
	Pemeliharaan Kanopi Pendopo Kelurahan Panembahan		1 paket	100.00			2 bulan	24.000.000,00	24.000.000,00	10.19	100.00	0	10,19	23998194	99,99	10,19	proses selesai sesuai tatakala	
	Renov Genting dan Plafon Pendopo Kelurahan Panembahan		1 paket	100.00			2 bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	4.24	100.00	0	4,24	9629806	96,30	4,08	proses selesai sesuai tatakala	
	Penataan Interior Ruang Rapat Kelurahan Patehan		1 paket	100.00			3 bulan	50.000.000,00	50.000.000,00	21.22	100.00	0	21,22	49999999	100,00	21,22	proses keuangan selesai di bulan Juni	
	Pemeliharaan Backdrop Pendopo Kemantren Kraton		1 paket	100.00			2 bulan	30.000.000,00	30.000.000,00	12.73	100.00	0	12,73	30000000	100,00	12,73	proses selesai sesuai tatakala	
	Penggantian Genting dan Plafon Rumah Dinas		1 paket	100.00			2 bulan	25.000.000,00	25.000.000,00	10.61	100.00	0	10,61	24578539	98,31	10,43	proses selesai sesuai tatakala	
	Pemel Pintu Masuk Pelayanan dan R.Sekre		1 paket	5.00			2 bulan	0,00	11.000.000,00	4.67	5.00	0	0,23	0	0,00	0,00	tatakala bulan oktober	
40	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	JUNIDARTIG JUNUS, S.I.P., M.M.		48,18	25.588.500,00	41,20		62.105.100,00	62.105.100,00	0,54	48,18	0,00	0,26	25.013.500,00	40,28	0,22		
	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		15.00 Dokumen	48.18			12 Bulan	62.105.100,00	62.105.100,00	100.00	48,18	0,00	48,18	25.013.500,00	40,28	40,28		
Pelaksanaan																		
	Honor JLOP		12 dokumen	49.98			12 bulan	39.624.000,00	39.624.000,00	63.80	49.98	0	31,89	16510000	41,67	26,58	Honor JLOP bulan Feb sampai Juni	
	Monev Pembangunan Wilayah		3 dokumen	45.00			12 bulan	22.481.100,00	22.481.100,00	36.20	45.00	0	16,29	8503500	37,83	13,69	dilaksanakan sesuai dengan tatakala	
41	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	SRI SUDARSIH, S.Pd.		78,26	19.968.115,00	76,28		26.178.115,00	26.178.115,00	0,23	78,26	0,00	0,18	19.968.115,00	76,28	0,17		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		11.00 Dokumen	78.26			12 bulan	26.178.115,00	26.178.115,00	100,00	78,26	0,00	78,26	19.968.115,00	76,28	76,28		
Pelaksanaan																		
	Sosialisasi Perizinan IMB dan Reklame		50 orang	100,00			2 Bulan	14.793.115,00	14.793.115,00	56,51	100,00	0	56,51	14793115	100,00	56,51	Telah terlaksana sosialisasi PBG pada tanggal 14-16 Mei 2024	
	Rapat Koordinasi Perizinan		11 bulan	50,00			12 bulan	8.096.000,00	8.096.000,00	30,93	50,00	0	15,47	3680000	45,45	14,06	Telah terlaksana Rakor Perizinan pada bulan Juni 2024	
	Rapat Koordinasi Rutin		11 bulan	50,00			12 bulan	3.289.000,00	3.289.000,00	12,56	50,00	0	6,28	1495000	45,45	5,71	Telah terlaksana Rakor Rutin pada bulan Juni 2024	
42	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	SRI SUDARSIH, S.Pd.		50,81	48.477.200,00	44,08		107.192.200,00	109.982.200,00	0,95	52,14	1,33	0,50	48.477.200,00	44,08	0,42		
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		12.00 Dokumen	50.81			12 Bulan	107.192.200,00	109.982.200,00	100,00	50,81	0,00	50,81	48.477.200,00	44,08	44,08		
Pelaksanaan																		
	Rapat Koordinasi		1 Dokumen	100,00			12 Bulan	736.000,00	736.000,00	0,67	100,00	0	0,67	736000	100,00	0,67	Telah terlaksana Rakor Persiapan dan evaluasi sosialisasi adminduk bulan mei 2024	
	Sosialisasi Adminduk		1 Dokumen	100,00			12 Bulan	5.517.200,00	5.517.200,00	5,02	100,00	0	5,02	5517200	100,00	5,02	Telah terlaksana Sosialisasi Adminduk pada bulan mei 2024	
	Tagihan Telepon/ Paket Data		1 dokumen	57,00			12 Bulan	600.000,00	600.000,00	0,55	57,00	0	0,31	300000	50,00	0,28	Telah dibayar Pulsa Data Hotline Kemantren bulan Juni 2024	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		1 dokumen	49,98			12 bulan	72.108.000,00	72.108.000,00	65,56	49,98	0	32,77	30045000	41,67	27,32	Telah dibayar belanja Tenaga Administrasi pada Bulan Juni2024	
	Rakor Inovasi OPD		1 Dokumen	70,00			12 Bulan	1.564.000,00	1.564.000,00	1,42	70,00	0	0,99	782000	50,00	0,71	telah terlaksana bulan juni	
	Rakor Lapis Keraton Lintas Sektoral		1 Dokumen	55,00			12 Bulan	2.300.000,00	2.300.000,00	2,09	55,00	0	1,15	1150000	50,00	1,05	telah terlaksana bulan juni	
	Rakor Keterbukaan Informasi		1 Dokumen	55,00			12 Bulan	1.564.000,00	1.564.000,00	1,42	55,00	0	0,78	782000	50,00	0,71	telah terlaksana bulan juni	
	Inovasi Lapis Keraton		1 Dokumen	40,00			12 Bulan	9.900.000,00	9.900.000,00	9,00	40,00	0	3,60	3300000	33,33	3,00	Telah terlaksana Inovasi Lapis Keraton sebanyak 4 kali pada bulan Juni 2024	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jamuan Tamu Kelurahan dan Kemantren		1 Dokumen	47.00			12 Bulan	12.903.000,00	12.903.000,00	11.73	47.00	0	5,51	5865000	45,45	5,33	Telah dibelanjakan jamuan tamu Kemantren dan Kelurahan pada bulan Juni 2024	
	FGD Konsultasi Publik		1 dokumen	0.00			1 bulan	0,00	2.790.000,00	2.54	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	tatakala bulan september	
43	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	ARIE WIDAWATI, S.T., M.Eng.		32,47	42.328.000,00	32,30		134.364.000,00	131.054.000,00	1,13	31,75	-0,72	0,36	28.922.000,00	22,07	0,25		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12.00 laporan	32.47			12 bulan	134.364.000,00	131.054.000,00	100.00	32,47	0,00	32,47	28.922.000,00	22,07	22,07		
Pelaksanaan																		
	Pawai Budaya WJNC		1 Kegiatan	0.00			12 Bulan	56.530.000,00	59.385.000,00	45.31	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Rangkaian kegiatan di bulan September & Oktober	
	Forum Pemberdayaan Tingkat Kemantren		12 Bulan	59.95			12 Bulan	51.319.000,00	44.439.000,00	33.91	59.95	0	20,33	14392000	32,39	10,98	Rakordasi sesuai tatakala sampai dengan bulan Juni 2024	
	Forum TP PKK Kemantren Kraton		12 Bulan	55.90			12 Bulan	16.995.000,00	17.710.000,00	13.51	55.90	0	7,55	8745000	49,38	6,67	Rakordasi sesuai tatakala sampai dengan bulan Juni	
	Fasilitasi Pelayan Masyarakat		12 Bulan	49.98			12 Bulan	900.000,00	900.000,00	0.69	49.98	0	0,34	225000	25,00	0,17	Honor I Ketua TP PKK Kemantren telah ditransfer	
	Workshop Penguatan Kader MK		1 Kegiatan	100.00			12 Bulan	3.060.000,00	3.060.000,00	2.33	100.00	0	2,33	3060000	100,00	2,33	Kegiatan di bulan Juni	
	Sosialisasi PAAR EDI		1 Kegiatan	0.00			12 Bulan	3.060.000,00	3.060.000,00	2.33	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kegiatan di bulan Agustus	
	Workshop Pembinaan UP2K Kelurahan se Kemantren Kraton		1 Kegiatan	100.00			12 Bulan	2.500.000,00	2.500.000,00	1.91	100.00	0	1,91	2500000	100,00	1,91	Kegiatan di bulan Februari	
44	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	WANTI, S.I.P.		83,17	42.281.000,00	83,17		42.281.000,00	50.836.000,00	0,44	100,00	16,83	0,44	42.281.000,00	83,17	0,37		
	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan		30.00 Lembaga Kemasyarakatan	83.17			12 bulan	42.281.000,00	50.836.000,00	100.00	83,17	0,00	83,17	42.281.000,00	83,17	83,17		
Persiapan																		
	Rapat Pra Musrenbang Kemantren		1 dokumen	100.00			1 bulan	7.890.000,00	7.890.000,00	15.52	100.00	0	15,52	7890000	100,00	15,52	Selesai sesuai target Bulan Januari	
Pelaksanaan																		
	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang		4 dokumen	100.00			1 bulan	29.791.000,00	29.791.000,00	58.60	100.00	0	58,60	29791000	100,00	58,60	Selesai sesuai target Bulan Januari	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kemantren																	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat Tim Perumus		1 dokumen	100.00			1 bulan	4.600.000,00	4.600.000,00	9.05	100.00	0	9.05	4600000	100,00	9,05	Selesai sesuai target Bulan Januari dan Februari	
Pelaksanaan																		
	Pra Musrenbang Kampung		1 dokumen	0.00			2 bulan	0,00	8.555.000,00	16.83	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	tatakala bulan oktober november	
45	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kadipaten	SUWARTO, S.E.		70,03	421.768.750,00	69,93		617.264.181,00	603.114.181,00	5,21	68,40	-1,63	3,56	420.613.000,00	69,74	3,63		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		120.00 unit	70.03			12 bulan	617.264.181,00	603.114.181,00	100.00	68,40	-1,63	68,40	420.613.000,00	69,74	69,74		
Persiapan																		
	Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Hibah Konblokisasi		1 Dokumen	100.00			2 bulan	7.658.750,00	7.658.750,00	1.27	100.00	0	1,27	7575000	98,91	1,26	terlaksana sesuai tatakala di bulan Mei	
	Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Hibah Rehab Fasilitas Umum		1 Dokumen	15.00			2 bulan	2.636.297,00	2.636.297,00	0.44	15.00	0	0,07	0	0,00	0,00	koordinasi dengan penyedia, akan dilaksanakan di bulan Juli	
	Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Hibah Penataan Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata		1 Dokumen	100.00			2 bulan	1.250.000,00	1.250.000,00	0.21	100.00	0	0,21	1231000	98,48	0,21	terlaksana sesuai tatakala di bulan Mei	
	Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Hibah Pembuatan Media Story Telling Pariwisata		1 Dokumen	100.00			2 bulan	1.000.000,00	1.000.000,00	0.17	100.00	0	0,17	1000000	100,00	0,17	terlaksana sesuai tatakala di bulan Mei	
	Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Hibah Konblokisasi		1 Dokumen	0.00			2 bulan	4.264.500,00	4.264.500,00	0.71	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan di bulan Oktober	
Pelaksanaan																		
	Belanja Hibah Rehab Fasilitas Umum		4 Unit	0.00			1 bulan	47.980.597,00	47.980.597,00	7.96	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan di bulan Agustus	
	Belanja Hibah Pembuatan Gerobak Sampah		5 Unit	100.00			3 bulan	17.500.000,00	17.500.000,00	2.90	100.00	0	2,90	17500000	100,00	2,90	terlaksana sesuai tatakala di bulan Maret	
	Belanja Hibah Pembuatan Papan Nama Kampung		2 Unit	100.00			3 bulan	8.000.000,00	8.000.000,00	1.33	100.00	0	1,33	7960000	99,50	1,32	terlaksana sesuai tatakala di bulan Maret	
	Belanja Hibah Alat Pencacah Sampah Organik		2 Unit	100.00			3 bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	1.66	100.00	0	1,66	10000000	100,00	1,66	terlaksana sesuai tatakala di bulan Maret	
	Belanja Hibah Alat Pencacah Sampah Plastik		3 Lokasi	0.00			4 bulan	15.000.000,00	39.000.000,00	6.47	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan di bulan November	
	Belanja Hibah Bin Sampah Terpilah		15 Unit	100.00			3 Bulan	112.500.000,00	112.500.000,00	18.65	100.00	0	18,65	112500000	100,00	18,65	terlaksana sesuai tatakala di bulan Maret	
	Belanja Hibah Perbaikan Sarana Prasarana RTHP		1 Paket	100.00			4 Bulan	9.958.000,00	9.958.000,00	1.65	100.00	0	1,65	9958000	100,00	1,65	terlaksana sesuai tatakala di bulan Mei	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Belanja Lampu PJU Lingkungan		80 Unit	100.00			3 Bulan	9.800.000,00	9.800.000,00	1.62	100.00	0	1,62	9800000	100,00	1,62	terlaksana sesuai tatakala di bulan Maret	
	Belanja Hibah Konblokisasi		298 m2	0.00			4 Bulan	81.950.000,00	81.950.000,00	13.59	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan di bulan November	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Fasilitas Umum		1 Dokumen	0.00			1 Bulan	2.109.037,00	2.109.037,00	0.35	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan di bulan Agustus	
	Jasa Konsultansi Pengawasan Belanja Hibah Konblokisasi		1 Dokumen	0.00			1 Bulan	3.405.000,00	3.405.000,00	0.56	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan di bulan November	
Pelaksanaan																		
	Belanja Hibah Konblokisasi		1 Paket	100.00			1 bulan	153.175.000,00	153.175.000,00	25.40	100.00	0	25,40	152404000	99,50	25,27	terlasana sesuai tatakala di bulan Juni	
	Belanja Hibah Penataan Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata		1 Paket	100.00			1 bulan	25.000.000,00	25.000.000,00	4.15	100.00	0	4,15	24900000	99,60	4,13	terlaksana sesuai tatakala di bulan Juni	
	Belanja Hibah Pembuatan Media Story Telling Pariwisata		1 Paket	100.00			1 Bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	3.32	100.00	0	3,32	20000000	100,00	3,32	terlaksana sesuai tatakala di bulan Juni	
	Belanja Hibah Pembuatan Garasi Gerobak Sampah		1 Paket	100.00			4 Bulan	8.000.000,00	8.000.000,00	1.33	100.00	0	1,33	8000000	100,00	1,33	terlaksana sesuai tatakala di bulan Juni	
	Belanja Hibah Pembuatan Tempat Penampungan Sampah		1 Paket	100.00			4 Bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	2.49	100.00	0	2,49	15000000	100,00	2,49	terlaksana sesuai tatakala di bulan Juni	
	Belanja Hibah Pembuatan Gapura		1 Unit	100.00			4 Bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	2.49	100.00	0	2,49	15000000	100,00	2,49	terlasana di bulan Mei	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Jasa Konsultansi Pengawasan Belanja Hibah Konblokisasi		1 Dokumen	100.00			1 Bulan	6.127.000,00	6.127.000,00	1.02	100.00	0	1,02	6000000	97,93	1,00	terlaksana sesuai tatakala di bulan Juni	
	Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata		1 Dokumen	100.00			1 Bulan	1.000.000,00	1.000.000,00	0.17	100.00	0	0,17	985000	98,50	0,17	terlaksana sesuai tatakala di bulan Juni	
	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan Media Story Telling Pariwisata		1 Dokumen	100.00			1 Bulan	800.000,00	800.000,00	0.13	100.00	0	0,13	800000	100,00	0,13	terlaksana sesuai tatakala di bulan Juni	
46	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Panembahan	ANDIYANI TYAS UTAMI, S.Sos.		39,40	163.480.000,00	33,27		491.399.785,00	491.399.785,00	4,24	39,40	0,00	1,67	159.069.000,00	32,37	1,37		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		149.00 unit	39.40			12 bulan	491.399.785,00	491.399.785,00	100.00	39,40	0,00	39,40	159.069.000,00	32,37	32,37		
Persiapan																		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Corblok (Gg. Duryadi Pratopo RT 39, RT 40, RT 42)		1 paket	100.00			45 hari	2.750.000,00	2.750.000,00	0.56	100.00	0	0.56	2675000	97,27	0,54	Sesuai tatakala di bulan Mei	
	Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konblok Kp.Suryoputran (RW 9), Kp.Mangunnegaran (RW 18), Kp.Panembahan (RW 14)		1 paket	100.00			45 hari	6.400.000,00	6.400.000,00	1.30	100.00	0	1.30	6300000	98,44	1,28	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala di bulan April	
Pelaksanaan																		
	Pekerjaan Konblok Kp.Suryoputran (RW 9), Kp.Mangunnegaran (RW 18), Kp.Panembahan (RW 14)		228 m2	100.00			45 hari	70.680.000,00	70.680.000,00	14.38	100.00	0	14,38	70238000	99,37	14,29	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala di bulan Mei	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konblok Kp.Suryoputran (RW 9), Kp.Mangunnegaran (RW 18), Kp.Panembahan (RW 14)		1 paket	100.00			45 hari	5.000.000,00	5.000.000,00	1.02	100.00	0	1,02	4945000	98,90	1,01	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala di bulan Mei	
Pelaksanaan																		
	Pekerjaan Pelumpuran SPAH (Kp.Suryoputran dan Kp.Mangunnegaran)		15 titik	100.00			45 hari	7.200.000,00	7.200.000,00	1.47	100.00	0	1,47	7187000	99,82	1,47	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala di bulan Mei	
Persiapan																		
	Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan SPAH (Kp.Suryoputran dan Kp.Mangunnegaran)		1 paket	100.00			45 hari	4.000.000,00	4.000.000,00	0.81	100.00	0	0,81	3980000	99,50	0,81	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala di bulan April	
Pelaksanaan																		
	Pekerjaan SPAH (Kp.Suryoputran dan Kp.Mangunnegaran)		9 titik	100.00			45 hari	39.150.000,00	39.150.000,00	7.97	100.00	0	7,97	38803000	99,11	7,90	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala di bulan Mei	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan SPAH (Kp.Suryoputran dan Kp.Mangunnegaran)		1 paket	100.00			45 hari	3.100.000,00	3.100.000,00	0.63	100.00	0	0,63	3041000	98,10	0,62	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala di bulan Mei	
Persiapan																		
	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Penanda Kampung, Kampung Gamelan		1 paket	0.00			30 hari	14.000.000,00	14.000.000,00	2.85	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatakala	
Pelaksanaan																		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pembuatan Penanda Kampung, Kampung Gamelan		1 paket	0.00			60 hari	174.000.000,00	174.000.000,00	35.41	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatakala	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan penanda kampung, penataan taman		1 paket	0.00			45 hari	12.000.000,00	12.000.000,00	2.44	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatakala	
Persiapan																		
	Jasa Konsultansi Perencanaan Penggantian corblok		1 paket	0.00			30 hari	5.800.000,00	5.800.000,00	1.18	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatakala	
Pelaksanaan																		
	Belanja Hibah Penggantian corblok		103 m2	0.00			45 hari	61.800.000,00	61.800.000,00	12.58	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatakala	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Jasa Konsultansi Pengawasan Belanja Hibah Penggantian corblok		1 paket	0.00			45 hari	4.500.510,00	4.500.510,00	0.92	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatakala	
Pelaksanaan																		
	Cermin Cembung		10 unit	100.00			45 hari	12.500.000,00	12.500.000,00	2.54	100.00	0	2,54	12500000	100,00	2,54	Sudah selesai dilaksanakan	
	Pekerjaan Corblock (Gg. Duryadi Pratopo RT 39, RT 40, RT 42)		100 m2	60.00			60 hari	45.000.000,00	45.000.000,00	9.16	60.00	0	5,50	0	0,00	0,00	Sudah kontrak, kontrak sampai bulan Juli	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Corblock (Gg. Duryadi Pratopo RT 39, RT 40, RT 42)		1 paket	60.00			60 hari	2.250.000,00	2.250.000,00	0.46	60.00	0	0,28	0	0,00	0,00	Sudah kontrak, kontrak sampai bulan Juli	
Pelaksanaan																		
	Pemeliharaan ringan tersebar		1 paket	55.00			6 bulan	10.083.275,00	10.083.275,00	2.05	55.00	0	1,13	0	0,00	0,00	Sudah digunakan untuk memperbaiki beberapa kerusakan	
	PJU		119 titik	80.00			12 bulan	11.186.000,00	11.186.000,00	2.28	80.00	0	1,82	9400000	84,03	1,92	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala di bulan Februari, Mei, Agustus	
47	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Patehan	ENY PURWATI		23,91	110.706.360,00	18,76		506.207.660,00	590.207.660,00	5,10	21,95	-1,96	1,12	110.066.650,00	18,65	0,95		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		132.00 unit	23.91			12 bulan	506.207.660,00	590.207.660,00	100.00	23,91	0,00	23,91	110.066.650,00	18,65	18,65		
Persiapan																		
	Perencanaan Konblokisasi Tersebar		500 meter	100.00			2 bulan	8.550.000,00	8.550.000,00	1.45	100.00	0	1,45	8488000	99,27	1,44	Realisasi bulan Mei	
	Perencanaan Pemasangan Batu Candi		131 meter	100.00			2 bulan	1.776.360,00	1.776.360,00	0.30	100.00	0	0,30	1770000	99,64	0,30	Realisasi bulan Mei	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosenatas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Perencanaan Pembuatan Taman		1 paket	0.00			2 bulan	10.800.000,00	10.800.000,00	1.83	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Tatakala bulan Nopember	
Pelaksanaan																		
	Konblokisasi Tersebar		500 meter	15.00			1 bulan	142.500.000,00	142.500.000,00	24.14	15.00	0	3,62	0	0,00	0,00	Tatakala bulan Agustus	
	Pemasangan Batu Candi		131 meter	0.00			1 bulan	29.606.000,00	29.606.000,00	5.02	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Tatakala bulan Agustus	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Pengawasan Konblokisasi		500 meter	0.00			4 bulan	7.125.000,00	7.125.000,00	1.21	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Tatakala bulan Agustus	
Pelaksanaan																		
	Pembuatan Taman		1 paket	0.00			1 bulan	180.000.000,00	180.000.000,00	30.50	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Tatakala bulan Desember	
	Pengadaan CCTV		8 Paket	55.00			3 bulan	84.000.000,00	168.000.000,00	28.46	55.00	0	15,65	83599650	49,76	14,16	Terlaksana sesuai tatakala bulan April	
	Pengadaan Tempat Sampah Terpisah		6 Set	0.00			2 bulan	9.000.000,00	9.000.000,00	1.52	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Tatakala bulan Nopember	
	Pemeliharaan PJU Lingkungan		100 Unit	100.00			2 bulan	12.250.000,00	12.250.000,00	2.08	100.00	0	2,08	12250000	100,00	2,08	Terealisasi bulan Maret	
	Pemeliharaan Ringan		1 Paket	45.00			5 Bulan	10.120.000,00	10.120.000,00	1.71	45.00	0	0,77	3959000	39,12	0,67	Terlaksana sampai bulan Juni	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Pengawasan Pemasangan Batu Candi		131 Meter	15.00			4 Bulan	1.480.300,00	1.480.300,00	0.25	15.00	0	0,04	0	0,00	0,00	Tatakala bulan Agustus	
	Pengawasan Pembuatan Taman		1 Paket	0.00			4 Bulan	9.000.000,00	9.000.000,00	1.52	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Tatakala bulan Desember	
48	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Patehan	ENY PURWATI		56,71	234.095.000,00	47,88		488.165.000,00	488.885.000,00	4,22	56,81	0,10	2,40	227.728.000,00	46,58	1,97		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		137.00 Pokmas/Ormas	56.71			12 bulan	488.165.000,00	488.885.000,00	100.00	56,81	0,10	56,81	227.728.000,00	46,58	46,58		
Persiapan																		
	Pelatihan Story Telling & Etika bagi Pelaku Wisata		25 orang	100.00			2 bulan	184.000,00	184.000,00	0.04	100.00	0	0,04	184000	100,00	0,04	Terealisasi bulan Mei	
	Penyuluhan Kader Posyandu		25 orang	100.00			2 bulan	184.000,00	184.000,00	0.04	100.00	0	0,04	184000	100,00	0,04	Terealisasi bulan Februari (Rapat Persiapan)	
	Senam Lansia		100 orang	100.00			2 bulan	552.000,00	552.000,00	0.11	100.00	0	0,11	552000	100,00	0,11	Terealisasi bulan Mei	
	Pelatihan Event Organizer		25 orang	0.00			2 bulan	230.000,00	230.000,00	0.05	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Tatakala bulan Nopember	
	Pelatihan Berbusana Jawa		25 Orang	100.00			2 bulan	88.000,00	88.000,00	0.02	100.00	0	0,02	88000	100,00	0,02	Terealisasi bulan Februari (Rapat Persiapan)	
	Pelatihan Pengolahan Makanan B2SA		25 Orang	100.00			2 Bulan	88.000,00	88.000,00	0.02	100.00	0	0,02	88000	100,00	0,02	Terealisasi bulan April (Rapat Persiapan)	
	Pelatihan Packaging		30 Orang	0.00			2 Bulan	88.000,00	88.000,00	0.02	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Tatakala bulan Nopember	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pelatihan Perawatan ODGJ		25 Orang	100.00			2 Bulan	88.000,00	88.000,00	0.02	100.00	0	0,02	88000	100,00	0,02	Terealisasi bulan Mei	
	Penyuluhan Kader Kesehatan		25 Orang	100.00			2 Bulan	88.000,00	88.000,00	0.02	100.00	0	0,02	88000	100,00	0,02	Terealisasi bulan Maret (Rapat Persiapan)	
	Pelatihan Pengolahan Sampah Organik		30 Orang	100.00			2 Bulan	230.000,00	230.000,00	0.05	100.00	0	0,05	230000	100,00	0,05	Terealisasi bulan Juni (Rapat Persiapan)	
Pelaksanaan																		
	Pelatihan Story Telling & Etika Bagi Para Pelaku Wisata		25 Orang	100.00			1 Bulan	6.243.000,00	6.243.000,00	1.28	100.00	0	1,28	6243000	100,00	1,28	Terealisasi bulan Mei	
	Penyuluhan Kader Posyandu		25 Orang	100.00			1 Bulan	3.234.000,00	3.234.000,00	0.66	100.00	0	0,66	3234000	100,00	0,66	Terealisasi bulan Februari	
	Senam Lansia		100 Orang	100.00			1 Bulan	2.450.000,00	2.450.000,00	0.50	100.00	0	0,50	2450000	100,00	0,50	Terealisasi bulan Mei	
	Pelatihan Event Organizer		25 Orang	0.00			1 Bulan	7.290.000,00	6.410.000,00	1.31	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	tatakala bulan nopember	
	Pelatihan Berbusana Jawa		25 Orang	100.00			1 Bulan	3.234.000,00	3.234.000,00	0.66	100.00	0	0,66	3234000	100,00	0,66	Terealisasi bulan Februari	
	Pelatihan Pengolahan Makanan B2SA		25 Bulan	100.00			1 Bulan	3.234.000,00	3.234.000,00	0.66	100.00	0	0,66	3234000	100,00	0,66	Terealisasi bulan April	
	Pelatihan Packaging		30 Orang	0.00			1 Bulan	3.973.000,00	5.773.000,00	1.18	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	tatakala bulan Nopember	
	Pelatihan Perawatan ODGJ		25 Orang	100.00			1 Bulan	3.234.000,00	3.234.000,00	0.66	100.00	0	0,66	3234000	100,00	0,66	Terealisasi bulan Mei	
	Penyuluhan Kader Kesehatan		25 Orang	100.00			1 Bulan	3.234.000,00	3.234.000,00	0.66	100.00	0	0,66	3234000	100,00	0,66	Terealisasi bulan Februari	
	Pelatihan Pengolahan Sampah Organik		30 Orang	100.00			1 Bulan	15.512.000,00	15.512.000,00	3.17	100.00	0	3,17	15512000	100,00	3,17	Terealisasi bulan Juni	
	Bimbingan Belajar JBM		10 Kegiatan	100.00			1 Bulan	5.900.000,00	5.900.000,00	1.21	100.00	0	1,21	5900000	100,00	1,21	Terealisasi bulan Mei	
	Fasilitasi Pertemuan lembaga kemasyarakatan		137 Pokmas/ Ormas	55.95			10 Bulan	246.159.000,00	246.159.000,00	50.35	55.95	0	28,17	131370000	53,37	26,87	Realisasi sampai bulan Juni	
	Bantuan Pembelian Paket Data RW dan RT		54 RT dan RW	50.00			10 Bulan	19.640.000,00	19.440.000,00	3.98	50.00	0	1,99	9720000	50,00	1,99	Terealisasi sampai dengan bulan Juni	
	Honorarium Pelayan Masyarakat		113 Orang	49.98			12 Bulan	96.400.000,00	96.400.000,00	19.72	49.98	0	9,86	24100000	25,00	4,93	Terealisasi sampai dengan bulan April	
	Honorarium PJLOP		1 Orang	49.98			12 Bulan	64.968.000,00	64.968.000,00	13.29	49.98	0	6,64	13535000	20,83	2,77	Terealisasi sampai dengan bulan Mei	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Pelatihan Story Telling & Etika bagi Pelaku Wisata		25 Orang	100.00			1 Bulan	184.000,00	184.000,00	0.04	100.00	0	0,04	184000	100,00	0,04	Terealisasi bulan Mei	
	Penyuluhan Kader Posyandu		25 Orang	100.00			1 Bulan	184.000,00	184.000,00	0.04	100.00	0	0,04	184000	100,00	0,04	Terealisasi bulan Februari	
	Senam Lansia		100 Orang	100.00			1 Bulan	276.000,00	276.000,00	0.06	100.00	0	0,06	276000	100,00	0,06	Terealisasi bulan Mei	
	Pelatihan Event Organizer		25 Orang	0.00			1 Bulan	230.000,00	230.000,00	0.05	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Tatakala bulan Nopember	
	Pelatihan Berbusana Jawa		25 Orang	100.00			1 Bulan	88.000,00	88.000,00	0.02	100.00	0	0,02	88000	100,00	0,02	Terealisasi bulan Februari	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pelatihan Pengolahan Makanan B2SA		25 Orang	100.00			1 Bulan	88.000,00	88.000,00	0.02	100.00	0	0,02	88000	100,00	0,02	Terealisasi bulan April	
	Pelatihan Packaging		30 Orang	0.00			1 Bulan	184.000,00	184.000,00	0.04	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Tatakala bulan Nopember	
	Pelatihan Perawatan ODGJ		25 Orang	100.00			1 Bulan	88.000,00	88.000,00	0.02	100.00	0	0,02	88000	100,00	0,02	Terealisasi bulan Mei	
	Penyuluhan Kader Kesehatan		25 Orang	100.00			1 Bulan	88.000,00	88.000,00	0.02	100.00	0	0,02	88000	100,00	0,02	Terealisasi bulan Maret	
	Pelatihan Pengolahan Sampah Organik		30 Orang	100.00			1 Bulan	230.000,00	230.000,00	0.05	100.00	0	0,05	230000	100,00	0,05	Terealisasi bulan Juni	
49	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Panembahan	ANDIYANI TYAS UTAMI, S.Sos.		55,96	403.664.190,00	50,69		787.587.190,00	796.287.190,00	6,87	56,66	0,70	3,90	394.254.190,00	49,51	3,40		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		220.00 pokmas	55.96			12 bulan	787.587.190,00	796.287.190,00	100.00	56,66	0,70	56,66	394.254.190,00	49,51	49,51		
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Pelatihan fisik motorik kasar bagi anak usia dini		1 kali	100.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	100.00	0	0,01	88000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Mei	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Pelatihan fisik motorik kasar bagi anak usia dini		1 kali	100.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	100.00	0	0,01	88000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Mei	
Pelaksanaan																		
	Pelatihan fisik motorik kasar bagi anak usia dini		1 kali	100.00			1 bulan	8.390.000,00	8.390.000,00	1.05	100.00	0	1,05	8390000	100,00	1,05	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Mei	
	Sosialisasi pernikahan dini dalam rangka menuju Panembahan bebas stunting		1 kali	100.00			1 bulan	4.101.900,00	4.101.900,00	0.52	100.00	0	0,52	4101900	100,00	0,52	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Maret	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Sosialisasi pernikahan dini dalam rangka menuju Panembahan bebas stunting		1 kali	100.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	100.00	0	0,01	88000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Maret	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Sosialisasi pernikahan dini dalam rangka menuju Panembahan bebas stunting		1 kali	100.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	100.00	0	0,01	88000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Maret	
Pelaksanaan																		
	Sosialisasi pembentukan dapur balita sehat		1 kali	100.00			1 bulan	3.460.100,00	3.460.100,00	0.43	100.00	0	0,43	3460100	100,00	0,43	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Februari	
Persiapan																		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Rapat persiapan kegiatan Sosialisasi pembentukan dapur balita sehat		1 kali	100.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	100.00	0	0.01	88000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Februari	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Sosialisasi pembentukan dapur balita sehat		1 kali	100.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	100.00	0	0.01	88000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Februari	
Pelaksanaan																		
	Pelatihan kuliner tradisional		1 kali	100.00			1 bulan	4.674.590,00	4.674.590,00	0.59	100.00	0	0.59	6504590	139,15	0,82	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan April	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Pelatihan kuliner tradisional		1 kali	100.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	100.00	0	0.01	110000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan April	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Pelatihan kuliner tradisional		1 kali	100.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	100.00	0	0.01	110000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan April	
Pelaksanaan																		
	Penghijauan dan pengembangan lorong / kampung sayur dan lorong hijau		1 kali	100.00			1 bulan	8.805.000,00	8.805.000,00	1.11	100.00	0	1,11	8805000	100,00	1,11	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Mei	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Penghijauan dan pengembangan lorong / kampung sayur dan lorong hijau		1 kali	100.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	100.00	0	0.01	110000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Mei	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Penghijauan dan pengembangan lorong / kampung sayur dan lorong hijau		1 kali	100.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	100.00	0	0.01	110000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Mei	
Pelaksanaan																		
	Sarasehan dan dialog mengenai pengadaan rutin kegiatan minat dan bakat komunitas warga		1 kali	0.00			1 bulan	3.599.900,00	5.099.900,00	0.64	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tataala, pelaksanaan di bulan November	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Sarasehan dan dialog mengenai pengadaan rutin kegiatan minat dan bakat komunitas warga		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tataala, pelaksanaan di bulan November	
Evaluasi dan Pelaporan																		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Rapat evaluasi kegiatan Sarasehan dan dialog mengenai pengadaan rutin kegiatan minat dan bakat komunitas warga		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan November	
Pelaksanaan																		
	Pelatihan peningkatan kualitas media penyampaian informasi perencanaan,program dan laporan pertanggung jawaban pengurus organisasi sosial		1 kali	0.00			1 bulan	3.600.200,00	5.100.200,00	0.64	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan November	
Persiapan																		
	Rapat persiapan Pelatihan peningkatan kualitas media penyampaian informasi perencanaan,program dan laporan pertanggung jawaban pengurus organisasi sosial		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan November	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi Pelatihan peningkatan kualitas media penyampaian informasi perencanaan,program dan laporan pertanggung jawaban pengurus organisasi sosial		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan November	
Pelaksanaan																		
	Pelatihan pengelolaan kampung wisata		1 kali	0.00			1 bulan	3.599.900,00	5.099.900,00	0.64	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan November	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Pelatihan pengelolaan kampung wisata		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan November	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Pelatihan pengelolaan kampung wisata		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan November	
Pelaksanaan																		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pelatihan kader sebagai agen inisiator untuk pengembangan kampung sehat panembahan		1 kali	100.00			1 bulan	5.099.900,00	5.099.900,00	0.64	100.00	0	0.64	5099900	100,00	0,64	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala di bulan Maret	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Pelatihan kader sebagai agen inisiator untuk pengembangan kampung sehat panembahan		1 kali	100.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	100.00	0	0.01	88000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala di bulan Maret	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Pelatihan kader sebagai agen inisiator untuk pengembangan kampung sehat panembahan		1 kali	100.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	100.00	0	0.01	88000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan sesuai tatakala di bulan Maret	
Pelaksanaan																		
	Pelatihan Caregiver Lansia		1 kali	0.00			1 bulan	4.609.800,00	4.609.800,00	0.58	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan Juli	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Pelatihan Caregiver Lansia		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan Juli	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Pelatihan Caregiver Lansia		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan Juli	
Pelaksanaan																		
	Pelatihan pemanfaatan sampah anorganik menjadi barang kerajinan		1 kali	100.00			1 bulan	5.100.100,00	5.100.100,00	0.64	100.00	0	0.64	5100100	100,00	0,64	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Februari	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Pelatihan pemanfaatan sampah anorganik menjadi barang kerajinan		1 kali	100.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	100.00	0	0.01	88000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Februari	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Pelatihan pemanfaatan sampah anorganik menjadi barang kerajinan		1 kali	100.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	100.00	0	0.01	88000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Februari	
Pelaksanaan																		
	Pelatihan Pemasaran Online		1 kali	100.00			1 bulan	3.650.100,00	3.650.100,00	0.46	100.00	0	0.46	3650100	100,00	0,46	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan April	
Persiapan																		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Rapat persiapan kegiatan Pelatihan Pemasaran Online		1 kali	100.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	100.00	0	0.01	88000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan April	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Pelatihan Pemasaran Online		1 kali	100.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	100.00	0	0.01	88000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan April	
Pelaksanaan																		
	Pelatihan MC bahasa jawa		1 kali	100.00			1 bulan	4.290.000,00	4.290.000,00	0.54	100.00	0	0.54	4290000	100,00	0,54	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Mei	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Pelatihan MC bahasa jawa		1 kali	100.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	100.00	0	0.01	88000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Mei	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Pelatihan MC bahasa jawa		1 kali	100.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	100.00	0	0.01	88000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Mei	
Pelaksanaan																		
	Pelatihan pelayanan kesehatan masyarakat		1 kali	0.00			1 bulan	4.900.200,00	4.900.200,00	0.62	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan Juli	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Pelatihan pelayanan kesehatan masyarakat		1 kali	0.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan Juli	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Pelatihan pelayanan kesehatan masyarakat		1 kali	0.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan Juli	
Pelaksanaan																		
	Sosialisasi Zero TB, penyakit menular dan penyakit tidak menular		1 kali	0.00			1 bulan	3.410.000,00	4.760.000,00	0.60	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan Oktober	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Sosialisasi Zero TB, penyakit menular dan penyakit tidak menular		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan Oktober	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Sosialisasi Zero TB, penyakit menular dan penyakit tidak menular		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan Oktober	
Pelaksanaan																		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pelatihan Pertolongan Pertama Kegawat Daruratan dan penanggulangan bencana		1 kali	0.00			1 bulan	3.969.800,00	3.969.800,00	0.50	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan September	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Pelatihan Pertolongan Pertama Kegawat Daruratan dan penanggulangan bencana		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan September	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Pelatihan Pertolongan Pertama Kegawat Daruratan dan penanggulangan bencana		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan September	
Pelaksanaan																		
	Sosialisasi 5 kunci keamanan pangan dalam rumah tangga		1 kali	100.00			1 bulan	3.309.900,00	3.309.900,00	0.42	100.00	0	0,42	3309900	100,00	0,42	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Juni	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Sosialisasi 5 kunci keamanan pangan dalam rumah tangga		1 kali	100.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	100.00	0	0,01	88000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Juni	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Sosialisasi 5 kunci keamanan pangan dalam rumah tangga		1 kali	100.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	100.00	0	0,01	88000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Juni	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Sarasehan Peningkatan Kapasitas LPMK dalam mendukung Pembangunan di Kel. Panembahan		1 kali	100.00			1 bulan	66.000,00	66.000,00	0.01	100.00	0	0,01	66000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Juni	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Sarasehan Peningkatan Kapasitas LPMK dalam mendukung Pembangunan di Kel. Panembahan		1 kali	100.00			1 bulan	66.000,00	66.000,00	0.01	100.00	0	0,01	66000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Juni	
Pelaksanaan																		
	Sarasehan Peningkatan Kapasitas LPMK dalam mendukung Pembangunan di Kel. Panembahan		1 kali	100.00			1 bulan	5.718.200,00	5.718.200,00	0.72	100.00	0	0,72	2008200	35,12	0,25	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Juni	
	Workshop Peningkatan Seni Budaya melalui kegiatan Lembaga		1 kali	0.00			1 bulan	3.662.200,00	5.162.200,00	0.65	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Lembaga di Kel. Panembahan																November	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Workshop Peningkatan Seni Budaya melalui kegiatan Lembaga di Kel. Panembahan		1 kali	0.00			1 bulan	99.000,00	99.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan November	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Workshop Peningkatan Seni Budaya melalui kegiatan Lembaga di Kel. Panembahan		1 kali	0.00			1 bulan	99.000,00	99.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan November	
Pelaksanaan																		
	Sarasehan Peran Mitra Keluarga dalam Penurunan Angka KDRT di Kel. Panembahan		1 kali	0.00			1 bulan	4.109.800,00	4.109.800,00	0.52	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan September	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Sarasehan Peran Mitra Keluarga dalam Penurunan Angka KDRT di Kel. Panembahan		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan September	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Sarasehan Peran Mitra Keluarga dalam Penurunan Angka KDRT di Kel. Panembahan		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan September	
Pelaksanaan																		
	Sarasehan Fungsi dan Ketahanan Keluarga		1 kali	0.00			1 bulan	5.080.000,00	5.080.000,00	0.64	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan September	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Sarasehan Fungsi dan Ketahanan Keluarga		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan September	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Sarasehan Fungsi dan Ketahanan Keluarga		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan September	
Pelaksanaan																		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pelatihan Bahasa Jawa		1 kali	0.00			1 bulan	3.165.100,00	3.165.100,00	0.40	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatakala, pelaksanaan di bulan Agustus	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Pelatihan Bahasa Jawa		1 kali	0.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatakala, pelaksanaan di bulan Agustus	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Pelatihan Bahasa Jawa		1 kali	0.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatakala, pelaksanaan di bulan Agustus	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Pelatihan bahasa inggris dan pemandu wisata		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatakala, pelaksanaan di bulan Agustus	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Pelatihan bahasa inggris dan pemandu wisata		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatakala, pelaksanaan di bulan Agustus	
Pelaksanaan																		
	Pelatihan pengolahan sampah metode Biopori		1 kali	100.00			1 bulan	17.494.800,00	17.494.800,00	2.20	100.00	0	2,20	17494800	100,00	2,20	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Mei	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Pelatihan pengolahan sampah metode Biopori		1 kali	100.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	100.00	0	0,01	110000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Mei	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Pelatihan pengolahan sampah metode Biopori		1 kali	100.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	100.00	0	0,01	110000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Mei	
Pelaksanaan																		
	Pelatihan pengelolaan Bank Sampah Kp. Suryoputran		1 kali	100.00			1 bulan	4.999.800,00	4.999.800,00	0.63	100.00	0	0,63	4999800	100,00	0,63	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Mei	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Pelatihan pengelolaan Bank Sampah Kp. Suryoputran		1 kali	100.00			1 bulan	132.000,00	132.000,00	0.02	100.00	0	0,02	132000	100,00	0,02	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Mei	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Pelatihan pengelolaan Bank Sampah Kp. Suryoputran		1 kali	100.00			1 bulan	132.000,00	132.000,00	0.02	100.00	0	0,02	132000	100,00	0,02	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Mei	
Pelaksanaan																		
	Pelatihan admin dasa wisma		1 kali	0.00			1 bulan	3.740.200,00	4.730.200,00	0.59	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatakala, pelaksanaan di bulan Oktober	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Pelatihan admin dasa wisma		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan Oktober	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Pelatihan admin dasa wisma		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan Oktober	
Pelaksanaan																		
	Pembinaan RW Siaga		1 kali	0.00			1 bulan	3.282.000,00	3.282.000,00	0.41	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan September	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Pembinaan RW Siaga		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan September	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Pembinaan RW Siaga		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan September	
Pelaksanaan																		
	Pelatihan keluarga sehat, tanggap, tangguh bencana		1 kali	0.00			1 bulan	4.760.000,00	4.760.000,00	0.60	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan Juli	
Persiapan																		
	Rapat persiapan Pelatihan keluarga sehat, tanggap, tangguh bencana kegiatan		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan Juli	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi Pelatihan keluarga sehat, tanggap, tangguh bencana kegiatan		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan Juli	
Pelaksanaan																		
	Pembinaan dan pendampingan bagi keluarga ODGJ		1 kali	0.00			1 bulan	4.239.900,00	4.239.900,00	0.53	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan Juli	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Pembinaan dan pendampingan bagi keluarga ODGJ		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan Juli	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Pembinaan dan pendampingan bagi keluarga ODGJ		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan Juli	
Pelaksanaan																		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Temu keluarga penyangang Disabilitas		1 kali	0.00			1 bulan	3.599.900,00	3.599.900,00	0.45	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan September	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Temu keluarga penyangang Disabilitas		1 kali	0.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan September	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Temu keluarga penyangang Disabilitas		1 kali	0.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan September	
Pelaksanaan																		
	Lomba dongeng untuk anak usia 7 - 12 tahun		1 kali	0.00			1 bulan	3.310.000,00	3.310.000,00	0.42	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan Agustus	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Lomba dongeng untuk anak usia 7 - 12 tahun		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan Agustus	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Lomba dongeng untuk anak usia 7 - 12 tahun		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan Agustus	
Pelaksanaan																		
	Workshop penangkis		1 kali	0.00			1 bulan	3.999.900,00	3.999.900,00	0.50	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan Juli	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Workshop penangkis		1 kali	0.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan Juli	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Workshop penangkis		1 kali	0.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan Juli	
Pelaksanaan																		
	Sosialisasi pokja Posyandu		1 kali	100.00			1 bulan	3.350.200,00	3.350.200,00	0.42	100.00	0	0,42	3350200	100,00	0,42	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Februari	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Sosialisasi pokja Posyandu		1 kali	100.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	100.00	0	0,01	110000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Februari	
Evaluasi dan Pelaporan																		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Rapat evaluasi kegiatan Sosialisasi pokja Posyandu		1 kali	100.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	100.00	0	0.01	110000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Februari	
Pelaksanaan																		
	Penyuluhan kesehatan (tentang penyakit Hipertensi dan Diabetes Mellitus)		1 kali	100.00			1 bulan	4.109.800,00	4.109.800,00	0.52	100.00	0	0.52	4109800	100,00	0,52	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Februari	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Penyuluhan kesehatan (tentang penyakit Hipertensi dan Diabetes Mellitus)		1 kali	100.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	100.00	0	0.01	88000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Februari	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Penyuluhan kesehatan (tentang penyakit Hipertensi dan Diabetes Mellitus)		1 kali	100.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	100.00	0	0.01	88000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Februari	
Pelaksanaan																		
	Ruang kreasi anak Kampung Gamelan		1 kali	0.00			1 bulan	2.327.300,00	2.327.300,00	0.29	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	Belum masuk tata, pelaksanaan di bulan Juli	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Ruang kreasi anak Kampung Gamelan		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	Belum masuk tata, pelaksanaan di bulan Juli	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Ruang kreasi anak Kampung Gamelan		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	Belum masuk tata, pelaksanaan di bulan Juli	
Pelaksanaan																		
	Lomba masak untuk balita stunting		1 kali	0.00			1 bulan	3.310.000,00	3.310.000,00	0.42	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	Belum masuk tata, pelaksanaan di bulan Agustus	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Lomba masak untuk balita stunting		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	Belum masuk tata, pelaksanaan di bulan Agustus	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Lomba masak untuk balita stunting		1 kali	0.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	Belum masuk tata, pelaksanaan di bulan Agustus	
Pelaksanaan																		
	Pelatihan UMKM		1 kali	0.00			1 bulan	3.855.000,00	5.355.000,00	0.67	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	Belum masuk tata, pelaksanaan di bulan November	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosenatas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Pelatihan UMKM		1 kali	0.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan November	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Pelatihan UMKM		1 kali	0.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan November	
Pelaksanaan																		
	Senam diabet bagi Lansia dan instruktur		1 kali	0.00			1 bulan	2.964.900,00	2.964.900,00	0.37	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan Oktober	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Senam diabet bagi Lansia dan instruktur		1 kali	0.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan Oktober	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Senam diabet bagi Lansia dan instruktur		1 kali	0.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan Oktober	
Pelaksanaan																		
	JBM		15 kali	100.00			4 bulan	10.320.000,00	10.320.000,00	1.30	100.00	0	1.30	10320000	100,00	1,30	Sudah selesai	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		4 kali	49.98			10 bulan	168.800.000,00	168.800.000,00	21.20	49.98	0	10,60	42200000	25,00	5,30	Tatakala di bulan April, Juli, Oktober, Desember	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		12 kali	50.00			12 bulan	106.704.000,00	106.704.000,00	13.40	50.00	0	6,70	44460000	41,67	5,58	Tatakala di bulan Februari s/d Desember	
	Belanja Kawat/ Faksimili/Internet/ TV Berlangganan		6 kali	80.00			6 bulan	35.700.000,00	34.560.000,00	4.34	80.00	0	3,47	23040000	66,67	2,89	Tatakala di bulan Maret s/d Agustus	
	Pelatihan pembentukan karakter dan public speaking		1 kali	100.00			1 bulan	6.080.000,00	6.080.000,00	0.76	100.00	0	0,76	6080000	100,00	0,76	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Juni	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Pelatihan pembentukan karakter dan public speaking		1 kali	100.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	100.00	0	0,01	88000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Juni	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Pelatihan pembentukan karakter dan public speaking		1 kali	100.00			1 bulan	88.000,00	88.000,00	0.01	100.00	0	0,01	88000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Juni	
Pelaksanaan																		
	Sarasehan Peningkatan Peran TKPK dalam Upaya mengurangi angka kemiskinan di Kelurahan		1 kali	100.00			1 bulan	3.999.900,00	3.999.900,00	0.50	100.00	0	0,50	1401900	35,05	0,18	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Juni	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosenatas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Panembahan																		
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Sarasehan Peningkatan Peran TKPK dalam Upaya mengurangi angka kemiskinan di Kelurahan Panembahan		1 kali	100.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	100.00	0	0.01	110000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Juni	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Sarasehan Peningkatan Peran TKPK dalam Upaya mengurangi angka kemiskinan di Kelurahan Panembahan		1 kali	100.00			1 bulan	110.000,00	110.000,00	0.01	100.00	0	0.01	110000	100,00	0,01	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Juni	
Pelaksanaan																		
	Gelar Kreatifitas Seni PAUD		1 kali	100.00			1 bulan	16.215.900,00	16.215.900,00	2.04	100.00	0	2.04	14385900	88,71	1,81	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Juni	
Persiapan																		
	Rapat persiapan kegiatan Gelar Kreatifitas Seni PAUD		1 kali	100.00			1 bulan	264.000,00	264.000,00	0.03	100.00	0	0.03	396000	150,00	0,05	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Juni	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Rapat evaluasi kegiatan Gelar Kreatifitas Seni PAUD		1 kali	100.00			1 bulan	264.000,00	264.000,00	0.03	100.00	0	0.03	132000	50,00	0,02	Sudah dilaksanakan, sesuai tatakala di bulan Juni	
Pelaksanaan																		
	Rapat fasilitasi kelompok masyarakat Kelurahan Panembahan		27 pokmas	60.00			10 bulan	255.919.000,00	255.919.000,00	32.14	60.00	0	19,28	163908000	64,05	20,58	Tatakala di bulan Februari s/d Desember	
	Pelatihan bahasa inggris dan pemandu wisata		1 kali	0.00			1 bulan	6.080.000,00	6.080.000,00	0.76	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum masuk tatala, pelaksanaan di bulan Agustus	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kadipaten	SUWARTO, S.E.		54,45	326.793.000,00	46,90		686.123.000,00	696.848.000,00	6,02	55,56	1,11	3,34	326.793.000,00	46,90	2,82		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		159.00 pokmas/ ormas	54.45			12 bulan	686.123.000,00	696.848.000,00	100.00	54,45	0,00	54,45	326.793.000,00	46,90	46,90		
Persiapan																		
	Pelatihan Manajemen Kepariwisata		1 Kegiatan	100.00			1 bulan	345.000,00	345.000,00	0.05	100.00	0	0.05	345000	100,00	0,05	terlaksana sesuai tatakala di bulan Mei	
	Pelatihan Pemandu Wisata		1 Kegiatan	100.00			1 bulan	345.000,00	345.000,00	0.05	100.00	0	0.05	345000	100,00	0,05	terlaksana sesuai tatakala di bulan Mei	
	Pelatihan Adat Tradisi Jawa		1 Kegiatan	100.00			1 bulan	345.000,00	345.000,00	0.05	100.00	0	0.05	345000	100,00	0,05	Terlaksana sesuai tatakala di bulan Juni	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pelatihan Pembuatan Makanan Tradisional		1 Kegiatan	100.00			1 bulan	368.000,00	368.000,00	0.05	100.00	0	0,05	368000	100,00	0,05	Terlaksana sesuai tatakala di bulan Juni	
	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik		1 Kegiatan	100.00			3 bulan	368.000,00	368.000,00	0.05	100.00	0	0,05	368000	100,00	0,05	Terlaksana sesuai tatakala bulan Maret	
	Pelatihan Kader Posyandu		1 Kegiatan	0.00			1 bulan	165.000,00	165.000,00	0.02	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan bulan Oktober	
	Festival Pisungsumg Ruwahan		1 Kegiatan	100.00			2 bulan	1.725.000,00	1.725.000,00	0.25	100.00	0	0,25	1725000	100,00	0,25	terlaksana di bulan Maret	
	Penyelenggaraan turnamen olahraga dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda		1 Kegiatan	0.00			1 bulan	345.000,00	345.000,00	0.05	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan bulan Oktober	
	Workshop Konten Kreatif dengan Tema Nasionalisme di Era 5.0		1 Kegiatan	0.00			1 bulan	143.000,00	143.000,00	0.02	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan bulan Oktober	
	Gebyar PAUD		1 Kegiatan	0.00			1 bulan	690.000,00	690.000,00	0.10	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan bulan Juli	
	Gelar Potensi Wilayah		4 Kegiatan	100.00			2 bulan	660.000,00	660.000,00	0.09	100.00	0	0,09	660000	100,00	0,09	terlaksana di bulan Maret	
	Pelatihan Karawitan, macapat dan tari klasik		1 Hari	100.00			1 bulan	368.000,00	368.000,00	0.05	100.00	0	0,05	368000	100,00	0,05	rapat koordinasi awal terlaksana di bulan April	
	Senam Lansia		1 Kegiatan	100.00			1 bulan	345.000,00	345.000,00	0.05	100.00	0	0,05	345000	100,00	0,05	rapat persiapan terlaksana di bulan Mei	
	Pelatihan pendampingan keluarga pendamping ODGJ		1 Kegiatan	100.00			1 bulan	345.000,00	345.000,00	0.05	100.00	0	0,05	345000	100,00	0,05	terlaksana di bulan mei	
	Pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat		1 Kegiatan	100.00			2 bulan	165.000,00	165.000,00	0.02	100.00	0	0,02	165000	100,00	0,02	Rapat persiapan terlaksana di bulan Februari	
	Senam Sehat Germas		1 Kegiatan	100.00			1 bulan	345.000,00	345.000,00	0.05	100.00	0	0,05	345000	100,00	0,05	terlaksana sesuai tatakala di bulan mei	
Pelaksanaan																		
	Pelatihan Manajemen Kepariwisataaan		1 Kegiatan	100.00			1 bulan	9.166.000,00	9.166.000,00	1.32	100.00	0	1,32	9166000	100,00	1,32	terlaksana sesuai tatakala di bulan mei	
	Pelatihan Pemandu Wisata		1 Kegiatan	100.00			1 bulan	9.268.000,00	9.268.000,00	1.33	100.00	0	1,33	9268000	100,00	1,33	terlaksana sesuai tatakala di bulan mei	
	Pelatihan Adat Tradisi Jawa		1 Kegiatan	100.00			1 bulan	9.166.000,00	9.166.000,00	1.32	100.00	0	1,32	9166000	100,00	1,32	Terlaksana sesuai tatakala di bulan Juni	
	Pelatihan Pembuatan Makanan Tradisional		1 Kegiatan	100.00			1 bulan	7.934.500,00	7.934.500,00	1.14	100.00	0	1,14	7934500	100,00	1,14	Terlaksana sesuai tatakala di bulan Juni	
	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik		1 Kegiatan	100.00			1 bulan	3.970.000,00	3.970.000,00	0.57	100.00	0	0,57	3970000	100,00	0,57	terlaksana sesuai tatakala di bulan maret	
	Pelatihan Kader Posyandu		1 Kegiatan	0.00			1 bulan	2.233.000,00	2.833.000,00	0.41	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	tatakala di bulan oktober	
	Festival Pisungsumg Ruwahan		1 Kegiatan	100.00			1 Bulan	31.635.000,00	31.635.000,00	4.54	100.00	0	4,54	31653000	100,00	4,54	terlaksana di bulan maret	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Penyelenggaraan turnamen olahraga dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda		1 Kegiatan	0.00			1 Bulan	2.280.000,00	2.445.000,00	0.35	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan dibulan oktober	
	Workshop Konten Kreatif dengan Tema Nasionalisme di Era 5.0		1 Kegiatan	0.00			1 Bulan	1.570.000,00	2.470.000,00	0.35	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan dibulan oktober	
	Gebyar PAUD		1 Kegiatan	0.00			1 Bulan	8.330.000,00	8.330.000,00	1.20	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan dibulan Juli	
	Gelar Potensi Wilayah		1 Kegiatan	100.00			1 Bulan	16.008.000,00	16.008.000,00	2.30	100.00	0	2,30	16008000	100,00	2,30	dilaksanakan bulan Maret	
	Pelatihan Karawitan, macapat dan tari klasik		1 Kegiatan	70.00			3 Bulan	6.090.000,00	6.090.000,00	0.87	70.00	0	0,61	4110000	67,49	0,59	kegiatan dilaksanakan sesuai tatakala bulan mei, juni	
	Senam Lansia		1 Kegiatan	28.00			5 Bulan	9.630.000,00	9.630.000,00	1.38	28.00	0	0,39	2520000	26,17	0,36	Terlaksana sesuai tatakala di bulan Juni	
	Pelatihan pendampingan keluarga pendamping ODGJ		1 Kegiatan	100.00			1 Bulan	2.810.000,00	2.810.000,00	0.40	100.00	0	0,40	2810000	100,00	0,40	terlaksana sesuai tatakala di bulan Mei	
	Pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat		1 Kegiatan	45.00			12 Bulan	6.304.000,00	6.304.000,00	0.90	45.00	0	0,41	2930000	46,48	0,42	terlaksana sesuai tatakala s/d bulan Juni	
	Senam Sehat Germas		1 Kegiatan	100.00			1 Bulan	4.282.500,00	4.282.500,00	0.61	100.00	0	0,61	4282500	100,00	0,61	terlaksana sesuai tatakala di bulan Mei	
	Fasilitasi Pertemuan lembaga kemasyarakatan		1 Paket	47.00			12 Bulan	275.304.000,00	275.304.000,00	39.51	47.00	0	18,57	117461000	42,67	16,86	terlaksana sesuai tatakala sd bulan Juni	
Evaluasi dan Pelaporan																		
	Pelatihan Manajemen Kepariwisata		1 Kegiatan	100.00			1 Bulan	165.000,00	165.000,00	0.02	100.00	0	0,02	165000	100,00	0,02	terlaksana sesuai tatakala dibulan Mei	
	Pelatihan Pemandu Wisata		1 Kegiatan	100.00			1 Bulan	165.000,00	165.000,00	0.02	100.00	0	0,02	165000	100,00	0,02	terlaksana sesuai tatakala dibulan Mei	
	Pelatihan Pembuatan Makanan Tradisional		1 Kegiatan	100.00			1 Bulan	165.000,00	165.000,00	0.02	100.00	0	0,02	165000	100,00	0,02	Terlaksana sesuai tatakala di bulan Juni	
	Pelatihan Adat Tradisi Jawa		1 Kegiatan	100.00			1 Bulan	165.000,00	165.000,00	0.02	100.00	0	0,02	165000	100,00	0,02	Terlaksana sesuai tatakala di bulan Juni	
	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik		1 Kegiatan	100.00			1 Bulan	165.000,00	165.000,00	0.02	100.00	0	0,02	165000	100,00	0,02	terlaksana bulan Maret	
	Pelatihan Kader Posyandu		1 Kegiatan	0.00			1 Bulan	165.000,00	165.000,00	0.02	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan bulan Oktober	
	Festival Pisungsung Ruwahan		1 Kegiatan	100.00			1 Bulan	183.000,00	183.000,00	0.03	100.00	0	0,03	165000	90,16	0,03	rapat evaluasi dilaksanakan bulan Maret	
	Gebyar PAUD		1 Kegiatan	0.00			1 Bulan	165.000,00	165.000,00	0.02	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan bulan Juli	
	Gelar Potensi Wilayah		1 Kegiatan	100.00			1 Bulan	345.000,00	345.000,00	0.05	100.00	0	0,05	345000	100,00	0,05	rapat evaluasi di bulan maret	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pelatihan Karawitan, macapat dan tari klasik		1 Kegiatan	0.00			1 Bulan	110.000,00	110.000,00	0.02	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan bulan Juli	
	Pelatihan pendampingan keluarga pendamping ODGJ		1 Kegiatan	100.00			1 Bulan	165.000,00	165.000,00	0.02	100.00	0	0,02	165000	100,00	0,02	terlaksana bulan Mei	
	Evaluasi JBM		1 Kegiatan	0.00			1 Bulan	345.000,00	345.000,00	0.05	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan bulan Desember	
Pelaksanaan																		
	Honor Pelayan Masyarakat		1 laporan	49.98			12 bulan	121.700.000,00	121.700.000,00	17.46	49.98	0	8,73	30425000	25,00	4,37	honor TW I dibayarkan di bulan April, untuk TW II akan dibayarkan di bulan Juli	
	Paket Data RT/RW		1 laporan	69.00			8 bulan	27.080.000,00	24.480.000,00	3.51	69.00	0	2,42	16320000	66,67	2,34	terlaksana sd tatakala bulan juni	
	Honor JLOP (3 orang)		12 dokumen	49.98			12 bulan	113.292.000,00	113.292.000,00	16.26	49.98	0	8,13	47205000	41,67	6,78	honor JLOP Mei, dibayarkan pd bulan Juni	
	Monev Kelompok Rentan		1 dokumen	53.00			12 bulan	8.700.000,00	8.700.000,00	1.25	53.00	0	0,66	4340000	49,89	0,62	terlaksana sesuai tatakala sd bulan Juni	
	Workshop Kampung Panca Tertib		1 0	0.00			1 bulan	0,00	3.690.000,00	0.53	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	tatakala bulan september	
	Workshop Penanganan Kebencanaan		0 0	0.00			1 bulan	0,00	4.130.000,00	0.59	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	tatakala bulan september	
	Pelatihan Administrasi untuk Pokja PKK dan Mitra Keluarga		0 0	0.00			1 bulan	0,00	3.840.000,00	0.55	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	tatakala bulan september	
51	Evaluasi Kelurahan	WANTI, S.I.P.		83,00	3.976.900,00	81,44		4.883.000,00	4.883.000,00	0,04	60,00	-23,00	0,03	2.847.100,00	58,31	0,02		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		4.00 Laporan	83.00			12 bulan	4.883.000,00	4.883.000,00	100.00	83,00	0,00	83,00	2.847.100,00	58,31	58,31		
Pelaksanaan																		
	Evaluasi Kelurahan		3 dokumen	83.00			4 bulan	4.883.000,00	4.883.000,00	100.00	83.00	0	83,00	2847100	58,31	58,31	Rapat koordinasi sdh diadakan bulan Januari dan Februari 2024	
52	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	WANTI, S.I.P.		38,00	9.520.000,00	26,70		26.263.100,00	35.660.100,00	0,31	38,00	0,00	0,12	9.520.000,00	26,70	0,08		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		31.00 Lembaga Kemasyarakatan	38.00			12 bulan	26.263.100,00	35.660.100,00	100.00	38,00	0,00	38,00	9.520.000,00	26,70	26,70		
Pelaksanaan																		
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		31 lembaga	38.00			12 bulan	26.263.000,00	35.660.100,00	100.00	38.00	0	38,00	9520000	26,70	26,70	Pelaksanaan Pilpres di Bulan Pebruari 2024	
53	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	JUNIDARTIG JUNUS, S.I.P., M.M.		21,86	16.556.875,00	18,07		87.564.375,00	91.639.375,00	0,79	20,91	-0,95	0,17	15.751.875,00	17,19	0,14		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		7.00 laporan	21.86			12 bulan	87.564.375,00	91.639.375,00	100.00	20,91	-0,95	20,91	15.751.875,00	17,19	17,19		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosenatas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pelaksanaan																		
	Gebyar Bank Sampah		1 laporan	0.00			2 bulan	24.799.000,00	24.799.000,00	27.06	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	Tatakala di bulan Oktober	
	Gelar Potensi UMKM dan Gapoktan		1 laporan	0.00			2 bulan	13.515.000,00	13.515.000,00	14.75	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	Tatakala di bulan Oktober	
	Lomba Cerdas Cermat Pengetahuan Sapta Pesona (Pokdarwis)		1 laporan	15.00			2 bulan	9.240.000,00	9.240.000,00	10.08	15.00	0	1,51	0	0,00	0,00	persiapan koordinasi awal, pelaksanaan di bulan Juli	
	Pelatihan Adminstrasi Bank Sampah		1 laporan	100.00			2 bulan	7.911.875,00	7.911.875,00	8.63	100.00	0	8,63	7911875	100,00	8,63	Dilaksanakan sesuai dengan tatakala di bulan Februari	
	Pelatihan Ecoprint Lanjutan		1 laporan	0.00			2 bulan	20.003.500,00	21.203.500,00	23.14	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	Tatakala dibulan November	
	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik		1 laporan	100.00			2 bulan	4.390.000,00	4.390.000,00	4.79	100.00	0	4,79	4390000	100,00	4,79	Dilaksanakan sesuai dengan tatakala dibulan Februari	
	Koordinasi Forum UMKM, Gapoktan, Bank Sampah, Pokdarwis, CSR dan lembaga tingkat Kemantren		1 laporan	60.00			12 bulan	7.705.000,00	10.580.000,00	11.55	60.00	0	6,93	3450000	32,61	3,77	dilaksanakan sesuai dengan tatakala sampai dengan bulan Juni	
54	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	JUNIDARTIG JUNUS, S.I.P., M.M.		50,90	6.495.500,00	50,90		12.161.450,00	12.761.450,00	0,11	53,41	2,51	0,06	6.495.500,00	50,90	0,06		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		30.00 keluarga	50.90			12 bulan	12.161.450,00	12.761.450,00	100.00	53,41	2,51	53,41	6.495.500,00	50,90	50,90		
Pelaksanaan																		
	Pelatihan Budidaya Buah dalam Pot		30 keluarga	100.00			2 bulan	6.495.500,00	6.495.500,00	50.90	100.00	0	50,90	6495500	100,00	50,90	dilaksanakan sesuai tatakala di Bulan Mei	
	Pelatihan Packaging Telur Asin		30 keluarga	0.00			2 bulan	5.665.950,00	6.265.950,00	49.10	0.00	0	0.00	0	0,00	0,00	Tatakala dibulan November	
55	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	ARIE WIDAWATI, S.T., M.Eng.		88,68	31.331.500,00	87,40		34.927.000,00	35.847.000,00	0,31	91,01	2,33	0,28	31.331.500,00	87,40	0,27		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		50.00 Keluarga	88.68			12 Bulan	34.927.000,00	35.847.000,00	100.00	88,68	0,00	88,68	31.331.500,00	87,40	87,40		
Pelaksanaan																		
	Pelatihan Menu untuk Anak Stunting		1 Kegiatan	17.00			12 Bulan	2.675.500,00	2.675.500,00	7.46	17.00	0	1,27	0	0,00	0,00	Kegiatan di bulan Juli	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pelatihan Masakan Tradisional Pendukung Upacara Adat		1 Kegiatan	100.00			12 Bulan	2.773.500,00	2.773.500,00	7,74	100,00	0	7,74	2773500	100,00	7,74	Kegiatan di bulan Mei	
	Workshop Peran PKK dalam Penurunan Angka Stunting ml GKSTTB		1 Kegiatan	100.00			12 Bulan	3.060.000,00	3.060.000,00	8,54	100,00	0	8,54	3060000	100,00	8,54	Kegiatan di bulan Mei	
	Workshop Peran PKK dalam Pencegahan Kebakaran dan Bencana ml GKSTTB		1 Kegiatan	100.00			12 Bulan	3.060.000,00	3.060.000,00	8,54	100,00	0	8,54	3060000	100,00	8,54	Kegiatan di bulan Mei	
	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PMT Stunting		3 Kelurahan	33.33			12 Bulan	1.840.000,00	2.760.000,00	7,70	33,33	0	2,57	920000	33,33	2,57	Monev I di bulan Maret	
	Pelatihan Kader Posyandu Muda Berbasis IT		1 Kegiatan	100.00			12 Bulan	3.788.000,00	3.788.000,00	10,57	100,00	0	10,57	3788000	100,00	10,57	Kegiatan di bulan Juni	
	Sosialisasi Penanganan ODGJ		1 Kegiatan	100.00			12 Bulan	3.340.000,00	3.340.000,00	9,32	100,00	0	9,32	3340000	100,00	9,32	Kegiatan di bulan April	
	Festival Olah Raga Tradisional		1 Kegiatan	100.00			12 Bulan	14.390.000,00	14.390.000,00	40,14	100,00	0	40,14	14390000	100,00	40,14	Kegiatan di bulan Juni	
56	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	ARIE WIDAWATI, S.T., M.Eng.		49,98	2.625.000,00	25,00		10.500.000,00	10.500.000,00	0,09	49,98	0,00	0,05	2.625.000,00	25,00	0,02		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		15.00 Keluarga	49.98			12 Bulan	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	49,98	0,00	49,98	2.625.000,00	25,00	25,00		
Pelaksanaan																		
	Forum Tim Penanggulangan Kemiskinan		12 Bulan	49.98			12 Bulan	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	49,98	0	49,98	2625000	25,00	25,00	Honor I Tim Penangkis telah ditransfer di bulan April	
57	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	EKA YUNIANTA, S.Pd., M.Pd.		50,00	5.095.400,00	44,93		11.340.500,00	11.340.500,00	0,10	50,00	0,00	0,05	5.095.400,00	44,93	0,04		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		40.00 keluarga	50.00			12 bulan	11.340.500,00	11.340.500,00	100,00	50,00	0,00	50,00	5.095.400,00	44,93	44,93		
Pelaksanaan																		
	Forum KTB		50 orang	50.00			9 bulan	3.450.000,00	3.450.000,00	30,42	50,00	0	15,21	1150000	33,33	10,14	terlaksana bulan Mei	
	Penyuluhan Mitigasi Bencana		50 orang	50.00			9 bulan	7.890.800,00	7.890.800,00	69,58	50,00	0	34,79	3945400	50,00	34,79	terlaksana bulan Mei	
58	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-	EKA YUNIANTA, S.Pd., M.Pd.		67,04	64.909.500,00	58,47		101.411.000,00	111.011.000,00	0,96	66,25	-0,79	0,63	57.083.485,00	51,42	0,49		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																	
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		16.00 Laporan	67.04			12 Bulan	101.411.000,00	111.011.000,00	100.00	66,25	-0,79	66,25	57.083.485,00	51,42	51,42		
	Pelaksanaan																	
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		65 buah	50.00			12 Bulan	3.892.000,00	3.892.000,00	3.51	50.00	0	1,76	1929485	49,58	1,74	Terlaksana untuk bulan Mei	
	Penyuluhan Jaga Warga		2 kali	60.00			12 bulan	7.811.000,00	7.811.000,00	7.04	60.00	0	4,22	3961000	50,71	3,57	Terlaksana di bulan Mei	
	Penyuluhan Linmas		2 kali	60.00			12 bulan	7.811.000,00	7.811.000,00	7.04	60.00	0	4,22	3961000	50,71	3,57	Terlaksana di bulan Mei	
	Penyuluhan PKL		2 kali	100.00			12 bulan	7.811.000,00	7.811.000,00	7.04	100.00	0	7,04	7811000	100,00	7,04	Selesai terlaksana sampai bulan Juni	
	Sosialisasi Pondokan		2 kali	100.00			12 bulan	7.811.000,00	7.811.000,00	7.04	100.00	0	7,04	7811000	100,00	7,04	Selesai terlaksana sampai bulan Juni	
	Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilu		15 kali	100.00			12 bulan	3.450.000,00	3.450.000,00	3.11	100.00	0	3,11	1955000	56,67	1,76	Terlaksana penertiban alat peraga kampanye	
	Penertiban Alat Peraga Kampanye Pilkada		40 hari	0.00			12 bulan	9.200.000,00	9.200.000,00	8.29	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Tatakala bulan November	
	Frekuensi Pengamanan Masyarakat		54 kali	75.00			12 Bulan	42.240.000,00	51.840.000,00	46.70	75.00	0	35,03	24480000	47,22	22,05	Terlaksananya PAM Gladi Bersih Grebeg Besar, Idhul Adha, dan Grebeg Besar di bulan Juni	
	Operasi Ketertiban Masyarakat		16 Kali	45.00			12 Bulan	11.385.000,00	11.385.000,00	10.26	45.00	0	4,62	5175000	45,45	4,66	Terlaksana Operasi Ketertiban di bulan Juni	
59	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek) Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	EKA YUNIANTA, S.Pd., M.Pd.		0,00	0,00	0,00		9.985.000,00	9.985.000,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		4.00 Lembaga	0.00			12 Bulan	9.985.000,00	9.985.000,00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Pelaksanaan																	
	Pembinaan FPK,FKUB,FKDM		70 Orang	0.00			6 Bulan	9.985.000,00	9.985.000,00	100.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0,00	tatakala bulan Juli	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:27x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
60	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	WANTI, S.L.P.		42,00	11.760.000,00	39,69		29.633.000,00	29.633.000,00	0,26	42,00	0,00	0,11	11.760.000,00	39,69	0,10		
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		12.00 Dokumen	42.00			12 bulan	29.633.000,00	29.633.000,00	100.00	42,00	0,00	42,00	11.760.000,00	39,69	39,69		
Pelaksanaan																		
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		12 dokumen	42.00			12 bulan	29.663.000,00	29.663.000,00	100.00	42,00	0	42,00	11760000	39,65	39,65	Terlaksana sesuai target Bulan Juni	