

LAPORAN BULANAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

Realisasi s/d bulan Januari 2021

Jml Kegiatan 35 kegiatan
 Jml Kegiatan Blm Terlaksana 21 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdg Berjalan 14 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdh Selesai 0 kegiatan

Jml Keluaran 178 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana 160 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan 17 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai 1 keluaran

Anggaran Total 4,383,242,069
 Proyeksi Anggaran 4,443,603,959
 Selisih Anggaran -60,361,890

No	Kegiatan Sub Kegiatan (Keluaran)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:27x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase Tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase Tertimbang (14x9:100) %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
KEMANTREN KRATON				2.32				4,383,242,069	4,443,603,959	0.3200	0.0000	-2.3229	0.0000	33,914,265	0.76	0.00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		0.	0	0.00		2,960,000	2,960,000	0.0666	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan		2.00 bulan	0.			2 bulan	2,960,000	2,960,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		5.	300,000	5.61		5,350,000	5,350,000	0.1204	5.0000	0.0000	0.0000	297,000	5.55	0.01	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		12.00 bulan	5.			12 bulan	5,350,000	5,350,000	100.00	5.00	0.00	5.00	297,000	5.55	5.55	terlaksana
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		0.	0	0.00		5,300,000	5,300,000	0.1193	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian		10.00 bulan	0.			10 bulan	5,300,000	5,300,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum ada realisasi
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		0.	0	0.00		160,000	160,000	0.0036	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas		1.00 kali	0.			1 kali	160,000	160,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		0.	0	0.00		160,000	160,000	0.0036	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan		1.00 kali	0.			1 kali	160,000	160,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana
6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		17.8	300,000	17.86		1,680,000	1,680,000	0.0378	17.0000	-0.8000	0.0000	300,000	17.86	0.01	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		7.00 bulan	17.8			7 bulan	1,680,000	1,680,000	100.00	17.00	-0.80	17.00	300,000	17.86	17.86	terlaksana
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		0.	0	0.00		1,550,000	1,550,000	0.0349	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan		2.00 bulan	0.			2 bulan	1,550,000	1,550,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana
8	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		0.	0	0.00		1,360,000	460,000	0.0104	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan		1.00 kali	0.			1 kali	1,360,000	460,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		7.35	300,000	7.35		4,080,000	4,080,000	0.0918	7.3500	0.0000	0.0000	300,000	7.35	0.01	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan		12.00 bulan	7.35			12 bulan	4,080,000	4,080,000	100.00	7.35	0.00	7.35	300,000	7.35	7.35	terlaksana
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		0.	0	0.00		600,000	600,000	0.0135	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis		1.00 kali	0.			1 kali	600,000	600,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		0.	0	0.00		15,044,945	15,044,945	0.3386	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
	Penyediaan Komponen Instalasi		5.00 bulan	0.			5 bulan	15,044,945	15,044,945	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum ada belanja
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		2.91	3,327,500	4.01		99,408,827	82,946,527	1.8666	2.9099	0.0000	0.0000	1,126,500	1.36	0.03	
	Alat Tulis Kantor		50.00 jenis	5.55			12 bulan	59,948,527	43,486,227	52.43	5.55	0.00	2.91	1,126,500	2.59	1.36	terlaksana

Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rumah		4.00 jenis	0.		12 bulan	25,113,500	25,113,500	30.28	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	belum ada belanja
Peralatan Rumah Tangga		10.00 jenis	0.		4 bulan	14,346,800	14,346,800	17.30	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	belum ada belanja
13 Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		7.1	3,000,000	7.09	42,266,200	42,314,200	0.9522	7.0290	-0.0703	0.0000	815,200	1.93	0.02		
Barang cetakan		6.00 jenis	0.		12 bulan	9,266,200	9,266,200	21.90	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	belum ada realisasi
Peggandaan surat-surat/dokumen		150000.00	9.09		12 bulan	33,000,000	33,048,000	78.10	9.00	-0.09	7.03	815,200	2.47	1.93	1.93	terlaksana
14 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		0.	0	0.00	1,500,000	1,500,000	0.0338	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00		
Buku Perundang-undangan		10.00 buku	0.		2 bulan	1,500,000	1,500,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	belum ada realisasi
15 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		6.17	4,000,000	6.07	64,802,000	65,882,000	1.4826	6.1700	0.0000	0.0000	2,354,000	3.57	0.05		
Penyediaan Makanan dan Minuman		3780.00 os	6.17		10 bulan	64,802,000	65,882,000	100.00	6.17	0.00	6.17	2,354,000	3.57	3.57	3.57	terlaksana
16 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		0.	0	0.00	14,238,000	182,958,000	4.1173	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00		
Komputer PC		8.00 unit	0.		1 bulan	10,000,000	80,000,000	43.73	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	belum ada realisasi
Printer		7.00 unit	0.		1 bulan	4,238,000	25,238,000	13.79	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	belum ada realisasi
LCD Proyektor		3.00 unit	0.		1 bulan	0	30,000,000	16.40	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	belum dilaksanakan (anggaran perubahan)
Layar Proyektor		2.00 unit	0.		1 bulan	0	3,420,000	1.87	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	belum dilaksanakan (anggaran perubahan)
Kursi Rapat		75.00 buah	0.		1 bulan	0	37,500,000	20.50	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	belum dilaksanakan (anggaran perubahan)
Megaphone		4.00 unit	0.		1 bulan	0	3,200,000	1.75	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	belum dilaksanakan (anggaran perubahan)
Thermometer standing		4.00 unit	0.		1 bulan	0	3,600,000	1.97	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	belum dilaksanakan (anggaran perubahan)
17 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		0.	0	0.00	300,000	800,000	0.0180	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00		
Material		80.00 lemb	0.		1 bulan	300,000	800,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	belum ada realisasi
18 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		8.33	9,400,000	9.24	112,800,000	101,700,000	2.2887	8.3300	0.0000	0.0000	5,482,565	5.39	0.12		
Pembayaran rekening Air		12.00 bula	8.33		12 bulan	9,600,000	4,500,000	4.42	8.33	0.00	0.37	117,700	2.62	0.12	0.12	realisasi tagihan januari
Pembayaran rekening listrik		12.00 bula	8.33		12 bulan	84,000,000	88,800,000	87.32	8.33	0.00	7.27	4,692,627	5.28	4.61	4.61	realisasi tagihan januari
Pembayaran rekening telepon		12.00 bula	8.33		12 bulan	19,200,000	8,400,000	8.26	8.33	0.00	0.69	672,238	8.00	0.66	0.66	realisasi tagihan januari
19 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		6.87	#####	6.87	363,807,092	363,807,092	8.1872	6.8691	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00		
Jasa Keamanan		12.00 bula	9.63		12 bulan	259,500,000	259,500,000	71.33	9.63	0.00	6.87	0	0.00	0.00	0.00	terlaksana piket januari, spj dlm proses
Jasa Kebersihan Kantor		12.00 bula	0.		12 bulan	54,000,000	54,000,000	14.84	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	belum ada realisasi
Naban		1.00 orang	0.		12 bulan	43,768,807	43,768,807	12.03	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	belum ada realisasi
Pemeliharaan Taman		1.00 tahun	0.		1 bulan	3,226,285	3,226,285	0.89	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	belum ada realisasi
Retribusi Kebersihan		12.00 bula	0.		11 bulan	3,312,000	3,312,000	0.91	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	belum ada realisasi
20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		6.03	5,300,000	8.50	80,461,000	62,344,000	1.4030	6.0330	0.0000	0.0000	1,935,250	3.10	0.04		
BBM dan pelumas		12.00 unit	8.7		12 bulan	55,740,000	39,740,000	63.74	8.70	0.00	5.55	1,848,750	4.65	2.97	2.97	kegiatan berjalan lancar
Pembayaran Pajak kendaraan dinas		12.00 unit	12.16		7 bulan	3,700,000	2,500,000	4.01	12.16	0.00	0.49	86,500	3.46	0.14	0.14	spj blm dikumpulkan (PT dan PB)
Pemeliharaan Kendaraan Dinas		1.00 tahun	0.		5 bulan	20,104,000	20,104,000	32.25	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	anggaran di bulan februari
21 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		0.	0	0.00	38,750,000	38,750,000	0.8720	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00		
Pemeliharaan Alat Kantor dan Alat Rumah		3.00 jenis	0.		1 tahun	18,750,000	18,750,000	48.39	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	tatakala dibulan feb
Pemeliharaan Komputer		16.00 unit	0.		1 tahun	20,000,000	20,000,000	51.61	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	tatakala dibulan feb
22 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		0.	0	0.00	92,240,000	96,971,460	2.1823	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00		
Pemeliharaan Rumah Dinas		1.00 unit	0.		1 tahun	10,500,000	9,921,460	10.23	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	tatakala dibulan maret
Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor		2.00 unit	0.		1 tahun	81,740,000	87,050,000	89.77	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	pelaksanaan di tw 2
23 Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Wanti, SIP		19.01	#####	20.50	206,151,000	239,006,750	5.3787	8.9745	-10.0400	0.0000	20,743,750	8.68	0.47		
Dokumen Musrenbang Kecamatan Kraton		1.00 bulan	0.		1 bulan	8,166,250	7,833,000	3.28	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	belum masuk plotting
Dokumen Musrenbang Kelurahan Patehan,		0.00 bulan	100.		1 bulan	24,293,750	20,743,750	8.68	100.00	0.00	8.68	20,743,750	100.00	8.68	8.68	terlaksana dengan baik
Evaluasi Kelurahan		0.00 bulan	0.		2 bulan	600,000	600,000	0.25	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	belum masuk plotting
Pengukuhan RT dan RW Se-Kecamatan		0.00 bulan	0.		1 bulan	18,585,250	18,585,250	7.78	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	belum masuk plotting
Penyuluhan Penguatan Kapasitas Pengurus		0.00 bulan	0.		1 bulan	3,520,000	3,520,000	1.47	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	belum masuk plotting
Penyuluhan Penguatan Kapasitas RT/ RW		0.00 bulan	0.		1 bulan	18,065,000	17,865,000	7.47	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	belum masuk plotting
Penyusunan Data Monografi Kelurahan		0.00 bulan	36.36		2 bulan	1,925,000	1,925,000	0.81	36.36	0.00	0.29	0	0.00	0.00	0.00	spj belum masuk

Penyusunan Profil Kelurahan Patehan,		0.00 bulan	0.			3 bulan	101,540,000	101,540,000	42.48	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk ploting
Peringatan HUT Kemerdekaan RI		0.00 bulan	0.			1 bulan	5,450,000	1,850,000	0.77	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk ploting
Sosialisasi Pemilihan RT dan RW		0.00 bulan	100.			1 bulan	24,005,750	24,005,750	10.04	0.00	-100.00	0.00	0	0.00	0.00	Pelaksanaan ditunda di Triwulan 3
Integrasi Perencanaan Wilayah		3.00 kel	0.			1 bulan	0	14,327,000	5.99	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	output baru
Sinergitas Peran RT dan RW dalam Pelayanan		3.00 kel	0.			1 bulan	0	26,212,000	10.97	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	output baru
24 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat	Junidartig Junus, SIP., MM		0.	0	0.00		94,705,419	82,880,419	1.8652	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
Bimtek UMKM dan Gapoktan		3.00 hari	0.			3 hari	22,325,000	21,315,000	25.72	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	tata kala di bulan Maret
Gelar Potensi UMKM dan Pertanian		2.00 hari	0.			2 hari	10,945,000	10,945,000	13.21	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	tata kala di bulan Mei
Koordinasi Forkom UMKM dan Gapoktan		4.00 kali	0.			4 kali	2,900,000	2,900,000	3.50	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Tata kala di bulan Maret s/d Oktober
Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor		12.00 bula	0.			12 bulan	47,720,419	47,720,419	57.58	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	tata kala di bulan Januari s/d Desember
25 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non	Isniyarti Wuri Putranti, SIP., MPA		2.41	660,000	2.43		27,481,000	27,146,085	0.6109	2.0421	-0.3682	0.0000	560,000	2.06	0.01	
Monitoring Penyuluhan Pemantauan		11.00 bula	9.			11 bulan	6,160,000	6,160,000	22.69	9.00	0.00	2.04	560,000	9.09	2.06	Terlaksana
Sosialisasi Pelayanan Perizinan		1.00 bulan	0.			1 bulan	20,121,000	19,786,085	72.89	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum Terlaksana
Verifikasi Perizinan Non Usaha		12.00 bula	8.33			12 bulan	1,200,000	1,200,000	4.42	0.00	-8.33	0.00	0	0.00	0.00	Belum Terlaksana
26 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Isniyarti Wuri Putranti, SIP., MPA		1.08	1,255,000	1.37		91,517,180	91,584,545	2.0610	0.0000	-1.0776	0.0000	0	0.00	0.00	
Belanja Alat Peraga Playground		1.00 bulan	0.			1 bulan	15,000,000	15,000,000	16.38	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Dilaksanakan di bulan Maret
Sosialisasi Adminduk		1.00 bulan	0.			1 bulan	6,723,500	6,723,500	7.34	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Dilaksanakan di bulan Februari
Sosialisasi Jogja Smart Service		1.00 bulan	0.			1 bulan	4,065,000	4,065,000	4.44	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Dilaksanakan di bulan Februari
Operasional Paten		11.00 bula	1.5			11 bulan	13,805,000	13,872,365	15.15	0.00	-1.50	0.00	0	0.00	0.00	SPI dalam proses
Belanja Jasa Tenaga Administrasi		12.00 bula	1.5			12 bulan	51,923,680	51,923,680	56.69	0.00	-1.50	0.00	0	0.00	0.00	Dibayarkan di bulan Februari
27 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Arie Widawati, ST, M.Eng		0.05	1,395,000	0.86		403,301,000	162,519,400	3.6574	0.0269	-0.0192	0.0000	0	0.00	0.00	
Festival Kesenian Hari Ulang Tahun Kota		3.00 kelura	0.			1 kali	59,340,000	13,600,000	8.37	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Kegiatan dilaksanakan di bulan Oktober
Festival Olah Raga Tradisional		60.00 oran	0.			1 kali	15,360,000	11,050,000	6.80	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Kegiatan dilaksanakan di bulan September
Forum Pemberdayaan Tingkat Kecamatan		10.00 bula	0.			10 bulan	24,140,000	10,270,000	6.32	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Rapat-rapat koordinasi tidak dilaksanakan terkendala Covid19
Forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Kraton		32.00 oran	0.			9 bulan	17,400,000	17,100,000	10.52	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Kegiatan dilaksanakan mulai Triwulan 2
Forum TP PKK Kecamatan Kraton(Pembinaan dan Penyegaran Pengadministrasian		3.00 kelura	0.			3 hari	3,640,000	2,140,000	1.32	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
Forum TP PKK Kecamatan Kraton(Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga)		12.00 bula	0.48			12 bulan	27,180,000	15,615,000	9.61	0.28	-0.20	0.03	0	0.00	0.00	Rapat-rapat koordinasi tidak dilaksanakan terkendala Covid19
Lomba Administrasi PKK Tingkat Kota		20.00 oran	0.			1 hari	5,940,000	580,000	0.36	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
Lomba Kegiatan Kesatuan Gerak,Pemberdayaan dan Kesejahteraan		100.00 ora	0.			1 hari	7,690,000	2,280,000	1.40	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Kegiatan dilaksanakan di bulan September
Monitoring & Rakordasi Satuan Ppendidikan Anak Usia Dini Sejenis KecamatanKraton		40.00 SPS	0.			1 kali	3,390,000	360,000	0.22	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Kegiatan dilaksanakan mulai bulan Maret
Monitoring Tim Kegiatan Kesatuan Gerak Kecamatan.Kelurahan		30.00 oran	0.			4 kali	3,000,000	2,400,000	1.48	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Kegiatan dilaksanakan mulai bulan Maret
Pawai Budaya Wayang Jogja Night Carnival		15.00 oran	0.			23 kali	49,610,000	25,900,000	15.94	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Kegiatan dilaksanakan di bulan Oktober
Pelatihan Line Dance & Senam Kreasi		33.00 oran	0.			1 hari	2,660,000	2,660,000	1.64	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Kegiatan dilaksanakan di bulan Juni
Pelatihan Manajemem Organisasi dan Program Pembangunan Pemerintah		3.00 hari	0.			3 hari	6,040,000	6,034,000	3.71	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
Pelatihan Mitigasi Bencana		30.00 oran	0.			1 hari	5,900,000	2,150,000	1.32	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Kegiatan dilaksanakan di bulan Juni
Pelatihan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Bidang Makanan		30.00 oran	0.			2 hari	4,000,000	3,900,000	2.40	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Kegiatan dilaksanakan di bulan Februari
Penyuluhan Tuberculosis		35.00 oran	0.			1 hari	3,595,000	2,795,000	1.72	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Kegiatan dilaksanakan di bulan April

	Focus Group Discussion Tuberculosis Stunting		35.00 oran	0.		1 hari	3,595,000	2,695,000	1.66	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
	Penyuluhan Forum Pengurangan Resiko Bencana		30.00 oran	0.		1 hari	2,800,000	2,250,000	1.38	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Kegiatan dilaksanakan di bulan Februari
	Penyuluhan Kelompok Sadar Wisata		3.00 kelura	0.		1 kali	6,535,000	2,600,000	1.60	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Kegiatan dilaksanakan di bulan Juli
	Penyuluhan Management Gandeng-Gendong		35.00 oran	0.		1 hari	2,796,000	2,663,000	1.64	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Kegiatan dilaksanakan di bulan April
	Penyuluhan Obat Terlarang		30.00 oran	0.		1 hari	3,450,000	1,925,000	1.18	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
	Penyuluhan pengurus Forum Penanganan Korban Kekerasan Kec Kraton		35.00 oran	0.		1 hari	2,531,000	2,406,000	1.48	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Kegiatan dilaksanakan di bulan Agustus
	Penyuluhan PERMENSOS No. 10 Tahun 2019		35.00 oran	0.		1 hari	2,835,000	2,371,000	1.46	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Kegiatan dilaksanakan di bulan Februari
	Penyuluhan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial		30.00 oran	0.		1 hari	2,380,000	1,980,000	1.22	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Kegiatan dilaksanakan di bulan April
	Penyuluhan Strategi Pemasaran bagi Pelaku Usaha Rumahhan/ Kecil		35.00 oran	0.		1 hari	3,270,000	2,193,400	1.35	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
	Senam Lanjut Usia		55.00 oran	0.		4 hari	12,940,000	6,920,000	4.26	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Kegiatan dilaksanakan mulai bulan Maret
	Senam Rutin Senin		15.00 kali	0.		20 hari	10,000,000	7,500,000	4.61	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Kegiatan dilaksanakan mulai bulan Juni
	Sosialisasi Seputar Koperasi Wanita		60.00 oran	0.		1 hari	3,511,000	3,511,000	2.16	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Kegiatan dilaksanakan di bulan April
	Workshop Menu Sehat di Sekolah Berbasis Beragam,Bergizi,Seimbang dan Aman		20.00 oran	0.		1 kali	3,742,500	2,285,000	1.41	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Kegiatan dilaksanakan di bulan Juni
	Workshop Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah		30.00 oran	0.		1 kali	2,386,000	2,386,000	1.47	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Kegiatan dilaksanakan di bulan Juli
28	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Dra. Sri Suprapti		0.	0	0.00	299,910,000	311,910,000	7.0193	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
	Belanja Modal Pembuatan Ruang Terbuka		1.00 lokasi	0.		1 bulan	29,150,000	29,150,000	9.35	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk tatakala
	Belanja Modal Perbaikan Pos Ronda		1.00 Unit	0.		1 bulan	15,000,000	15,000,000	4.81	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk tatakala
	Belanja Modal Perbaikan Saluran Air Limbah		1.00 Unit	0.		1 bulan	75,000,000	75,000,000	24.05	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk tatakala
	Belanja Pemeliharaan Pelumpuran SPAH		7.00 Unit	0.		1 bulan	7,000,000	7,000,000	2.24	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk tatakala
	Belanja Pemeliharaan PJU		65.00 buah	0.		1 bulan	7,150,000	7,150,000	2.29	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk tatakala
	Belanja Modal Pemeliharaan Paving blok		1.00 Lokas	0.		1 bulan	125,560,000	125,560,000	40.26	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk tatakala
	Belanja Modal Pembuatan SPAH		7.00 unit	0.		1 bulan	21,000,000	21,000,000	6.73	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk tatakala
	Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan		3.00 dokur	0.		2 bulan	20,050,000	20,050,000	6.43	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk tatakala
	Gerobak Sampah		2.00 Unit	0.		1 bulan	0	8,000,000	2.56	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum dilaksanakan (anggaran perubahan)
	Pemasangan Kaca Cembung		4.00 UNIT	0.		1 BULAN	0	4,000,000	1.28	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum dilaksanakan (anggaran perubahan)
29	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Efi Widiastuti, S.Pd.		0.34	0	0.00	524,300,000	548,240,000	12.3377	0.3370	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
	1. Jasa Konsultasi Pengawasan		2.00 Dokur	0.		2 Bulan	17,504,000	17,504,000	3.19	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum Masuk Tata Kala
	2. Jasa Konsultasi Perencanaan		2.00 Dokur	10.		2 Bulan	18,496,000	18,496,000	3.37	10.00	0.00	0.34	0	0.00	0.00	Pembuatan HPS
	3. Pelumpuran SPAH di Kampung		5.00 Titik	0.		1 Bulan	5,800,000	5,800,000	1.06	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum Masuk Tata Kala
	4. Pemasangan Cermin Cembung Kampung		4.00 Titik	0.		1 Bulan	4,000,000	4,000,000	0.73	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum Masuk Tata Kala
	5. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan		110.00 Titik	0.		3 Bulan	9,900,000	9,900,000	1.81	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum Masuk Tata Kala
	6. Pembuatan Corblok Kampung		35.00 m3	0.		2 Bulan	140,000,000	140,000,000	25.54	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum Masuk Tata Kala
	7. Pembuatan Saluran Air Hujan (SAH) kecil		6.00 Mete	0.		1 Bulan	21,000,000	21,000,000	3.83	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum Masuk Tata Kala
	8. Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan di		40.00 Titik	0.		1 Bulan	148,000,000	148,000,000	27.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum Masuk Tata Kala
	9. Pemeliharaan Jalan (konblok) di Kampung		600.00 m2	0.		2 Bulan	159,600,000	159,600,000	29.11	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum Masuk Tata Kala
	10. Penggantian Konblok RT 57 RW 15		90.00 m2	0.		2 bulan	0	23,940,000	4.37	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum dilaksanakan (anggaran perubahan)
30	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Suwarto, SE		0.	0	0.00	337,606,000	478,986,730	10.7792	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
	Pemeliharaan Perbaikan Pos Ronda RW 01		2.00 unit	0.		1 bulan	6,000,000	6,000,000	1.25	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	tatakala di bulan Juli
	Modal Pengadaan Renovasi Fasilitas Umum		1.00 unit	0.		1 bulan	8,000,000	8,000,000	1.67	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	tatakala di bulan Juni
	Modal Pengadaan Pemasangan		200.00 me	0.		1 bulan	42,000,000	42,000,000	8.77	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	tatakala di bulan Juni
	Modal Pengadaan Penggantian Pintu Kamar		9.00 unit	0.		1 bulan	4,050,000	4,050,000	0.85	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	tatakala di bulan Juni
	Modal Pengadaan Taman/Tamanisasi		15.00 unit	0.		1 bulan	15,000,000	15,000,000	3.13	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	tatakala di bulan Juli
	Modal Pengadaan Penggantian		754.00 me	0.		1 bulan	196,040,000	196,040,000	40.93	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	tatakala di bulan Juni
	Modal Pengadaan Pembuatan SPAH RT.10		3.00 unit	0.		1 bulan	9,000,000	9,000,000	1.88	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	tatakala di bulan Juni
	Modal Pengadaan Pembuatan Sumur		3.00 unit	0.		1 bulan	9,000,000	9,000,000	1.88	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	tatakala di bulan Juni
	Modal Pengadaan Pembuatan Tutup Selokan		1.00 unit	0.		1 bulan	5,000,000	5,000,000	1.04	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	tatakala di bulan Juni

Jasa Perencana dan Pengawasan		0.00 bulan	0.			1 bulan	23,956,730	23,956,730	5.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	tatakala di bulan Maret dan Juli
Gerobak sampah		1.00 unit	0.			1 bulan	0	4,000,000	0.84	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum dikonsultasikan (anggaran perubahan)
Pemasangan Kanopi Sumur Umum		1.00 unit	0.			1 bulan	0	15,000,000	3.13	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum dikonsultasikan (anggaran perubahan)
Pemeliharaan PJU		20.00 unit	0.			1 bulan	0	1,800,000	0.38	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum dikonsultasikan (anggaran perubahan)
Penggantian Konblok Kampung Kadipaten Kidul dan Kadipaten Kulon		490.00 m2	0.			1 bulan	0	140,140,000	29.26	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum dikonsultasikan (anggaran perubahan)
31 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Suwarto, SE		0.	0	0.00		460,921,421	468,601,421	10.5455	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
Pelatihan Budidaya Lele Cendol		50.00 oran	0.			1 bulan	12,394,000	12,394,000	2.64	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	tatakala di Bulan Mei
Festival Pisung Ruwahan Kadipaten		1.00 kegiat	0.			1 bulan	27,160,000	27,160,000	5.80	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	tatakala di bulan April
Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan		2.00 orang	0.			12 bulan	65,327,421	65,327,421	13.94	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	SPJ dalam proses di bln Feb
Pemilihan RT RW		68.00 Lem	0.			1 bulan	29,920,000	29,920,000	6.38	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	tatakala di bulan Feb
Jasa Pelayanan bagi Pelayan Masyarakat		142.00 ora	0.			12 bulan	121,700,000	121,700,000	25.97	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana
Fasilitasi Lembaga/Forum Kemasyarakatan		7.00 organ	0.			12 bulan	204,420,000	204,420,000	43.62	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana
Pra Musrenbang Kampung		4.00 kamp	0.			1 hari	0	7,680,000	1.64	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum dilaksanakan (anggaran perubahan)
32 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Efi Widiastuti, S.Pd.		1.29	0	0.00		442,725,376	435,144,776	9.7926	1.2870	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
1. Fasilitasi lembaga/ forum kemasyarakatan		198.00 Len	0.			3 Bulan	28,458,000	23,760,000	5.46	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum Masuk Tata Kala
2. Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan		198.00 Len	0.			8 Bulan	203,360,000	203,360,000	46.73	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum Masuk Tata Kala
4. Fasilitasi Posyandu (Antopometer/Alat		18.00 Buah	0.			1 Bulan	9,000,000	9,000,000	2.07	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum Masuk Tata Kala
5. Jasa fasilitator pemberdayaan kelurahan		2.00 Orang	8.33			12 Bulan	67,246,776	67,246,776	15.45	8.33	0.00	1.29	0	0.00	0.00	Cair Bulan Februari
6. Lomba Administrasi antar Pemberdayaan		30.00 Orar	0.			1 Bulan	4,724,400	4,044,400	0.93	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum Masuk Tata Kala
8. Pelatihan Batik dan Ecoprint (2 Kegiatan)		20.00 Orar	0.			1 Bulan	15,290,600	15,290,600	3.51	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum Masuk Tata Kala
9. Pelatihan Lorong Sayur dan Pelatihan		75.00 Orar	0.			1 Bulan	25,634,000	25,634,000	5.89	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum Masuk Tata Kala
10. Pelatihan Membuat Roti & Kue		20.00 Orar	0.			1 Bulan	5,009,000	5,009,000	1.15	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum Masuk Tata Kala
11. Pelatihan Menangani Bahaya Kebakaran		18.00 Orar	0.			1 Bulan	2,485,000	2,485,000	0.57	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum Masuk Tata Kala
12. Pelatihan Pembuatan Pakan ternak		18.00 Orar	0.			1 Bulan	4,606,000	4,606,000	1.06	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum Masuk Tata Kala
13. Pelatihan Pengolahan Lele dan Pelatihan		20.00 Orar	0.			1 Bulan	5,101,000	5,101,000	1.17	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum Masuk Tata Kala
14. Pelatihan Ternak Lele Cendol		20.00 Orar	0.			1 Bulan	15,561,000	14,981,000	3.44	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum Masuk Tata Kala
15. Pemilihan Rukun Tetangga dan Rukun		96.00 Lem	0.			1 Bulan	42,240,000	42,240,000	9.71	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum Masuk Tata Kala
16. Penyuluhan Pemanfaatan Limbah		18.00 Orar	0.			1 Bulan	2,467,000	2,467,000	0.57	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum Masuk Tata Kala
Pra Musrenbang Kampung		5.00 kamp	0.			1 hari	0	9,920,000	2.28	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum dilaksanakan (anggaran perubahan)
33 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Dra. Sri Suprapti		0.	0	0.00		443,060,809	423,800,809	9.5373	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
Pelatihan Pembuatan Makanan Bagi		30.00 oran	0.			1 kali	5,965,000	5,965,000	1.41	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk tatakala
Penyuluhan ODGJ Dan Keluarga		25.00 oran	0.			1 kali	2,695,000	2,695,000	0.64	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk tatakala
Penyuluhan Pemasaran Makanan Bagi		30.00 oran	0.			1 kali	2,965,000	2,965,000	0.70	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk tatakala
Penyuluhan Difabel dan Keluarga		30.00 oran	0.			1 kali	2,950,000	2,950,000	0.70	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk tatakala
Penyuluhan Pugeran Jeron Beteng		50.00 oran	0.			1 kali	4,115,000	4,045,000	0.95	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk tatakala
Penyuluhan Parenting Kampung Ngadisuryan		95.00 oran	0.			1 kali	7,735,000	5,910,000	1.39	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk tatakala
Penyuluhan Parenting Kampung Patehan		95.00 oran	0.			1 kali	7,695,000	5,910,000	1.39	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk tatakala
Penyuluhan Parenting Kampung Taman		95.00 oran	0.			1 kali	7,735,000	5,910,000	1.39	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk tatakala
Bimtek Posyandu On Line		45.00 oran	0.			1 kali	3,875,000	3,875,000	0.91	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk tatakala
Pelatihan PPGD		55.00 oran	0.			1 kali	4,315,000	4,315,000	1.02	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk tatakala
Penyuluhan dan Pengisian Raport Keluarga		94.00 oran	0.			1 kali	27,195,000	7,760,000	1.83	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk tatakala
Penyuluhan Pengemasan Makanan Bagi		30.00 oran	0.			1 kali	5,965,000	5,965,000	1.41	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk tatakala
Jasa Fasilitator Kemasyarakatan Kelurahan		12.00 bula	0.			12 bulan	64,875,809	64,875,809	15.31	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk tatakala
Fasilitasi Lembaga/Forum Kemasyarakatan		12.00 lemb	0.			12 bulan	294,980,000	294,980,000	69.60	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk tatakala
Pra Musrenbang Kampung Kel Patehan (Ngadisuryan, Patehan, Taman)		3.00 kamp	0.			1 BULAN	0	5,680,000	1.34	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum dilaksanakan (anggaran perubahan)
34 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh	Eka Yuniarta, S.Pd.,M.Pd.		1.94	2,100,000	3.93		72,581,700	53,501,700	1.2040	0.0000	-1.9419	0.0000	0	0.00	0.00	
Frekuensi Pengamanan Masyarakat		11.00 kali	5.55			11 kali	37,800,000	18,720,000	34.99	0.00	-5.55	0.00	0	0.00	0.00	PAM peringatan Hadeging Nagari Ngayogyakarta ditiadakan karena masig masa pandemi
Koordinasi Kewaspadaan Dini Masyarakat		3.00 kali	0.			3 kali	1,965,000	1,965,000	3.67	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Ploting belum masuk
Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan		3.00 kali	0.			3 kali	1,965,000	1,965,000	3.67	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Ploting belum masuk
Koordinasi Linmas Kecamatan		6.00 kali	0.			6 kali	10,800,000	10,800,000	20.19	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Ploting belum masuk
Pengadaan Peralatan Operasional		5.00 bulan	0.			2 kali	7,251,700	7,251,700	13.55	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Ploting belum masuk
Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran		43.00 tabu	0.			43 Tabung	9,675,000	9,675,000	18.08	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Ploting belum masuk

Penyuluhan Jaga Warga		30.00 oran	0.			30 orang	3,125,000	3,125,000	5.84	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Ploting belum masuk
35 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat	Eka Yuniarta, S.Pd.,M.Pd.		0.	0	0.00		30,163,100	42,963,100	0.9669	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
Koordinasi Forkompimca		11.00 kali	0.			11 bulan	19,980,000	19,980,000	46.51	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Ploting belum masuk
Operasi Ketertiban Masyarakat		11.00 kali	0.			11 kali	3,783,100	3,783,100	8.81	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Ploting belum masuk
Penyuluhan PKL		25.00 oran	0.			25 orang	4,325,000	4,325,000	10.07	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Ploting belum masuk
Sosialisasi Pondokan		20.00 oran	0.			20 orang	2,075,000	2,075,000	4.83	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Ploting belum masuk
Fasilitasi PPKM		32.00 kali	0.			3 bulan	0	12,800,000	29.79	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum dilaksanakan (anggaran perubahan)

LAPORAN BULANAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

Realisasi s/d bulan Februari 2021
 Jml Kegiatan 35 kegiatan
 Jml Kegiatan Blm Terlaksana 8 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdg Berjalan 25 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdh Selesai 2 kegiatan

Jml Keluaran 178 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana 121 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan 41 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai 16 keluaran

Anggaran Total 4,383,242,069
 Proyeksi Anggaran 4,443,603,959
 Selisih Anggaran -60,361,890

No	Kegiatan Sub Kegiatan (Keluaran)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase Tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase Tertimbang (14x9:100) %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
KEMANTREN KRATON				11.72				4,383,242,069	4,443,603,959	0.3200	9.0162	-2.7085	0.0289	197,760,783	4.45	0.01	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		52.7	1,560,000	52.70		2,960,000	2,960,000	0.0666	52.0000	-0.7000	0.0346	1,460,000	49.32	0.03	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan		2.00 bulan	52.7			2 bulan	2,960,000	2,960,000	100.00	52.00	-0.70	52.00	1,460,000	49.32	49.32	terlaksana
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		17.75	950,000	17.76		5,350,000	5,350,000	0.1204	17.0000	-0.7500	0.0205	650,000	12.15	0.01	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		12.00 bulan	17.75			12 bulan	5,350,000	5,350,000	100.00	17.00	-0.75	17.00	650,000	12.15	12.15	terlaksana
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		11.	600,000	11.32		5,300,000	5,300,000	0.1193	10.0000	-1.0000	0.0119	600,000	11.32	0.01	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian		10.00 bulan	11.			10 bulan	5,300,000	5,300,000	100.00	10.00	-1.00	10.00	600,000	11.32	11.32	terlaksana
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	160,000	100.00		160,000	160,000	0.0036	100.0000	0.0000	0.0036	160,000	100.00	0.00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas		1.00 kali	100.			1 kali	160,000	160,000	100.00	100.00	0.00	100.00	160,000	100.00	100.00	terlaksana
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		0.	0	0.00		160,000	160,000	0.0036	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan		1.00 kali	0.			1 kali	160,000	160,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana
6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		27.3	460,000	27.38		1,680,000	1,680,000	0.0378	27.0000	-0.3000	0.0102	360,000	21.43	0.01	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		7.00 bulan	27.3			7 bulan	1,680,000	1,680,000	100.00	27.00	-0.30	27.00	360,000	21.43	21.43	terlaksana
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		0.	0	0.00		1,550,000	1,550,000	0.0349	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan		2.00 bulan	0.			2 bulan	1,550,000	1,550,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana
8	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		0.	0	0.00		1,360,000	460,000	0.0104	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan		1.00 kali	0.			1 kali	1,360,000	460,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		14.7	600,000	14.71		4,080,000	4,080,000	0.0918	14.0000	-0.7000	0.0129	600,000	14.71	0.01	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan		12.00 bulan	14.7			12 bulan	4,080,000	4,080,000	100.00	14.00	-0.70	14.00	600,000	14.71	14.71	terlaksana
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		0.	0	0.00		600,000	600,000	0.0135	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis		1.00 kali	0.			1 kali	600,000	600,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		33.	5,000,000	33.23		15,044,945	15,044,945	0.3386	33.0000	0.0000	0.1117	1,773,000	11.78	0.04	
	Penyediaan Komponen Instalasi		5.00 bulan	33.			5 bulan	15,044,945	15,044,945	100.00	33.00	0.00	33.00	1,773,000	11.78	11.78	terlaksana
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		28.18	26,158,500	31.54		99,408,827	82,946,527	1.8666	24.8909	-3.2883	0.4646	10,077,950	12.15	0.23	
	Alat Tulis Kantor		50.00 jenis	16.95			12 bulan	59,948,527	43,486,227	52.43	16.95	0.00	8.89	5,323,650	12.24	6.42	terlaksana
	Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rumah		4.00 jenis	39.82			12 bulan	25,113,500	25,113,500	30.28	30.00	-9.82	9.08	1,657,500	6.60	2.00	terlaksana
	Peralatan Rumah Tangga		10.00 jenis	41.82			4 bulan	14,346,800	14,346,800	17.30	40.00	-1.82	6.92	3,096,800	21.59	3.73	terlaksana

13	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		14.2	6,000,000	14.18	42,266,200	42,314,200	0.9522	11.7150	-2.4836	0.1116	1,988,600	4.70	0.04	
	Barang cetakan		6.00 jenis	0.			9,266,200	9,266,200	21.90	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum realisasi
	Pengandaan surat-surat/dokumen		1500000.00	18.18			33,000,000	33,048,000	78.10	15.00	-3.18	11.72	1,988,600	6.02	4.70	terlaksana
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		0.	0	0.00	1,500,000	1,500,000	0.0338	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
	Buku Perundang-undangan		10.00 buku	0.			1,500,000	1,500,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		18.52	12,000,000	18.21	64,802,000	65,882,000	1.4826	17.0000	-1.5200	0.2520	4,293,000	6.52	0.10	
	Penyediaan Makanan dan Minuman		3780.00 os	18.52			64,802,000	65,882,000	100.00	17.00	-1.52	17.00	4,293,000	6.52	6.52	terlaksana
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		57.52	14,238,000	7.78	14,238,000	182,958,000	4.1173	57.5200	0.0000	2.3683	12,406,100	6.78	0.28	
	Komputer PC		8.00 unit	100.			10,000,000	80,000,000	43.73	100.00	0.00	43.73	8,653,800	10.82	4.73	terlaksana
	Printer		7.00 unit	100.			4,238,000	25,238,000	13.79	100.00	0.00	13.79	3,752,300	14.87	2.05	terlaksana
	LCD Proyektor		3.00 unit	0.			0	30,000,000	16.40	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum dilaksanakan (anggaran perubahan)
	Layar Proyektor		2.00 unit	0.			0	3,420,000	1.87	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum dilaksanakan (anggaran perubahan)
	Kursi Rapat		75.00 buah	0.			0	37,500,000	20.50	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum dilaksanakan (anggaran perubahan)
	Megaphone		4.00 unit	0.			0	3,200,000	1.75	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum dilaksanakan (anggaran perubahan)
	Thermometer standing		4.00 unit	0.			0	3,600,000	1.97	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum dilaksanakan (anggaran perubahan)
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	300,000	37.50	300,000	800,000	0.0180	100.0000	0.0000	0.0180	190,000	23.75	0.00	
	Materai		80.00 lemb	100.			300,000	800,000	100.00	100.00	0.00	100.00	190,000	23.75	23.75	terlaksana
18	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		16.66	18,800,000	18.49	112,800,000	101,700,000	2.2887	16.0000	-0.6600	0.3662	11,330,774	11.14	0.25	
	Pembayaran rekening Air		12.00 bulan	16.66			9,600,000	4,500,000	4.42	16.00	-0.66	0.71	235,400	5.23	0.23	terlaksana
	Pembayaran rekening listrik		12.00 bulan	16.66			84,000,000	88,800,000	87.32	16.00	-0.66	13.97	9,667,318	10.89	9.51	terlaksana
	Pembayaran rekening telepon		12.00 bulan	16.66			19,200,000	8,400,000	8.26	16.00	-0.66	1.32	1,428,056	17.00	1.40	terlaksana
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		14.82	53,927,000	14.82	363,807,092	363,807,092	8.1872	13.2022	-1.6222	1.0809	25,696,851	7.06	0.58	
	Jasa Keamanan		12.00 bulan	19.27			259,500,000	259,500,000	71.33	17.00	-2.27	12.13	21,900,000	8.44	6.02	spj piket bln januari
	Jasa Kebersihan Kantor		12.00 bulan	0.			54,000,000	54,000,000	14.84	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk termin
	Nabab		1.00 orang	8.34			43,768,807	43,768,807	12.03	8.34	0.00	1.00	3,618,851	8.27	0.99	spj nabab bln januari
	Pemeliharaan Taman		1.00 tahun	0.			3,226,285	3,226,285	0.89	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana
	Retribusi Kebersihan		12.00 bulan	8.33			3,312,000	3,312,000	0.91	8.00	-0.33	0.07	178,000	5.37	0.05	terlaksana
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		24.46	18,180,000	29.16	80,461,000	62,344,000	1.4030	14.5484	-9.9106	0.2041	5,020,448	8.05	0.11	
	BBM dan pelumas		12.00 unit	17.4			55,740,000	39,740,000	63.74	17.00	-0.40	10.84	4,654,948	11.71	7.47	terlaksana
	Pembayaran Pajak kendaraan dinas		12.00 unit	12.16			3,700,000	2,500,000	4.01	12.16	0.00	0.49	275,500	11.02	0.44	terlaksana sesuai ketentuan PKB
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas		1.00 tahun	39.94			20,104,000	20,104,000	32.25	10.00	-29.94	3.23	90,000	0.45	0.14	sebagian besar blm terlaksana
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		48.	18,600,000	48.00	38,750,000	38,750,000	0.8720	25.0000	-22.9967	0.2180	2,015,000	5.20	0.05	
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Alat Rumah		3.00 jenis	45.86			18,750,000	18,750,000	48.39	25.00	-20.86	12.10	1,040,000	5.55	2.68	terlaksana
	Pemeliharaan Komputer		16.00 unit	50.			20,000,000	20,000,000	51.61	25.00	-25.00	12.90	975,000	4.88	2.52	terlaksana
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		0.	0	0.00	92,240,000	96,971,460	2.1823	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
	Pemeliharaan Rumah Dinas		1.00 unit	0.			10,500,000	9,921,460	10.23	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum realisasi
	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor		2.00 unit	0.			81,740,000	87,050,000	89.77	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum realisasi
23	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Wanti, SIP		22.9	59,871,250	25.05	206,151,000	239,006,750	5.3787	12.4340	-10.4648	0.6688	28,227,750	11.81	0.64	
	Dokumen Musrenbang Kecamatan Kraton		1.00 bulan	100.			8,166,250	7,833,000	3.28	100.00	0.00	3.28	6,884,000	87.88	2.88	sudah terlaksana
	Dokumen Musrenbang Kelurahan Patehan,		0.00 bulan	100.			24,293,750	20,743,750	8.68	100.00	0.00	8.68	20,743,750	100.00	8.68	sudah terlaksana
	Evaluasi Kelurahan		0.00 bulan	60.			600,000	600,000	0.25	60.00	0.00	0.15	300,000	50.00	0.13	sudah terlaksana
	Pengukuhan RT dan RW Se-Kecamatan Kraton		0.00 bulan	0.			18,585,250	18,585,250	7.78	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum dilaksanakan
	Penyuluhan Penguatan Kapasitas Pengurus		0.00 bulan	0.			3,520,000	3,520,000	1.47	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum dilaksanakan
	Penyuluhan Penguatan Kapasitas RT/ RW		0.00 bulan	0.			18,065,000	17,865,000	7.47	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum dilaksanakan
	Penyusunan Data Monografi Kelurahan		0.00 bulan	40.			1,925,000	1,925,000	0.81	40.00	0.00	0.32	300,000	15.58	0.13	terlaksana
	Penyusunan Profil Kelurahan Patehan,		0.00 bulan	1.			101,540,000	101,540,000	42.48	0.00	-1.00	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana
	Peringatan HUT Kemerdekaan RI		0.00 bulan	0.			5,450,000	1,850,000	0.77	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana
	Sosialisasi Pemilihan RT dan RW		0.00 bulan	100.			24,005,750	24,005,750	10.04	0.00	-100.00	0.00	0	0.00	0.00	diundur
	Integrasi Perencanaan Kewilayahan		3.00 kel	0.			0	14,327,000	5.99	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	output baru
	Sinergitas Peran RT dan RW dalam Pelayanan		3.00 kel	0.			0	26,212,000	10.97	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	output baru

24	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat	Junidartig Junus, SIP., MM		4.8	3,976,702	4.80		94,705,419	82,880,419	1.8652	4.7964	0.0000	0.0895	3,950,040	4.77	0.09	
	Bimtek UMKM dan Gapoktan		3.00 hari	0.			3 hari	22,325,000	21,315,000	25.72	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	tatakala bln maret
	Gelar Potensi UMKM dan Pertanian		2.00 hari	0.			2 hari	10,945,000	10,945,000	13.21	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Keg.bulan Mei
	Koordinasi Forkom UMKM dan Gapoktan		4.00 kali	0.			4 kali	2,900,000	2,900,000	3.50	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Keg.Maret s/d Oktober
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor		12.00 bulan	8.33			12 bulan	47,720,419	47,720,419	57.58	8.33	0.00	4.80	3,950,040	8.28	4.77	gaji naban bln januari
25	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non	Isniryarti Wuri Putranti, SIP., MPA		77.71	21,441,000	77.75		27,481,000	27,146,085	0.6109	77.7106	0.0000	0.4747	20,954,000	77.19	0.47	
	Monitoring Penyuluhan Pemantauan Perizinan		11.00 bulan	18.			11 bulan	6,160,000	6,160,000	22.69	18.00	0.00	4.08	1,120,000	18.18	4.13	Kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 5 Februari dan 10 Februari 2021
	Sosialisasi Pelayanan Perizinan		1.00 bulan	100.			1 bulan	20,121,000	19,786,085	72.89	100.00	0.00	72.89	19,634,000	99.23	72.33	Kegiatan telah dilaksanakan pada bulan Februari
	Verifikasi Perizinan Non Usaha		12.00 bulan	16.66			12 bulan	1,200,000	1,200,000	4.42	16.66	0.00	0.74	200,000	16.67	0.74	Kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 25 Februari dan 26 Februari 2021
26	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Isniryarti Wuri Putranti, SIP., MPA		20.1	17,626,060	18.99		91,517,180	91,584,545	2.0610	20.0978	0.0000	0.4142	15,756,060	17.20	0.35	
	Belanja Alat Peraga Playground		1.00 bulan	0.			1 bulan	15,000,000	15,000,000	16.38	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Dilaksanakan pada bulan Maret
	Sosialisasi Adminduk		1.00 bulan	100.			1 bulan	6,723,500	6,723,500	7.34	100.00	0.00	7.34	6,454,000	95.99	7.05	Dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2021
	Sosialisasi Jogja Smart Service		1.00 bulan	100.			1 bulan	4,065,000	4,065,000	4.44	100.00	0.00	4.44	4,028,000	99.09	4.40	Dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2021
	Operasional Paten		11.00 bulan	10.			11 bulan	13,805,000	13,872,365	15.15	10.00	0.00	1.52	1,135,000	8.18	1.24	Anggaran Jan 2021, SPJ Feb sedang dalam proses
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		12.00 bulan	12.			12 bulan	51,923,680	51,923,680	56.69	12.00	0.00	6.80	4,139,060	7.97	4.52	Gaji TT 2 Org bln Jan 2021, dibayarkan tgl 1 Feb 2021
27	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Arie Widawati, ST, M.Eng		6.27	13,910,000	8.56		403,301,000	162,519,400	3.6574	5.8646	-0.4093	0.2145	9,601,000	5.91	0.22	
	Festival Kesenian Hari Ulang Tahun Kota		3.00 kelura	0.			1 kali	59,340,000	13,600,000	8.37	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan Oktober
	Festival Olah Raga Tradisional		60.00 oran	0.			1 kali	15,360,000	11,050,000	6.80	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan September
	Forum Pemberdayaan Tingkat Kecamatan		10.00 bulan	3.51			10 bulan	24,140,000	10,270,000	6.32	1.49	-2.02	0.09	360,000	3.51	0.22	beberapa rakor tidak terlaksana karena pandemi dan kebijakan PPKM
	Forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Kraton		32.00 oran	0.			9 bulan	17,400,000	17,100,000	10.52	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan mulai triwulan 2
	Forum TP PKK Kecamatan Kraton(Pembinaan dan Penyegaran Pengadministrasian Kegiatan		3.00 kelura	0.			3 hari	3,640,000	2,140,000	1.32	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
	Forum TP PKK Kecamatan Kraton(Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga)		12.00 bulan	8.45			12 bulan	27,180,000	15,615,000	9.61	5.52	-2.93	0.53	720,000	4.61	0.44	beberapa rakor belum terlaksana karena pandemi dan kebijakan PPKM
	Lomba Administrasi PKK Tingkat Kota		20.00 oran	0.			1 hari	5,940,000	580,000	0.36	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
	Lomba Kegiatan Kesatuan Gerak,Pemberdayaan dan Kesejahteraan		100.00 ora	0.			1 hari	7,690,000	2,280,000	1.40	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan September
	Monitoring & Rakordasi Satuan Ppendidikan Anak Usia Dini Sejenis KecamatanKraton		40.00 SPS	0.			1 kali	3,390,000	360,000	0.22	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan mulai bulan Maret
	Monitoring Tim Kegiatan Kesatuan Gerak Kecamatan.Kelurahan		30.00 oran	0.			4 kali	3,000,000	2,400,000	1.48	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
	Pawai Budaya Wayang Jogja Night Carnival		15.00 oran	0.			23 kali	49,610,000	25,900,000	15.94	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan Oktober
	Pelatihan Line Dance & Senam Kreasi		33.00 oran	0.			1 hari	2,660,000	2,660,000	1.64	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan Juni
	Pelatihan Manajemen Organisasi dan Program Pembangunan Pemerintah		3.00 hari	0.			3 hari	6,040,000	6,034,000	3.71	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
	Pelatihan Mitigasi Bencana		30.00 oran	0.			1 hari	5,900,000	2,150,000	1.32	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan Juni
	Pelatihan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Bidang Makanan		30.00 oran	100.			2 hari	4,000,000	3,900,000	2.40	100.00	0.00	2.40	3,900,000	100.00	2.40	kegiatan terlaksana di bulan Februari
	Penyuluhan Tuberculosis		35.00 oran	0.			1 hari	3,595,000	2,795,000	1.72	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan April

	Focus Group Discussion Tuberculosis Stunting	35.00 oran	0.		1 hari	3,595,000	2,695,000	1.66	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan
	Penyuluhan Forum Pengurangan Resiko Bencana	30.00 oran	100.		1 hari	2,800,000	2,250,000	1.38	100.00	0.00	1.38	2,250,000	100.00	1.38	kegiatan terlaksana di bulan Februari
	Penyuluhan Kelompok Sadar Wisata	3.00 kelura	0.		1 kali	6,535,000	2,600,000	1.60	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan Juli
	Penyuluhan Management Gandeng-Gendong	35.00 oran	0.		1 hari	2,796,000	2,663,000	1.64	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan April
	Penyuluhan Obat Terlarang	30.00 oran	0.		1 hari	3,450,000	1,925,000	1.18	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
	Penyuluhan pengurus Forum Penanganan Korban Kekerasan Kec Kraton	35.00 oran	0.		1 hari	2,531,000	2,406,000	1.48	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan Agustus
	Penyuluhan PERMENSOS No. 10 Tahun 2019	35.00 oran	100.		1 hari	2,835,000	2,371,000	1.46	100.00	0.00	1.46	2,371,000	100.00	1.46	kegiatan terlaksana di bulan Februari
	Penyuluhan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	30.00 oran	0.		1 hari	2,380,000	1,980,000	1.22	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan April
	Penyuluhan Strategi Pemasaran bagi Pelaku Usaha Rumahang/ Kecil	35.00 oran	0.		1 hari	3,270,000	2,193,400	1.35	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
	Senam Lanjut Usia	55.00 oran	0.		4 hari	12,940,000	6,920,000	4.26	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	senam pertama dilaksanakan di bulan Maret
	Senam Rutin Senin	15.00 kali	0.		20 hari	10,000,000	7,500,000	4.61	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan mulai bulan Juni
	Sosialisasi Seputar Koperasi Wanita	60.00 oran	0.		1 hari	3,511,000	3,511,000	2.16	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan April
	Workshop Menu Sehat di Sekolah Berbasis Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman	20.00 oran	0.		1 kali	3,742,500	2,285,000	1.41	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan Juni
	Workshop Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah	30.00 oran	0.		1 kali	2,386,000	2,386,000	1.47	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan Juli
28	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Dra. Sri Suprapti	0.	0	0.00	299,910,000	311,910,000	7.0193	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00	0.00
	Belanja Modal Pembuatan Ruang Terbuka	1.00 lokasi	0.		1 bulan	29,150,000	29,150,000	9.35	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Pelaksanaan Bulan Juni
	Belanja Modal Perbaikan Pos Ronda	1.00 Unit	0.		1 bulan	15,000,000	15,000,000	4.81	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Pelaksanaan Bulan Juni
	Belanja Modal Perbaikan Saluran Air Limbah	1.00 Unit	0.		1 bulan	75,000,000	75,000,000	24.05	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	perencanaan dan Pelaksanaan Bulan Juni
	Belanja Pemeliharaan Pelumpuran SPAH	7.00 Unit	0.		1 bulan	7,000,000	7,000,000	2.24	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Pelaksanaan Bulan Juni
	Belanja Pemeliharaan PJU	65.00 buah	0.		1 bulan	7,150,000	7,150,000	2.29	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Pelaksanaan Bulan Juni
	Belanja Modal Pemeliharaan Paving blok	1.00 Lokasi	0.		1 bulan	125,560,000	125,560,000	40.26	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Pelaksanaan bulan Juni
	Belanja Modal Pembuatan SPAH	7.00 unit	0.		1 bulan	21,000,000	21,000,000	6.73	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Pelaksanaan Bulan Juni
	Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan	3.00 dokur	0.		2 bulan	20,050,000	20,050,000	6.43	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Bulan Mei Juni , Agustus
	Gerobak Sampah	2.00 Unit	0.		1 bulan	0	8,000,000	2.56	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum dilaksanakan (anggaran perubahan)
	Pemasangan Kaca Cembung	4.00 UNIT	0.		1 BULAN	0	4,000,000	1.28	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum dilaksanakan (anggaran perubahan)
29	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Efi Widiastuti, S.Pd.	5.51	22,096,000	4.03	524,300,000	548,240,000	12.3377	2.9563	-2.5540	0.3647	3,600,000	0.66	0.08	
	1. Jasa Konsultasi Pengawasan	2.00 Dokur	0.		2 Bulan	17,504,000	17,504,000	3.19	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana
	2. Jasa Konsultasi Perencanaan	2.00 Dokur	70.		2 Bulan	18,496,000	18,496,000	3.37	70.00	0.00	2.36	0	0.00	0.00	Proses
	3. Pelumpuran SPAH di Kampung	5.00 Titik	0.		1 Bulan	5,800,000	5,800,000	1.06	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana
	4. Pemasangan Cermin Cembung Kampung	4.00 Titik	0.		1 Bulan	4,000,000	4,000,000	0.73	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana
	5. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	110.00 Titik	33.		3 Bulan	9,900,000	9,900,000	1.81	33.00	0.00	0.60	3,600,000	36.36	0.66	terlaksana
	6. Pembuatan Corblok Kampung	35.00 m3	10.		2 Bulan	140,000,000	140,000,000	25.54	0.00	-10.00	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana
	7. Pembuatan Saluran Air Hujan (SAH) kecil	6.00 Meter	0.		1 bulan	21,000,000	21,000,000	3.83	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana
	8. Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan di	40.00 Titik	0.		1 Bulan	148,000,000	148,000,000	27.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana
	9. Pemeliharaan Jalan (konblok) di Kampung	600.00 m2	0.		2 Bulan	159,600,000	159,600,000	29.11	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana
	10. Penggantian Konblok RT 57 RW 15	90.00 m2	0.		2 bulan	0	23,940,000	4.37	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum dilaksanakan (anggaran perubahan)
30	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Suwarto, SE	0.	0	0.00	337,606,000	478,986,730	10.7792	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
	Pemeliharaan Perbaikan Pos Ronda RW 01	2.00 unit	0.		1 bulan	6,000,000	6,000,000	1.25	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Pengecek Lokasi
	Modal Pengadaan Renovasi Fasilitas Umum	1.00 unit	0.		1 bulan	8,000,000	8,000,000	1.67	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Pengecekan Lokasi
	Modal Pengadaan Pemasangan Ramp/Handriil	200.00 me	0.		1 bulan	42,000,000	42,000,000	8.77	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Pengecekan dan Pengukuran Lokasi
	Modal Pengadaan Penggantian Pintu Kamar Mandi Umum	9.00 unit	0.		1 bulan	4,050,000	4,050,000	0.85	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Di Batalkan Karena sudah terlaksana di Tahun 2020
	Modal Pengadaan Taman/Tamanisasi	15.00 unit	0.		1 bulan	15,000,000	15,000,000	3.13	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Pengecekan Lokasi
	Modal Pengadaan Penggantian Conblok/Conblokisasi	754.00 me	0.		1 bulan	196,040,000	196,040,000	40.93	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Pengecekan dan Pengukuran Lokasi
	Modal Pengadaan Pembuatan SPAH RT.10	3.00 unit	0.		1 bulan	9,000,000	9,000,000	1.88	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Pengecekan Lokasi
	Modal Pengadaan Pembuatan Sumur	3.00 unit	0.		1 bulan	9,000,000	9,000,000	1.88	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Pengecekan Lokasi

Modal Pengadaan Pembuatan Tutup Selokan RT.11	1.00 unit	0.		1 bulan	5,000,000	5,000,000	1.04	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Pengecekan dan Pengukuran Lokasi
Jasa Perencana dan Pengawasan	0.00 bulan	0.		1 bulan	23,956,730	23,956,730	5.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	masih koordinasi
Gerobak sampah	1.00 unit	0.		1 bulan	0	4,000,000	0.84	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum dilaksanakan (anggaran perubahan)
Pemasangan Kanopi Sumur Umum	1.00 unit	0.		1 bulan	0	15,000,000	3.13	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum dilaksanakan (anggaran perubahan)
Pemeliharaan PIU	20.00 unit	0.		1 bulan	0	1,800,000	0.38	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum dilaksanakan (anggaran perubahan)
Penggantian Konblok Kampung Kadipaten Kidul dan Kadipaten Kulon	490.00 m2	0.		1 bulan	0	140,140,000	29.26	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum dilaksanakan (anggaran perubahan)
31 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Suwanto, SE	13.5	39,603,898	8.45		460,921,421	468,601,421	10.5455	1.1612	-12.3429	0.1225	5,568,831	1.19	0.13	
Pelatihan Budidaya Lele Cendol	50.00 oran	0.		1 bulan	12,394,000	12,394,000	2.64	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Ploting blm masuk
Festival Pisungsurung Ruwahan Kadipaten	1.00 kegiat	0.		1 bulan	27,160,000	27,160,000	5.80	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	ploting blm masuk
Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	2.00 orang	8.33		12 bulan	65,327,421	65,327,421	13.94	8.33	0.00	1.16	5,568,831	8.52	1.19	Sudah terlaksana
Pemilihan RT RW	68.00 Lemt	100.		1 bulan	29,920,000	29,920,000	6.38	0.00	-100.00	0.00	0	0.00	0.00	Ploting belum masuk
Jasa Pelayanan bagi Pelayan Masyarakat	142.00 ora	0.		12 bulan	121,700,000	121,700,000	25.97	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Ploting belum masuk
Fasilitasi Lembaga/Forum Kemasyarakatan	7.00 organ	13.67		12 bulan	204,420,000	204,420,000	43.62	0.00	-13.67	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana
Pra Musrenbang Kampung	4.00 kamp	0.		1 hari	0	7,680,000	1.64	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum dilaksanakan (anggaran perubahan)
32 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Efi Widiastuti, S.Pd.	2.57	47,843,952	10.99		442,725,376	435,144,776	9.7926	2.5740	0.0000	0.2521	5,360,530	1.23	0.12	
1. Fasilitasi lembaga/ forum kemasyarakatan	198.00 Lemt	0.		3 Bulan	28,458,000	23,760,000	5.46	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana
2. Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	198.00 Lemt	0.		8 Bulan	203,360,000	203,360,000	46.73	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana
4. Fasilitasi Posyandu (Antopometer/Alat	18.00 Buah	0.		1 Bulan	9,000,000	9,000,000	2.07	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana
5. Jasa fasilitator pemberdayaan kelurahan	2.00 Orang	16.66		12 Bulan	67,246,776	67,246,776	15.45	16.66	0.00	2.57	5,360,530	7.97	1.23	terlaksana
6. Lomba Administrasi antar Pemberdayaan	30.00 Oran	0.		1 Bulan	4,724,400	4,044,400	0.93	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana
8. Pelatihan Batik dan Ecoprint (2 Kegiatan)	20.00 Oran	0.		1 Bulan	15,290,600	15,290,600	3.51	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana
9. Pelatihan Lorong Sayur dan Pelatihan	75.00 Oran	0.		1 Bulan	25,634,000	25,634,000	5.89	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana
10. Pelatihan Membuat Roti & Kue	20.00 Oran	0.		1 Bulan	5,009,000	5,009,000	1.15	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana
11. Pelatihan Menangani Bahaya Kebakaran	18.00 Oran	0.		1 Bulan	2,485,000	2,485,000	0.57	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana
12. Pelatihan Pembuatan Pakan ternak	18.00 Oran	0.		1 Bulan	4,606,000	4,606,000	1.06	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana
13. Pelatihan Pengolahan Lele dan Pelatihan	20.00 Oran	0.		1 Bulan	5,101,000	5,101,000	1.17	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana
14. Pelatihan Ternak Lele Cendol	20.00 Oran	0.		1 Bulan	15,561,000	14,981,000	3.44	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana
15. Pemilihan Rukun Tetangga dan Rukun	96.00 Lemt	0.		1 Bulan	42,240,000	42,240,000	9.71	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	diundur
16. Penyuluhan Pemanfaatan Limbah Sambah	18.00 Oran	0.		1 Bulan	2,467,000	2,467,000	0.57	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana
Pra Musrenbang Kampung	5.00 kamp	0.		1 hari	0	9,920,000	2.28	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum dilaksanakan (anggaran perubahan)
33 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dra. Sri Suprapti	9.56	22,481,318	5.30		443,060,809	423,800,809	9.5373	10.8998	1.3400	1.0395	22,420,849	5.29	0.50	
Pelatihan Pembuatan Makanan Bagi	30.00 oran	0.		1 kali	5,965,000	5,965,000	1.41	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Pelaksanaan Bulan Maret
Penyuluhan ODGJ Dan Keluarga	25.00 oran	0.		1 kali	2,695,000	2,695,000	0.64	100.00	100.00	0.64	2,690,370	99.83	0.64	Sudah Dilaksanakan
Penyuluhan Pemasaran Makanan Bagi	30.00 oran	0.		1 kali	2,965,000	2,965,000	0.70	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Pelaksanaan Bulan Maret
Penyuluhan Difabel dan Keluarga	30.00 oran	0.		1 kali	2,950,000	2,950,000	0.70	100.00	100.00	0.70	2,940,000	99.66	0.70	Sudah Dilaksanakan
Penyuluhan Paugeran Jeron Beteng	50.00 oran	0.		1 kali	4,115,000	4,045,000	0.95	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Pelaksanaan Bulan Juni
Penyuluhan Parenting Kampung Ngadisuryan	95.00 oran	0.		1 kali	7,735,000	5,910,000	1.39	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Pelaksanaan Bulan Maret
Penyuluhan Parenting Kampung Patehan	95.00 oran	0.		1 kali	7,695,000	5,910,000	1.39	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Pelaksanaan Bulan Maret
Penyuluhan Parenting Kampung Taman	95.00 oran	0.		1 kali	7,735,000	5,910,000	1.39	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Pelaksanaan Bulan Maret
Bimtek Posyandu On Line	45.00 oran	100.		1 kali	3,875,000	3,875,000	0.91	100.00	0.00	0.91	3,873,000	99.95	0.91	Sudah Dilaksanakan
Pelatihan PPGD	55.00 oran	100.		1 kali	4,315,000	4,315,000	1.02	100.00	0.00	1.02	4,310,370	99.89	1.02	sudah Dilaksanakan
Penyuluhan dan Pengisian Raport Keluarga	94.00 oran	0.		1 kali	27,195,000	7,760,000	1.83	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Pelaksanaan Bulan Juni
Penyuluhan Pengemasan Makanan Bagi	30.00 oran	0.		1 kali	5,965,000	5,965,000	1.41	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Pelaksanaan Bulan Maret
Jasa Fasilitator Kemasyarakatan Kelurahan	12.00 bula	8.33		12 bulan	64,875,809	64,875,809	15.31	8.33	0.00	1.28	10,330,183	15.92	2.44	Januari dan Februari
Fasilitasi Lembaga/Forum Kemasyarakatan Kelurahan	12.00 lembt	9.13		12 bulan	294,980,000	294,980,000	69.60	9.13	0.00	6.35	3,240,000	1.10	0.76	Pelaksanaan bulan Januari s/d Des
Pra Musrenbang Kampung Kel Patehan (Ngadisuryan, Patehan, Taman)	3.00 kamp	0.		1 BULAN	0	5,680,000	1.34	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum dilaksanakan (anggaran perubahan)
34 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Eka Yunianta, S.Pd.,M.Pd.	9.9	7,270,340	13.59		72,581,700	53,501,700	1.2040	6.2972	-3.6040	0.0758	3,220,000	6.02	0.07	
Frekuensi Pengamanan Masyarakat	11.00 kali	10.3		11 kali	37,800,000	18,720,000	34.99	0.00	-10.30	0.00	0	0.00	0.00	Belum ada Keg. Pengamanan keg blm berjalan,
Koordinasi Kewaspadaan Dini Masyarakat	3.00 kali	0.		3 kali	1,965,000	1,965,000	3.67	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	dilaksanakan bulan...
Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan	3.00 kali	0.		3 kali	1,965,000	1,965,000	3.67	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk tatakala
Koordinasi Linmas Kecamatan	6.00 kali	16.66		6 kali	10,800,000	10,800,000	20.19	16.66	0.00	3.36	1,800,000	16.67	3.37	Sudah dilaksanakan
Pengadaan Peralatan Operasional	5.00 bulan	21.65		2 kali	7,251,700	7,251,700	13.55	21.65	0.00	2.93	1,420,000	19.58	2.65	Sudah dilaksanakan
Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	43.00 tabu	0.		43 Tabung	9,675,000	9,675,000	18.08	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk tatakala
Penyuluhan Jaga Warga	30.00 oran	0.		30 orang	3,125,000	3,125,000	5.84	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk tatakala
35 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Eka Yunianta, S.Pd.,M.Pd.	1.12	480,000	1.12		30,163,100	42,963,100	0.9669	1.1172	0.0000	0.0108	480,000	1.12	0.01	
Koordinasi Forkompimca	11.00 kali	0.9		11 bulan	19,980,000	19,980,000	46.51	0.90	0.00	0.42	180,000	0.90	0.42	Sudah dilaksanakan

LAPORAN BULANAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

Realisasi s/d bulan Maret 2021
 Jml Kegiatan 35 kegiatan
 Jml Kegiatan Blm Terlaksana 6 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdg Berjalan 27 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdh Selesai 2 kegiatan

Jml Keluaran 178 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana 88 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan 54 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai 36 keluaran

Anggaran Total 4,383,242,069
 Proyeksi Anggaran 4,443,603,959
 Selisih Anggaran -60,361,890

No	Kegiatan Sub Kegiatan (Keluaran)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:17x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase Tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase Tertimbang (14x9:100) %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
KEMANTREN KRATON																	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		52.7	1,560,000	52.70		2,960,000	2,960,000	0.0666	52.7000	0.0000	0.0351	1,557,000	52.60	0.04	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.00 bulan	52.7			2 bulan	2,960,000	2,960,000	100.00	52.70	0.00	52.70	1,557,000	52.60	52.60	sudah terlaksana
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		23.3	1,250,000	23.36		5,350,000	5,350,000	0.1204	23.3000	0.0000	0.0281	1,250,000	23.36	0.03	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		12.00 bulan	23.3			12 bulan	5,350,000	5,350,000	100.00	23.30	0.00	23.30	1,250,000	23.36	23.36	Sudah terlaksana
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		22	1,200,000	22.64		5,300,000	5,300,000	0.1193	22.0000	0.0000	0.0262	1,200,000	22.64	0.03	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja		10.00 bulan	22			10 bulan	5,300,000	5,300,000	100.00	22.00	0.00	22.00	1,200,000	22.64	22.64	Sudah terlaksana
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100	160,000	100.00		160,000	160,000	0.0036	100.0000	0.0000	0.0036	160,000	100.00	0.00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1.00 kali	100			1 kali	160,000	160,000	100.00	100.00	0.00	100.00	160,000	100.00	100.00	Sudah terlaksana
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		0	0	0.00		160,000	160,000	0.0036	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi		1.00 kali	0			1 kali	160,000	160,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk tatalakanya
6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		27.3	460,000	27.38		1,680,000	1,680,000	0.0378	27.3000	0.0000	0.0103	460,000	27.38	0.01	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		7.00 bulan	27.3			7 bulan	1,680,000	1,680,000	100.00	27.30	0.00	27.30	460,000	27.38	27.38	Sudah terlaksana
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		0	0	0.00		1,550,000	1,550,000	0.0349	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		2.00 bulan	0			2 bulan	1,550,000	1,550,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum masuk tatalakanya
8	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		22	300,000	65.22		1,360,000	460,000	0.0104	0.0000	-22.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1.00 kali	22			1 kali	1,360,000	460,000	100.00	0.00	-22.00	0.00	0	0.00	0.00	Tidak ada pemeriksaan
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		25.9	1,060,000	25.98		4,080,000	4,080,000	0.0918	25.9000	0.0000	0.0238	1,060,000	25.98	0.02	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan		12.00 bulan	25.9			12 bulan	4,080,000	4,080,000	100.00	25.90	0.00	25.90	1,060,000	25.98	25.98	Sudah terlaksana
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		0	0	0.00		600,000	600,000	0.0135	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1.00 kali	0			1 kali	600,000	600,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum masuk tatalakanya
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		40	6,000,000	39.88		15,044,945	15,044,945	0.3386	35.0000	-5.0000	0.1185	2,873,000	19.10	0.06	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5.00 bulan	40			5 bulan	15,044,945	15,044,945	100.00	35.00	-5.00	35.00	2,873,000	19.10	19.10	Dibelanjakan sesuai kebutuhan
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		36.39	34,986,000	42.18		99,408,827	82,946,527	1.8666	34.2367	-2.1572	0.6391	13,969,550	16.84	0.31	
	Alat Tulis Kantor		50.00 jenis	29.17			12 bulan	59,948,527	43,486,227	52.43	29.00	-0.17	15.20	7,229,250	16.62	8.72	Sudah terlaksana
	Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga		4.00 jenis	45.79			12 bulan	25,113,500	25,113,500	30.28	40.00	-5.79	12.11	3,020,500	12.03	3.64	sudah terlaksana
	Peralatan Rumah Tangga		10.00 jenis	41.82			4 bulan	14,346,800	14,346,800	17.30	40.00	-1.82	6.92	3,719,800	25.93	4.49	sudah terlaksana
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		32.56	13,766,200	32.53		42,266,200	42,314,200	0.9522	21.2979	-11.2653	0.2028	3,663,600	8.66	0.08	
	Barang cetak		6.00 jenis	51.44			12 bulan	9,266,200	9,266,200	21.90	0.00	-51.44	0.00	0	0.00	0.00	dilaksanakan di April
	Penggandaan surat-surat/dokumen		1500000.00	27.27			12 bulan	33,000,000	33,048,000	78.10	27.27	0.00	21.30	3,663,600	11.09	8.66	sudah terlaksana
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		0	0	0.00		1,500,000	1,500,000	0.0338	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
	Buku Perundang-undangan		10.00 buku	0			2 bulan	1,500,000	1,500,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk tatalakanya

	Verifikasi Perizinan Non Usaha		12.00 bulan	24.99			12 bulan	1,200,000	1,200,000	4.42	24.99	0.00	1.10	300,000	25.00	1.11	Kegiatan telah dilaksanakan pada 22 Maret 2021
26	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Isniyarti Wuri Putranti, SIP., MPA		42.23	38,208,620	41.47		91,517,180	91,584,545	2.0610	42.2250	0.0000	0.8703	37,696,244	41.16	0.85	
	Belanja Alat Peraga Playground		1.00 bulan	100.			1 bulan	15,000,000	15,000,000	16.38	100.00	0.00	16.38	15,000,000	100.00	16.38	Telah dilaksanakan pada bulan Maret 2021
	Sosialisasi Adminduk		1.00 bulan	100.			1 bulan	6,723,500	6,723,500	7.34	100.00	0.00	7.34	6,454,000	95.99	7.05	Kegiatan telah dilaksanakan pada bulan Februari 2021
	Sosialisasi Jogja Smart Service		1.00 bulan	100.			1 bulan	4,065,000	4,065,000	4.44	100.00	0.00	4.44	4,028,000	99.09	4.40	Kegiatan telah dilaksanakan pada bulan Februari 2021
	Operasional Paten		11.00 bulan	18.			11 bulan	13,805,000	13,872,365	15.15	18.00	0.00	2.73	3,605,000	25.99	3.94	SPJ Februari dan anggaran Maret 2021 telah dilaksanakan
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		12.00 bulan	20.			12 bulan	51,923,680	51,923,680	56.69	20.00	0.00	11.34	8,609,244	16.58	9.40	Gaji TT 2 Org bln Feb 2021, dibayarkan tgl 1 Maret 2021
27	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	Arie Widawati, ST, M.Eng		18.35	49,475,000	29.77		403,301,000	162,519,400	3.6574	17.3798	-0.9690	0.6356	25,738,400	15.84	0.58	
	Festival Kesenian Hari Ulang Tahun Kota		3.00 kelura	0.			1 kali	59,340,000	13,600,000	8.37	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan Oktober
	Festival Olah Raga Tradisional		60.00 oran	0.			1 kali	15,360,000	11,050,000	6.80	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan September
	Forum Pemberdayaan Tingkat Kecamatan		10.00 bulan	3.51			10 bulan	24,140,000	10,270,000	6.32	1.49	-2.02	0.09	360,000	3.51	0.22	beberapa rapat belum terlaksana karena pandemi
	Forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskina		32.00 oran	0.			9 bulan	17,400,000	17,100,000	10.52	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dimulai di triwulan 2
	Forum TP PKK Kecamatan Kraton(Pembinaan dan		3.00 kelura	100.			3 hari	3,640,000	2,140,000	1.32	100.00	0.00	1.32	2,140,000	100.00	1.32	kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
	Forum TP PKK Kecamatan Kraton(Tim Penggerak P		12.00 bulan	21.04			12 bulan	27,180,000	15,615,000	9.61	14.24	-6.80	1.37	2,475,000	15.85	1.52	beberapa rapat belum dilaksanakan atau dikurangi peserta karena pandemi
	Lomba Administrasi PKK Tingkat Kota		20.00 oran	100.			1 hari	5,940,000	5,800,000	0.36	100.00	0.00	0.36	0	0.00	0.00	dalam proses SPJ
	Lomba Kegiatan Kesatuan Gerak,Pemberdayaan d		100.00 ora	0.			1 hari	7,690,000	2,280,000	1.40	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan September
	Monitoring & Rakordasi Satuan Ppendidikan Anak		40.00 SPS	100.			1 kali	3,390,000	360,000	0.22	14.60	-85.40	0.03	360,000	100.00	0.22	rakordasi pertama dilaksanakan di bulan Maret
	Monitoring Tim Kegiatan Kesatuan Gerak Kecamat		30.00 oran	0.			4 kali	3,000,000	2,400,000	1.48	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan belum terlaksana karena pandemi
	Pawai Budaya Wayang Jogja Night Carnival		15.00 oran	0.			23 kali	49,610,000	25,900,000	15.94	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan Oktober
	Pelatihan Line Dance & Senam Kreasi		33.00 oran	0.			1 hari	2,660,000	2,660,000	1.64	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan Juni
	Pelatihan Manajemen Organisasi dan Program Per		3.00 hari	100.			3 hari	6,040,000	6,034,000	3.71	100.00	0.00	3.71	6,034,000	100.00	3.71	kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
	Pelatihan Mitigasi Bencana		30.00 oran	0.			1 hari	5,900,000	2,150,000	1.32	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan Juni
	Pelatihan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sos		30.00 oran	100.			2 hari	4,000,000	3,900,000	2.40	100.00	0.00	2.40	3,900,000	100.00	2.40	kegiatan dilaksanakan di bulan Februari
	Penyuluhan Tuberculosis		35.00 oran	0.			1 hari	3,595,000	2,795,000	1.72	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan April
	Focus Group Discussion Tuberculosis Stunting		35.00 oran	100.			1 hari	3,595,000	2,695,000	1.66	100.00	0.00	1.66	0	0.00	0.00	dalam proses SPJ
	Penyuluhan Forum Pengurangan Resiko Bencana		30.00 oran	100.			1 hari	2,800,000	2,250,000	1.38	100.00	0.00	1.38	2,250,000	100.00	1.38	kegiatan dilaksanakan di bulan Februari
	Penyuluhan Kelompok Sadar Wisata		3.00 kelura	0.			1 kali	6,535,000	2,600,000	1.60	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan Juli
	Penyuluhan Management Gandeng-Gendong		35.00 oran	0.			1 hari	2,796,000	2,663,000	1.64	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan April
	Penyuluhan Obat Terlarang		30.00 oran	100.			1 hari	3,450,000	1,925,000	1.18	100.00	0.00	1.18	1,925,000	100.00	1.18	kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
	Penyuluhan pengurus Forum Penanganan Korban		35.00 oran	0.			1 hari	2,531,000	2,406,000	1.48	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan Agustus
	Penyuluhan PERMENSOS No. 10 Tahun 2019		35.00 oran	100.			1 hari	2,835,000	2,371,000	1.46	100.00	0.00	1.46	2,371,000	100.00	1.46	kegiatan dilaksanakan di bulan Februari
	Penyuluhan Potensi dan Sumber Kesejahteraan So		30.00 oran	0.			1 hari	2,380,000	1,980,000	1.22	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan April
	Penyuluhan Strategi Pemasaran bagi Pelaku Usaha		35.00 oran	100.			1 hari	3,270,000	2,193,400	1.35	100.00	0.00	1.35	2,193,400	100.00	1.35	kegiatan dilaksanakan di bulan Maret

	Senam Lanjut Usia	55.00 oran	25.			4 hari	12,940,000	6,920,000	4.26	25.00	0.00	1.07	1,730,000	25.00	1.07	senam pertama dilaksanakan di bulan Maret
	Senam Rutin Senin	15.00 kali	0.			20 hari	10,000,000	7,500,000	4.61	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan mulai bulan Juni
	Sosialisasi Seputar Koperasi Wanita	60.00 oran	0.			1 hari	3,511,000	3,511,000	2.16	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan April
	Workshop Menu Sehat di Sekolah Berbasis Beraga	20.00 oran	0.			1 kali	3,742,500	2,285,000	1.41	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan Juni
	Workshop Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja	30.00 oran	0.			1 kali	2,386,000	2,386,000	1.47	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan Juli
28	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Dra. Sri Suprapti	0.	0	0.00		299,910,000	311,910,000	7.0193	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
	Belanja Modal Pembuatan Ruang Terbuka Hijau	1.00 lokasi	0.			1 bulan	29,150,000	29,150,000	9.35	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Blm dilaksanakan
	Belanja Modal Perbaikan Pos Ronda	1.00 Unit	0.			1 bulan	15,000,000	15,000,000	4.81	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Blm Dilaksanakan
	Belanja Modal Perbaikan Saluran Air Limbah	1.00 Unit	0.			1 bulan	75,000,000	75,000,000	24.05	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Blm Dilaksanakan
	Belanja Pemeliharaan Pelumpuran SPAH	7.00 Unit	0.			1 bulan	7,000,000	7,000,000	2.24	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Blm Dilaksanakan
	Belanja Pemeliharaan PUJ	65.00 buah	0.			1 bulan	7,150,000	7,150,000	2.29	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Blm Dilaksanakan
	Belanja Modal Pemeliharaan Paving blok	1.00 Lokasi	0.			1 bulan	125,560,000	125,560,000	40.26	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Blm Dilaksanakan
	Belanja Modal Pembuatan SPAH	7.00 unit	0.			1 bulan	21,000,000	21,000,000	6.73	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Blm Dilaksanakan
	Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan	3.00 dokur	0.			2 bulan	20,050,000	20,050,000	6.43	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Dilaksanakan Bulan Mei
	Gerobak Sampah	2.00 Unit	0.			1 bulan	0	8,000,000	2.56	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum dilaksanakan
	Pemasangan Kaca Cembung	4.00 UNIT	0.			1 BULAN	0	4,000,000	1.28	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum dilaksanakan
29	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Efi Widiastuti, S.Pd.	19.29	22,096,000	4.03		524,300,000	548,240,000	12.3377	6.6998	-12.5915	0.8266	21,800,000	3.98	0.49	
	1. Jasa Konsultasi Pengawasan	2.00 Dokur	0.			2 Bulan	17,504,000	17,504,000	3.19	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	PROSES
	2. Jasa Konsultasi Perencanaan	2.00 Dokur	100.			2 Bulan	18,496,000	18,496,000	3.37	100.00	0.00	3.37	18,200,000	98.40	3.32	terlaksana
	3. Pelumpuran SPAH di Kampung Panembahan	5.00 Titik	0.			1 Bulan	5,800,000	5,800,000	1.06	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana
	4. Pemasangan Cermin Cembung Kampung Panembahan	4.00 Titik	0.			1 Bulan	4,000,000	4,000,000	0.73	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana
	5. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Kampung Panembahan	110.00 Titik	33.			3 Bulan	9,900,000	9,900,000	1.81	33.00	0.00	0.60	3,600,000	36.36	0.66	terlaksana
	6. Pembuatan Corblok Kampung Langenastran dan Kampung Panembahan	35.00 m3	60.			2 Bulan	140,000,000	140,000,000	25.54	5.00	-55.00	1.28	0	0.00	0.00	proses
	7. Pembuatan Saluran Air Hujan (SAH) kecil Kampung Panembahan	6.00 Meter	0.			1 Bulan	21,000,000	21,000,000	3.83	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk tatakalanya
	8. Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan di Kampung Panembahan	40.00 Titik	0.			1 Bulan	148,000,000	148,000,000	27.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	dalam proses pelaksanaan
	9. Pemeliharaan Jalan (konblok) di Kampung Panembahan	600.00 m2	0.			2 Bulan	159,600,000	159,600,000	29.11	5.00	5.00	1.46	0	0.00	0.00	belum masuk tatakalanya
	10. Penggantian Konblok RT 57 RW 15	90.00 m2	0.			2 bulan	0	23,940,000	4.37	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum dilaksanakan
30	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Suwarto, SE	2.5	13,872,400	2.72		337,606,000	478,986,730	10.7792	2.5000	0.0000	0.2695	0	0.00	0.00	
	Pemeliharaan Perbaikan Pos Ronda RW 01	2.00 unit	0.			1 bulan	6,000,000	6,000,000	1.25	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum dilaksanakan
	Modal Pengadaan Renovasi Fasilitas Umum dan Pemeliharaan	1.00 unit	0.			1 bulan	8,000,000	8,000,000	1.67	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum dilaksanakan
	Modal Pengadaan Pemasangan Ramp/Handriil	200.00 met	0.			1 bulan	42,000,000	42,000,000	8.77	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum dilaksanakan
	Modal Pengadaan Penggantian Pintu Kamar Mandi	9.00 unit	0.			1 bulan	4,050,000	4,050,000	0.85	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Dibatalkan karena sudah dilaksanakan tahun 2020
	Modal Pengadaan Taman/Tamanisasi	15.00 unit	0.			1 bulan	15,000,000	15,000,000	3.13	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum dilaksanakan
	Modal Pengadaan Penggantian Conblok/Conblok	754.00 met	0.			1 bulan	196,040,000	196,040,000	40.93	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum dilaksanakan
	Modal Pengadaan Pembuatan SPAH RT.10	3.00 unit	0.			1 bulan	9,000,000	9,000,000	1.88	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum dilaksanakan
	Modal Pengadaan Pembuatan Sumur Peresapan	3.00 unit	0.			1 bulan	9,000,000	9,000,000	1.88	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum dilaksanakan
	Modal Pengadaan Pembuatan Tutup Selokan RT.10	1.00 unit	0.			1 bulan	5,000,000	5,000,000	1.04	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum dilaksanakan
	Jasa Perencana dan Pengawasan	0.00 bulan	50.			1 bulan	23,956,730	23,956,730	5.00	50.00	0.00	2.50	0	0.00	0.00	tahap pencairan
	Gerobak sampah	1.00 unit	0.			1 bulan	0	4,000,000	0.84	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum dilaksanakan
	Pemasangan Kanopi Sumur Umum	1.00 unit	0.			1 bulan	0	15,000,000	3.13	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum dilaksanakan
	Pemeliharaan PUJ	20.00 unit	0.			1 bulan	0	1,800,000	0.38	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	(anggaran perubahan)
	Penggantian Konblok Kampung Kadipaten Kidul dan Kadipaten Kidul	490.00 m2	0.			1 bulan	0	140,140,000	29.26	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum dilaksanakan
31	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Suwarto, SE	27.32	127,728,441	27.26		460,921,421	468,601,421	10.5455	19.7704	-7.5490	2.0849	88,660,728	18.92	2.00	
	Pelatihan Budidaya Lele Cendol	50.00 oran	0.			1 bulan	12,394,000	12,394,000	2.64	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum dilaksanakan
	Festival Pisungsyang Ruwahan Kadipaten	1.00 kegiatan	0.			1 bulan	27,160,000	27,160,000	5.80	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum dilaksanakan
	Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	2.00 orang	16.66			12 bulan	65,327,421	65,327,421	13.94	16.66	0.00	2.32	11,140,728	17.05	2.38	Sudah dilaksanakan
	Pemilihan RT RW	68.00 Lemt	100.			1 bulan	29,920,000	29,920,000	6.38	0.00	-100.00	0.00	0	0.00	0.00	Ploting belum masuk
	Jasa Pelayanan bagi Pelayan Masyarakat	142.00 ora	0.			12 bulan	121,700,000	121,700,000	25.97	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Ploting belum masuk
	Fasilitasi Lembaga/Forum Kemasyarakatan Kelurahan	7.00 organ	42.68			12 bulan	204,420,000	204,420,000	43.62	40.00	-2.68	17.45	77,520,000	37.92	16.54	sudah dilaksanakan
	Pra Musrenbang Kampung	4.00 kampu	0.			1 hari	0	7,680,000	1.64	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum dilaksanakan
32	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Efi Widiastuti, S.Pd.	15.99	74,509,904	17.12		442,725,376	435,144,776	9.7926	15.1725	-0.8190	1.4858	31,752,728	7.30	0.71	
	1. Fasilitasi lembaga/ forum kemasyarakatan kelurahan	198.00 Len	35.			3 Bulan	28,458,000	23,760,000	5.46	20.00	-15.00	1.09	900,000	3.79	0.21	proses
	2. Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Forum Kelurahan)	198.00 Len	15.			8 Bulan	203,360,000	203,360,000	46.73	15.00	0.00	7.01	5,760,000	2.83	1.32	proses
	4. Fasilitasi Posyandu (Antopometer/Alat ukur bayi)	18.00 Buah	100.			1 Bulan	9,000,000	9,000,000	2.07	100.00	0.00	2.07	9,000,000	100.00	2.07	terlaksana
	5. Jasa fasilitator pemberdayaan kelurahan	2.00 Orang	24.99			12 Bulan	67,246,776	67,246,776	15.45	24.99	0.00	3.86	11,140,728	16.57	2.56	terlaksana
	6. Lomba Administrasi antar Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	30.00 Oran	0.			1 Bulan	4,724,400	4,044,400	0.93	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana
	8. Pelatihan Batik dan Ecoprint (2 Kegiatan)	20.00 Oran	0.			1 Bulan	15,290,600	15,290,600	3.51	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana
	9. Pelatihan Lorong Sayur dan Pelatihan Kampung	75.00 Oran	0.			1 Bulan	25,634,000	25,634,000	5.89	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana

10. Pelatihan Membuat Roti & Kue Tradisional (2 k		20.00 Oran	0.		1 Bulan	5,009,000	5,009,000	1.15	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	belum terlaksana
11. Pelatihan Menangani Bahaya Kebakaran dan k		18.00 Oran	100.		1 Bulan	2,485,000	2,485,000	0.57	100.00	0.00	0.57	2,485,000	100.00	0.57	0.00	terlaksana
12. Pelatihan Pembuatan Pakan ternak		18.00 Oran	0.		1 Bulan	4,606,000	4,606,000	1.06	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	belum terlaksana
13. Pelatihan Pengolahan Lele dan Pelatihan mem		20.00 Oran	0.		1 Bulan	5,101,000	5,101,000	1.17	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	belum terlaksana
14. Pelatihan Ternak Lele Cendol		20.00 Oran	0.		1 Bulan	15,561,000	14,981,000	3.44	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	belum terlaksana
15. Pemilihan Rukun Tetangga dan Rukun Warga K		96.00 Lemb	0.		1 Bulan	42,240,000	42,240,000	9.71	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	kegiatan ditunda
16. Penyuluhan Pemanfaatan Limbah Sambah		18.00 Oran	100.		1 Bulan	2,467,000	2,467,000	0.57	100.00	0.00	0.57	2,467,000	100.00	0.57	0.00	terlaksana
Pra Musrenbang Kampung		5.00 kamp	0.		1 hari	0	9,920,000	2.28	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Belum dilaksanakan (anggaran perubahan)
33 Pembedayaan Masyarakat di Kelurahan	Dra. Sri Suprapti	19.87	89,287,636	21.02		443,060,809	423,800,809	9.5373	19.8651	0.0000	1.8946	60,220,428	14.21	1.36		
Pelatihan Pembuatan Makanan Bagi Kelompok P2		30.00 oran	100.		1 kali	5,965,000	5,965,000	1.41	100.00	0.00	1.41	5,934,350	99.49	1.40	0.00	Sudah Dilaksanakan
Penyuluhan ODGJ Dan Keluarga		25.00 oran	100.		1 kali	2,695,000	2,695,000	0.64	100.00	0.00	0.64	2,690,370	99.83	0.64	0.00	Sudah dilaksanakan
Penyuluhan Pemasaran Makanan Bagi Kelompok F		30.00 oran	100.		1 kali	2,965,000	2,965,000	0.70	100.00	0.00	0.70	2,935,500	99.01	0.69	0.00	Sudah Dilaksanakan
Penyuluhan Difabel dan Keluarga		30.00 oran	100.		1 kali	2,950,000	2,950,000	0.70	100.00	0.00	0.70	2,940,000	99.66	0.70	0.00	Pelaksanaan bulan Februari
Penyuluhan Paugeran Jeron Beteng		50.00 oran	0.		1 kali	4,115,000	4,045,000	0.95	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Belum Dilaksanakan
Penyuluhan Parenting Kampung Ngadisuryan		95.00 oran	100.		1 kali	7,735,000	5,910,000	1.39	100.00	0.00	1.39	5,870,500	99.33	1.38	0.00	Sudah Dilaksanakan
Penyuluhan Parenting Kampung Patehan		95.00 oran	100.		1 kali	7,695,000	5,910,000	1.39	100.00	0.00	1.39	5,870,500	99.33	1.38	0.00	Sudah Dilaksanakan
Penyuluhan Parenting Kampung Taman		95.00 oran	100.		1 kali	7,735,000	5,910,000	1.39	100.00	0.00	1.39	5,880,000	99.49	1.38	0.00	Sudah Dilaksanakan
Bimtek Posyandu On Line		45.00 oran	100.		1 kali	3,875,000	3,875,000	0.91	100.00	0.00	0.91	3,873,000	99.95	0.91	0.00	Pelaksanaan bulan Februari
Pelatihan PPGD		55.00 oran	100.		1 kali	4,315,000	4,315,000	1.02	100.00	0.00	1.02	4,310,370	99.89	1.02	0.00	Pelaksanaan Bulan Februari
Penyuluhan dan Pengisian Raport Keluarga Bagi K		94.00 oran	0.		1 kali	27,195,000	7,760,000	1.83	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Belum Dilaksanakan
Penyuluhan Pengemasan Makanan Bagi Kelompok		30.00 oran	100.		1 kali	5,965,000	5,965,000	1.41	100.00	0.00	1.41	5,935,500	99.51	1.40	0.00	Sudah Dilaksanakan
Jasa Fasilitator Kemasyarakatan Kelurahan		12.00 bulat	16.66		12 bulan	64,875,809	64,875,809	15.31	16.66	0.00	2.55	15,465,531	23.84	3.65	0.00	Sudah Dilaksanakan
Fasilitasi Lembaga/Forum Kemasyarakatan Kelurah		12.00 lemb	9.13		12 bulan	294,980,000	294,980,000	69.60	9.13	0.00	6.35	3,240,000	1.10	0.76	0.00	Bulan Februari
Pra Musrenbang Kampung Kel Patehan (Ngadisury		3.00 kamp	0.		1 BULAN	0	5,680,000	1.34	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Belum dilaksanakan (anggaran perubahan)
34 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama	Eka Yuniarta, S.Pd.,M.Pd.	13.6	9,700,340	18.13		72,581,700	53,501,700	1.2040	9.1525	-4.4437	0.1102	4,670,500	8.73	0.11		
Frekuensi Pengamanan Masyarakat		11.00 kali	12.7		11 kali	37,800,000	18,720,000	34.99	0.00	-12.70	0.00	0	0.00	0.00	0.00	belum ada kegiatan PAM
Koordinasi Kewaspadaan Dini Masyarakat		3.00 kali	38.9		3 kali	1,965,000	1,965,000	3.67	38.90	0.00	1.43	654,000	33.28	1.22	0.00	Sudah dilaksanakan
Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan		3.00 kali	38.9		3 kali	1,965,000	1,965,000	3.67	38.90	0.00	1.43	654,000	33.28	1.22	0.00	Sudah dilaksanakan
Koordinasi Linmas Kecamatan		6.00 kali	16.66		6 kali	10,800,000	10,800,000	20.19	16.66	0.00	3.36	1,800,000	16.67	3.37	0.00	sdh dilaksanakan bln Feb, selanjutnya April
Pengadaan Peralatan Operasional		5.00 bulan	21.65		2 kali	7,251,700	7,251,700	13.55	21.65	0.00	2.93	1,562,500	21.55	2.92	0.00	Sudah dilaksanakan
Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran		43.00 tabu	0.		43 Tabung	9,675,000	9,675,000	18.08	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	belum masuk tata kala
Penyuluhan Jaga Warga		30.00 oran	0.		30 orang	3,125,000	3,125,000	5.84	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	belum masuk tata kala
35 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah	Eka Yuniarta, S.Pd.,M.Pd.	3.36	1,443,100	3.36		30,163,100	42,963,100	0.9669	3.3595	0.0000	0.0325	1,430,000	3.33	0.03		
Koordinasi Forkompimca		11.00 kali	1.8		11 bulan	19,980,000	19,980,000	46.51	1.80	0.00	0.84	360,000	1.80	0.84	0.00	Sudah dilaksanakan
Operasi Ketertiban Masyarakat		11.00 kali	28.63		11 kali	3,783,100	3,783,100	8.81	28.63	0.00	2.52	1,070,000	28.28	2.49	0.00	Suda dilaksanakan
Penyuluhan PKL		25.00 oran	0.		25 orang	4,325,000	4,325,000	10.07	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Belum masuk tata kala
Sosialisasi Pondokan		20.00 oran	0.		20 orang	2,075,000	2,075,000	4.83	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Belum masuk tata kala
Fasilitasi PPKM		32.00 kali	0.		3 bulan	0	12,800,000	29.79	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Belum dilaksanakan (anggaran perubahan)

LAPORAN BULANAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

Realisasi s/d bulan April 2021
 Jml Kegiatan 35 kegiatan
 Jml Kegiatan Blm Terlaksana 6 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdg Berjalan 27 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdh Selesai 2 kegiatan

 Jml Keluaran 178 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana 75 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan 62 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai 41 keluaran

Anggaran Total 4,383,242,069
 Proyeksi Anggaran 4,443,603,959
 Selisih Anggaran -60,361,890

No	Kegiatan Sub Kegiatan (Keluaran)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:17x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase Tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase Tertimbang (14x9:100) %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
KEMANTREN KRATON				28.79				4,383,242,069	4,443,603,959	0.3200	25.4180	-3.3689	0.0813	753,758,631	16.96	0.05	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		52.7	1,560,000	52.70		2,960,000	2,960,000	0.0666	52.7000	0.0000	0.0351	1,557,000	52.60	0.04	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.00 bulan	52.7			2 bulan	2,960,000	2,960,000	100.00	52.70	0.00	52.70	1,557,000	52.60	52.60	terlaksana
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		28.9	1,550,000	28.97		5,350,000	5,350,000	0.1204	28.9000	0.0000	0.0348	1,550,000	28.97	0.03	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		12.00 bulan	28.9			12 bulan	5,350,000	5,350,000	100.00	28.90	0.00	28.90	1,550,000	28.97	28.97	terlaksana
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		26.	1,400,000	26.42		5,300,000	5,300,000	0.1193	26.0000	0.0000	0.0310	1,400,000	26.42	0.03	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		10.00 bulan	26.			10 bulan	5,300,000	5,300,000	100.00	26.00	0.00	26.00	1,400,000	26.42	26.42	terlaksana
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	160,000	100.00		160,000	160,000	0.0036	100.0000	0.0000	0.0036	160,000	100.00	0.00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1.00 kali	100.			1 kali	160,000	160,000	100.00	100.00	0.00	100.00	160,000	100.00	100.00	terlaksana
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		0.	0	0.00		160,000	160,000	0.0036	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1.00 kali	0.			1 kali	160,000	160,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk tatakala
6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		45.24	760,000	45.24		1,680,000	1,680,000	0.0378	45.0000	-0.2400	0.0170	760,000	45.24	0.02	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		7.00 bulan	45.24			7 bulan	1,680,000	1,680,000	100.00	45.00	-0.24	45.00	760,000	45.24	45.24	terlaksana
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		0.	0	0.00		1,550,000	1,550,000	0.0349	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2.00 bulan	0.			2 bulan	1,550,000	1,550,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	terlaksana
8	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		22.	300,000	65.22		1,360,000	460,000	0.0104	0.0000	-22.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1.00 kali	22.			1 kali	1,360,000	460,000	100.00	0.00	-22.00	0.00	0	0.00	0.00	tidak ada pemeriksaan
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		33.33	1,360,000	33.33		4,080,000	4,080,000	0.0918	33.0000	-0.3300	0.0303	1,060,000	25.98	0.02	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran		12.00 bulan	33.33			12 bulan	4,080,000	4,080,000	100.00	33.00	-0.33	33.00	1,060,000	25.98	25.98	terlaksana
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		0.	0	0.00		600,000	600,000	0.0135	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1.00 kali	0.			1 kali	600,000	600,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk tatakala
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		40.	6,000,000	39.88		15,044,945	15,044,945	0.3386	35.0000	-5.0000	0.1185	5,524,400	36.72	0.12	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5.00 bulan	40.			5 bulan	15,044,945	15,044,945	100.00	35.00	-5.00	35.00	5,524,400	36.72	36.72	terlaksana
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		45.22	44,317,000	53.43		99,408,827	82,946,527	1.8666	43.0320	-2.1874	0.8032	27,268,000	32.87	0.61	
	Alat Tulis Kantor		50.00 jenis	41.4			12 bulan	59,948,527	43,486,227	52.43	40.00	-1.40	20.97	14,494,600	33.33	17.48	terlaksana
	Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga		4.00 jenis	53.76			12 bulan	25,113,500	25,113,500	30.28	50.00	-3.76	15.14	5,641,500	22.46	6.80	terlaksana
	Peralatan Rumah Tangga		10.00 jenis	41.82			4 bulan	14,346,800	14,346,800	17.30	40.00	-1.82	6.92	7,131,900	49.71	8.60	terlaksana
13	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		39.66	16,766,200	39.62		42,266,200	42,314,200	0.9522	39.0660	-0.5965	0.3720	12,654,600	29.91	0.28	
	Barang cetakan		6.00 jenis	51.44			12 bulan	9,266,200	9,266,200	21.90	50.00	-1.44	10.95	4,754,200	51.31	11.24	terlaksana
	Pengandaan surat-surat/dokumen		150000.00	36.36			12 bulan	33,000,000	33,048,000	78.10	36.00	-0.36	28.12	7,900,400	23.91	18.67	terlaksana
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		0.	0	0.00		1,500,000	1,500,000	0.0338	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
	Buku Perundang-undangan		10.00 buku	0.			2 bulan	1,500,000	1,500,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk tatakala
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		29.32	19,000,000	28.84		64,802,000	65,882,000	1.4826	29.3200	0.0000	0.4347	15,011,000	22.78	0.34	
	Penyediaan Makanan dan Minuman		3780.00 os	29.32			10 bulan	64,802,000	65,882,000	100.00	29.32	0.00	29.32	15,011,000	22.78	22.78	terlaksana
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		57.52	14,238,000	7.78		14,238,000	182,958,000	4.1173	57.5200	0.0000	2.3683	12,406,100	6.78	0.28	
	Komputer PC		8.00 unit	100.			1 bulan	10,000,000	80,000,000	43.73	100.00	0.00	43.73	8,653,800	10.82	4.73	terlaksana
	Printer		7.00 unit	100.			1 bulan	4,238,000	25,238,000	13.79	100.00	0.00	13.79	3,752,300	14.87	2.05	terlaksana

Belanja Jasa Tenaga Administrasi		12.00 bulan	27.			12 bulan	51,923,680	51,923,680	56.69	27.00	0.00	15.31	12,936,218	24.91	14.12	terlaksana
27 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Arie Widawati, ST, M.Eng		25.68	64,952,000	39.99		403,301,000	162,519,400	3.6574	24.1587	-1.5238	0.8836	39,557,400	24.34	0.89	
Festival Kesenian Hari Ulang Tahun Kota		3.00 kelura	0.			1 kali	59,340,000	13,600,000	8.37	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan Oktober
Festival Olah Raga Tradisional		60.00 oran	0.			1 kali	15,360,000	11,050,000	6.80	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan September
Forum Pemberdayaan Tingkat Kecamatan		10.00 bulan	3.51			10 bulan	24,140,000	10,270,000	6.32	1.49	-2.02	0.09	360,000	3.51	0.22	beberapa rapat koordinasi tertunda karena terdampak covid dan terkendala waktu
Forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemisk		32.00 oran	10.49			9 bulan	17,400,000	17,100,000	10.52	7.18	-3.31	0.76	0	0.00	0.00	kegiatan mulai dilaksanakan di triwulan II
Forum TP PKK Kecamatan Kraton(Pembinaan d		3.00 kelura	100.			3 hari	3,640,000	2,140,000	1.32	100.00	0.00	1.32	2,140,000	100.00	1.32	kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
Forum TP PKK Kecamatan Kraton(Tim Penggera		12.00 bulan	28.43			12 bulan	27,180,000	15,615,000	9.61	19.48	-8.95	1.87	4,050,000	25.94	2.49	beberapa rapat koordinasi tertunda karena terdampak pandemi
Lomba Administrasi PKK Tingkat Kota		20.00 oran	100.			1 hari	5,940,000	580,000	0.36	100.00	0.00	0.36	580,000	100.00	0.36	kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
Lomba Kegiatan Kesatuan Gerak,Pemberdayaa		100.00 ora	0.			1 hari	7,690,000	2,280,000	1.40	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan September
Monitoring & Rakordasi Satuan Ppendidikan A		40.00 SPS	100.			1 kali	3,390,000	360,000	0.22	14.60	-85.40	0.03	360,000	100.00	0.22	monitoring pertama dilaksanakan di bulan Maret
Monitoring Tim Kegiatan Kesatuan Gerak Kecar		30.00 oran	0.			4 kali	3,000,000	2,400,000	1.48	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	monitoring mulai dilaksanakan setelah lebaran
Pawai Budaya Wayang Jogja Night Carnival		15.00 oran	0.			23 kali	49,610,000	25,900,000	15.94	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan Oktober
Pelatihan Line Dance & Senam Kreasi		33.00 oran	0.			1 hari	2,660,000	2,660,000	1.64	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan Juni
Pelatihan Manajemen Organisasi dan Program		3.00 hari	100.			3 hari	6,040,000	6,034,000	3.71	100.00	0.00	3.71	6,034,000	100.00	3.71	kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
Pelatihan Mitigasi Bencana		30.00 oran	0.			1 hari	5,900,000	2,150,000	1.32	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan Juni
Pelatihan Penyandang Masalah Kesejahteraan		30.00 oran	100.			2 hari	4,000,000	3,900,000	2.40	100.00	0.00	2.40	3,900,000	100.00	2.40	kegiatan dilaksanakan di bulan Februari
Penyuluhan Tuberculosis		35.00 oran	100.			1 hari	3,595,000	2,795,000	1.72	100.00	0.00	1.72	2,795,000	100.00	1.72	kegiatan dilaksanakan di bulan April
Focus Group Discussion Tuberculosis Stunting		35.00 oran	100.			1 hari	3,595,000	2,695,000	1.66	100.00	0.00	1.66	2,695,000	100.00	1.66	kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
Penyuluhan Forum Pengurangan Resiko Bencar		30.00 oran	100.			1 hari	2,800,000	2,250,000	1.38	100.00	0.00	1.38	2,250,000	100.00	1.38	kegiatan dilaksanakan di bulan Februari
Penyuluhan Kelompok Sadar Wisata		3.00 kelura	0.			1 kali	6,535,000	2,600,000	1.60	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan Juli
Penyuluhan Management Gandeng-Gendong		35.00 oran	100.			1 hari	2,796,000	2,663,000	1.64	100.00	0.00	1.64	2,663,000	100.00	1.64	kegiatan dilaksanakan di bulan April
Penyuluhan Obat Terlarang		30.00 oran	100.			1 hari	3,450,000	1,925,000	1.18	100.00	0.00	1.18	1,925,000	100.00	1.18	kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
Penyuluhan pengurus Forum Penanganan Korb		35.00 oran	0.			1 hari	2,531,000	2,406,000	1.48	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan Agustus
Penyuluhan PERMENSOS No. 10 Tahun 2019		35.00 oran	100.			1 hari	2,835,000	2,371,000	1.46	100.00	0.00	1.46	2,371,000	100.00	1.46	kegiatan dilaksanakan di bulan Februari
Penyuluhan Potensi dan Sumber Kesejahteraan		30.00 oran	0.			1 hari	2,380,000	1,980,000	1.22	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan diundur di bulan Mei
Penyuluhan Strategi Pemasaran bagi Pelaku Us		35.00 oran	100.			1 hari	3,270,000	2,193,400	1.35	100.00	0.00	1.35	2,193,400	100.00	1.35	kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
Senam Lanjut Usia		55.00 oran	25.			4 hari	12,940,000	6,920,000	4.26	25.00	0.00	1.07	1,730,000	25.00	1.07	senam pertama dilaksanakan di bulan Maret
Senam Rutin Senin		15.00 kali	0.			20 hari	10,000,000	7,500,000	4.61	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan mulai bulan Juni
Sosialisasi Seputar Koperasi Wanita		60.00 oran	100.			1 hari	3,511,000	3,511,000	2.16	100.00	0.00	2.16	3,511,000	100.00	2.16	kegiatan dilaksanakan di bulan April
Workshop Menu Sehat di Sekolah Berbasis Ber		20.00 oran	0.			1 kali	3,742,500	2,285,000	1.41	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan Juni
Workshop Rencana Anggaran Pendapatan dan		30.00 oran	0.			1 kali	2,386,000	2,386,000	1.47	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan Juli
28 Pembangunan Sarana dan Prasarana	Dra. Sri Suprapti		0.	0	0.00		299,910,000	311,910,000	7.0193	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
Belanja Modal Pembuatan Ruang Terbuka Hijau		1.00 lokasi	0.			1 bulan	29,150,000	29,150,000	9.35	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Pelaksanaan Bulan Juni
Belanja Modal Perbaikan Pos Ronda		1.00 Unit	0.			1 bulan	15,000,000	15,000,000	4.81	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Pelaksanaan Bulan Juni
Belanja Modal Perbaikan Saluran Air Limbah		1.00 Unit	0.			1 bulan	75,000,000	75,000,000	24.05	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Pelaksanaan Bulan Juni
Belanja Pemeliharaan Pelumpuran SPAH		7.00 Unit	0.			1 bulan	7,000,000	7,000,000	2.24	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Pelaksanaan Bulan Juni
Belanja Pemeliharaan PJU		65.00 buah	0.			1 bulan	7,150,000	7,150,000	2.29	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Pelaksanaan Bulan Juni
Belanja Modal Pemeliharaan Paving blok		1.00 Lokasi	0.			1 bulan	125,560,000	125,560,000	40.26	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Pelaksanaan Bulan Juni
Belanja Modal Pembuatan SPAH		7.00 unit	0.			1 bulan	21,000,000	21,000,000	6.73	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Pelaksanaan Bulan Juni
Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan		3.00 dokur	0.			2 bulan	20,050,000	20,050,000	6.43	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Pelaksanaan Bulan Mei, Juni,

	Pra Musrenbang Kampung Kel Patehan (Ngadis		3.00 kampi	0.		1 BULAN	0	5,680,000	1.34	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum dilaksanakan (anggaran perubahan)
34	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh	Eka Yuniarta, S.Pd.,M.Pd.	20.42	13,820,680	25.83		72,581,700	53,501,700	1.2040	12.6832	-7.7379	0.1527	6,689,500	12.50	0.15	
	Frekuensi Pengamanan Masyarakat		11.00 kali	15.		11 kali	37,800,000	18,720,000	34.99	0.00	-15.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum ada kegiatan PAM
	Koordinasi Kewaspadaan Dini Masyarakat		3.00 kali	38.9		3 kali	1,965,000	1,965,000	3.67	38.90	0.00	1.43	654,000	33.28	1.22	Sudah dilaksanakan di bulan Maret selanjutnya bulan Juli
	Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan		3.00 kali	38.9		3 kali	1,965,000	1,965,000	3.67	38.90	0.00	1.43	654,000	33.28	1.22	Sudah dilaksanakan di bulan Maret selanjutnya bulan Juli
	Koordinasi Linmas Kecamatan		6.00 kali	33.33		6 kali	10,800,000	10,800,000	20.19	21.00	-12.33	4.24	2,400,000	22.22	4.49	Bulan april terlaksana satu kali
	Pengadaan Peralatan Operasional		5.00 bulan	41.24		2 kali	7,251,700	7,251,700	13.55	41.24	0.00	5.59	2,981,500	41.11	5.57	Sudah dilaksanakan
	Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran		43.00 tabu	0.		43 Tabung	9,675,000	9,675,000	18.08	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum masuk tata kala
	Penyuluhan Jaga Warga		30.00 oran	0.		30 orang	3,125,000	3,125,000	5.84	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum masuk tata kala
35	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat	Eka Yuniarta, S.Pd.,M.Pd.	20.07	8,623,100	20.07		30,163,100	42,963,100	0.9669	20.0724	0.0000	0.1941	8,123,000	18.91	0.18	
	Koordinasi Forkompimca		11.00 kali	25.22		11 bulan	19,980,000	19,980,000	46.51	25.22	0.00	11.73	5,040,000	25.23	11.73	Sudah dilaksanakan
	Operasi Ketertiban Masyarakat		11.00 kali	36.56		11 kali	3,783,100	3,783,100	8.81	36.56	0.00	3.22	1,370,000	36.21	3.19	Sudah dilaksanakan
	Penyuluhan PKL		25.00 oran	50.86		25 orang	4,325,000	4,325,000	10.07	50.86	0.00	5.12	1,713,000	39.61	3.99	Sudah dilaksanakan
	Sosialisasi Pondokan		20.00 oran	0.		20 orang	2,075,000	2,075,000	4.83	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum masuk tata kala
	Fasilitasi PPKM		32.00 kali	0.		3 bulan	0	12,800,000	29.79	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum dilaksanakan (anggaran perubahan)

LAPORAN BULANAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

Realisasi s/d bulan Mei 2021
 Jml Kegiatan 35 kegiatan
 Jml Kegiatan Blm Terlaksana 5 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdg Berjalan 27 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdh Selesai 3 kegiatan

Jml Keluaran 178 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana 70 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan 60 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai 48 keluaran

Anggaran Total 4,383,242,069
 Proyeksi Anggaran 4,443,603,959
 Selisih Anggaran -60,361,890

No	Kegiatan Sub Kegiatan (Keluaran)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:17x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase Tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase Tertimbang (14x9:100) %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
KEMANTREN KRATON				37.87				4,383,242,069	4,443,603,959	0.3200	33.5649	-4.3096	0.1074	869,287,000	19.56	0.06	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		52.7	1,560,000	52.70		2,960,000	2,960,000	0.0666	52.7000	0.0000	0.0351	1,557,000	52.60	0.04	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.00 bulan	52.7			2 bulan	2,960,000	2,960,000	100.00	52.70	0.00	52.70	1,557,000	52.60	52.60	terlaksana
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		42.	2,250,000	42.06		5,350,000	5,350,000	0.1204	42.0000	0.0000	0.0506	2,250,000	42.06	0.05	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		12.00 bulan	42.			12 bulan	5,350,000	5,350,000	100.00	42.00	0.00	42.00	2,250,000	42.06	42.06	terlaksana
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		37.	2,000,000	37.74		5,300,000	5,300,000	0.1193	37.0000	0.0000	0.0441	2,000,000	37.74	0.05	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		10.00 bulan	37.			10 bulan	5,300,000	5,300,000	100.00	37.00	0.00	37.00	2,000,000	37.74	37.74	terlaksana
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	160,000	100.00		160,000	160,000	0.0036	100.0000	0.0000	0.0036	160,000	100.00	0.00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1.00 kali	100.			1 kali	160,000	160,000	100.00	100.00	0.00	100.00	160,000	100.00	100.00	terlaksana
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	160,000	100.00		160,000	160,000	0.0036	100.0000	0.0000	0.0036	160,000	100.00	0.00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1.00 kali	100.			1 kali	160,000	160,000	100.00	100.00	0.00	100.00	160,000	100.00	100.00	terlaksana
6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		45.24	760,000	45.24		1,680,000	1,680,000	0.0378	45.0000	-0.2400	0.0170	760,000	45.24	0.02	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		7.00 bulan	45.24			7 bulan	1,680,000	1,680,000	100.00	45.00	-0.24	45.00	760,000	45.24	45.24	terlaksana
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		0.	0	0.00		1,550,000	1,550,000	0.0349	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2.00 bulan	0.			2 bulan	1,550,000	1,550,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	bim masuk tatakala
8	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		22.	300,000	65.22		1,360,000	460,000	0.0104	0.0000	-22.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1.00 kali	22.			1 kali	1,360,000	460,000	100.00	0.00	-22.00	0.00	0	0.00	0.00	bim ada bahan pemeriksaan
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		40.69	1,660,000	40.69		4,080,000	4,080,000	0.0918	40.0000	-0.6900	0.0367	1,660,000	40.69	0.04	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12.00 bulan	40.69			12 bulan	4,080,000	4,080,000	100.00	40.00	-0.69	40.00	1,660,000	40.69	40.69	terlaksana
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		0.	0	0.00		600,000	600,000	0.0135	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1.00 kali	0.			1 kali	600,000	600,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	bim masuk tatakala
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		73.	11,000,000	73.11		15,044,945	15,044,945	0.3386	60.0000	-13.0000	0.2032	6,674,400	44.36	0.15	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5.00 bulan	73.			5 bulan	15,044,945	15,044,945	100.00	60.00	-13.00	60.00	6,674,400	44.36	44.36	terlaksana
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		55.23	53,534,500	64.54		99,408,827	82,946,527	1.8666	51.7350	-3.4958	0.9657	28,354,000	34.18	0.64	
	Alat Tulis Kantor		50.00 jenis	46.95			12 bulan	59,948,527	43,486,227	52.43	50.00	3.05	26.22	15,410,600	35.44	18.58	terlaksana
	Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga		4.00 jenis	59.29			12 bulan	25,113,500	25,113,500	30.28	50.00	-9.29	15.14	5,811,500	23.14	7.01	terlaksana
	Peralatan Rumah Tangga		10.00 jenis	73.19			4 bulan	14,346,800	14,346,800	17.30	60.00	-13.19	10.38	7,131,900	49.71	8.60	terlaksana
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		46.76	19,766,200	46.71		42,266,200	42,314,200	0.9522	46.0950	-0.6668	0.4389	14,037,600	33.17	0.32	
	Barang cetakan		6.00 jenis	51.44			12 bulan	9,266,200	9,266,200	21.90	50.00	-1.44	10.95	4,754,200	51.31	11.24	terlaksana
	Penggandaan surat-surat/dokumen		150000.00	45.45			12 bulan	33,000,000	33,048,000	78.10	45.00	-0.45	35.15	9,283,400	28.09	21.94	terlaksana
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		0.	0	0.00		1,500,000	1,500,000	0.0338	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
	Buku Perundang-undangan		10.00 buku	0.			2 bulan	1,500,000	1,500,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	terlaksana
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		40.89	26,500,000	40.22		64,802,000	65,882,000	1.4826	50.0000	9.1100	0.7413	17,647,000	26.79	0.40	
	Penyediaan Makanan dan Minuman		3780.00 os	40.89			10 bulan	64,802,000	65,882,000	100.00	50.00	9.11	50.00	17,647,000	26.79	26.79	terlaksana
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		57.52	14,238,000	7.78		14,238,000	182,958,000	4.1173	57.5200	0.0000	2.3683	12,406,100	6.78	0.28	
	Komputer PC		8.00 unit	100.			1 bulan	10,000,000	80,000,000	43.73	100.00	0.00	43.73	8,653,800	10.82	4.73	terlaksana
	Printer		7.00 unit	100.			1 bulan	4,238,000	25,238,000	13.79	100.00	0.00	13.79	3,752,300	14.87	2.05	terlaksana

Festival Kesenian Hari Ulang Tahun Kota		3.00	kelura	0.			1 kali	59,340,000	13,600,000	8.37	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan Oktober
Festival Olah Raga Tradisional		60.00	oran	0.			1 kali	15,360,000	11,050,000	6.80	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan September
Forum Pemberdayaan Tingkat Kecamatan		10.00	bula	6.57			10 bulan	24,140,000	10,270,000	6.32	2.24	-4.33	0.14	540,000	5.26	0.33	beberapa rapat tidak terlaksana karena terdampak pandemi
Forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan		32.00	oran	20.98			9 bulan	17,400,000	17,100,000	10.52	14.37	-6.61	1.51	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan mulai triwulan II
Forum TP PKK Kecamatan Kraton(Pembinaan dan		3.00	kelura	100.			3 hari	3,640,000	2,140,000	1.32	100.00	0.00	1.32	2,140,000	100.00	1.32	kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
Forum TP PKK Kecamatan Kraton(Tim Penggerak		12.00	bula	35.25			12 bulan	27,180,000	15,615,000	9.61	22.41	-12.84	2.15	4,500,000	28.82	2.77	beberapa rapat dikurangi jumlah peserta karena terdampak pandemi
Lomba Administrasi PKK Tingkat Kota		20.00	oran	100.			1 hari	5,940,000	580,000	0.36	100.00	0.00	0.36	580,000	100.00	0.36	kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
Lomba Kegiatan Kesatuan Gerak,Pemberdayaan		100.00	ora	0.			1 hari	7,690,000	2,280,000	1.40	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan September
Monitoring & Rakordasi Satuan Ppendidikan Ana		40.00	SPS	100.			1 kali	3,390,000	360,000	0.22	14.60	-85.40	0.03	360,000	100.00	0.22	monitoring pertama di bulan Maret
Monitoring Tim Kegiatan Kesatuan Gerak Kecam		30.00	oran	0.			4 kali	3,000,000	2,400,000	1.48	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	monitoring dilaksanakan setelah lebaran
Pawai Budaya Wayang Jogja Night Carnival		15.00	oran	0.			23 kali	49,610,000	25,900,000	15.94	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan Oktober
Pelatihan Line Dance & Senam Kreasi		33.00	oran	0.			1 hari	2,660,000	2,660,000	1.64	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan Juni
Pelatihan Manajemen Organisasi dan Program P		3.00	hari	100.			3 hari	6,040,000	6,034,000	3.71	100.00	0.00	3.71	6,034,000	100.00	3.71	kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
Pelatihan Mitigasi Bencana		30.00	oran	0.			1 hari	5,900,000	2,150,000	1.32	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan Juni
Pelatihan Penyandang Masalah Kesejahteraan S		30.00	oran	100.			2 hari	4,000,000	3,900,000	2.40	100.00	0.00	2.40	3,900,000	100.00	2.40	kegiatan dilaksanakan di bulan Februari
Penyuluhan Tuberculosis		35.00	oran	100.			1 hari	3,595,000	2,795,000	1.72	100.00	0.00	1.72	2,795,000	100.00	1.72	kegiatan dilaksanakan di bulan April
Focus Group Discussion Tuberculosis Stunting		35.00	oran	100.			1 hari	3,595,000	2,695,000	1.66	100.00	0.00	1.66	2,695,000	100.00	1.66	kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
Penyuluhan Forum Pengurangan Resiko Bencana		30.00	oran	100.			1 hari	2,800,000	2,250,000	1.38	100.00	0.00	1.38	2,250,000	100.00	1.38	kegiatan dilaksanakan di bulan Februari
Penyuluhan Kelompok Sadar Wisata		3.00	kelura	0.			1 kali	6,535,000	2,600,000	1.60	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan Juli
Penyuluhan Management Gandeng-Gendong		35.00	oran	100.			1 hari	2,796,000	2,663,000	1.64	100.00	0.00	1.64	2,663,000	100.00	1.64	kegiatan dilaksanakan di bulan April
Penyuluhan Obat Terlarang		30.00	oran	100.			1 hari	3,450,000	1,925,000	1.18	100.00	0.00	1.18	1,925,000	100.00	1.18	kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
Penyuluhan pengurus Forum Penanganan Korb		35.00	oran	0.			1 hari	2,531,000	2,406,000	1.48	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan Agustus
Penyuluhan PERMENSOS No. 10 Tahun 2019		35.00	oran	100.			1 hari	2,835,000	2,371,000	1.46	100.00	0.00	1.46	2,371,000	100.00	1.46	kegiatan dilaksanakan di bulan Februari
Penyuluhan Potensi dan Sumber Kesejahteraan S		30.00	oran	100.			1 hari	2,380,000	1,980,000	1.22	100.00	0.00	1.22	1,980,000	100.00	1.22	kegiatan dilaksanakan di bulan Mei
Penyuluhan Strategi Pemasaran bagi Pelaku Usa		35.00	oran	100.			1 hari	3,270,000	2,193,400	1.35	100.00	0.00	1.35	2,193,400	100.00	1.35	kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
Senam Lanjut Usia		55.00	oran	25.			4 hari	12,940,000	6,920,000	4.26	25.00	0.00	1.07	1,730,000	25.00	1.07	senam pertama di bulan Maret
Senam Rutin Senin		15.00	kali	0.			20 hari	10,000,000	7,500,000	4.61	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan mulai bulan Juni
Sosialisasi Seputar Koperasi Wanita		60.00	oran	100.			1 hari	3,511,000	3,511,000	2.16	100.00	0.00	2.16	3,511,000	100.00	2.16	kegiatan dilaksanakan di bulan April
Workshop Menu Sehat di Sekolah Berbasis Berag		20.00	oran	0.			1 kali	3,742,500	2,285,000	1.41	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan Juni
Workshop Rencana Anggaran Pendapatan dan B		30.00	oran	0.			1 kali	2,386,000	2,386,000	1.47	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan Juli
28 Pembangunan Sarana dan Prasarana	Dra. Sri Suprpti	3.22		10,307,600	3.30			299,910,000	311,910,000	7.0193	0.0000	-3.2150	0.0000	0	0.00	0.00	
Belanja Modal Pembuatan Ruang Terbuka Hijau		1.00	lokasi	0.			1 bulan	29,150,000	29,150,000	9.35	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	blm msk tatalakanya
Belanja Modal Perbaikan Pos Ronda		1.00	Unit	0.			1 bulan	15,000,000	15,000,000	4.81	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk tatalakanya
Belanja Modal Perbaikan Saluran Air Limbah		1.00	Unit	0.			1 bulan	75,000,000	75,000,000	24.05	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk tatalakanya
Belanja Pemeliharaan Pelumpuran SPAH		7.00	Unit	0.			1 bulan	7,000,000	7,000,000	2.24	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk tatalakanya
Belanja Pemeliharaan PJU		65.00	buah	0.			1 bulan	7,150,000	7,150,000	2.29	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk tatalakanya
Belanja Modal Pemeliharaan Paving blok		1.00	Lokas	0.			1 bulan	125,560,000	125,560,000	40.26	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk tatalakanya
Belanja Modal Pembuatan SPAH		7.00	unit	0.			1 bulan	21,000,000	21,000,000	6.73	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk tatalakanya
Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan		3.00	dokur	50.			2 bulan	20,050,000	20,050,000	6.43	0.00	-50.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk tatalakanya
Gerobak Sampah		2.00	Unit	0.			1 bulan	0	8,000,000	2.56	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum dilaksanakan (anggaran perubahan)
Pemasangan Kaca Cembung		4.00	UNIT	0.			1 BULAN	0	4,000,000	1.28	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum dilaksanakan (anggaran perubahan)
29 Pembangunan Sarana dan Prasarana	Efi Widiastuti, S.Pd.	77.96		328,920,000	60.00			524,300,000	548,240,000	12.3377	57.5236	-20.4320	7.0971	29,308,000	5.35	0.66	
1. Jasa Konsultasi Pengawasan		2.00	Dokur	50.			2 Bulan	17,504,000	17,504,000	3.19	50.00	0.00	1.60	0	0.00	0.00	proses pelaksanaan
2. Jasa Konsultasi Perencanaan		2.00	Dokur	100.			2 Bulan	18,496,000	18,496,000	3.37	100.00	0.00	3.37	18,200,000	98.40	3.32	sudah terlaksana
3. Pelumpuran SPAH di Kampung Panembahan		5.00	Titik	100.			1 Bulan	5,800,000	5,800,000	1.06	100.00	0.00	1.06	0	0.00	0.00	sudah terlaksana
4. Pemasangan Cermin Cembung Kampung Pane		4.00	Titik	100.			1 Bulan	4,000,000	4,000,000	0.73	100.00	0.00	0.73	3,952,000	98.80	0.72	sudah terlaksana

Penyuluhan Jaga Warga		30.00 oran	0.		30 orang	3,125,000	3,125,000	5.84	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum ada penyuluhan
35 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah	Eka Yuniarta, S.Pd.,M.Pd.		21.19	9,103,100	21.19		30,163,100	42,963,100	0.9669	21.1896	0.0000	0.2049	8,603,000	20.02	0.19
Koordinasi Forkompimca		11.00 kali	26.12		11 bulan	19,980,000	19,980,000	46.51	26.12	0.00	12.15	5,220,000	26.13	12.15	Sudah dilaksanakan
Operasi Ketertiban Masyarakat		11.00 kali	44.49		11 kali	3,783,100	3,783,100	8.81	44.49	0.00	3.92	1,670,000	44.14	3.89	Bulan Mei sudah dilaksanakan
Penyuluhan PKL		25.00 oran	50.86		25 orang	4,325,000	4,325,000	10.07	50.86	0.00	5.12	1,713,000	39.61	3.99	Dilaksanakan lagi bulan Agustus
Sosialisasi Pondokan		20.00 oran	0.		20 orang	2,075,000	2,075,000	4.83	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum masuk tatakalanya
Fasilitasi PPKM		32.00 kali	0.		3 bulan	0	12,800,000	29.79	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum dilaksanakan (anggaran perubahan)

LAPORAN BULANAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

Realisasi s/d bulan Juni 2021
 Jml Kegiatan 35 kegiatan
 Jml Kegiatan Blm Terlaksana 3 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdg Berjalan 29 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdh Selesai 3 kegiatan

Jml Keluaran 178 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana 51 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan 61 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai 66 keluaran

Anggaran Total 4,383,242,069
 Proyeksi Anggaran 4,443,603,959
 Selisih Anggaran -60,361,890

No	Kegiatan Sub Kegiatan (Keluaran)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:£7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase Tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Pengnggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase Tertimbang (14x9:100) %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
KEMANTREN KRATON				60.37				4,383,242,069	4,443,603,959	0.3200	49.9422	-10.4277	0.1598	1,304,343,831	29.35	0.09	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		52.7	1,560,000	52.70		2,960,000	2,960,000	0.0666	52.7000	0.0000	0.0351	1,557,000	52.60	0.04	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.00 bulan	52.7			2 bulan	2,960,000	2,960,000	100.00	52.70	0.00	52.70	1,557,000	52.60	52.60	Sudah terlaksana
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		47.6	2,550,000	47.66		5,350,000	5,350,000	0.1204	47.6000	0.0000	0.0573	2,550,000	47.66	0.06	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		12.00 bulan	47.6			12 bulan	5,350,000	5,350,000	100.00	47.60	0.00	47.60	2,550,000	47.66	47.66	Sudah terlaksana dengan baik
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		59.	2,600,000	49.06		5,300,000	5,300,000	0.1193	59.0000	0.0000	0.0704	2,600,000	49.06	0.06	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		10.00 bulan	59.			10 bulan	5,300,000	5,300,000	100.00	59.00	0.00	59.00	2,600,000	49.06	49.06	Sudah terlaksana dengan baik
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	160,000	100.00		160,000	160,000	0.0036	100.0000	0.0000	0.0036	160,000	100.00	0.00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1.00 kali	100.			1 kali	160,000	160,000	100.00	100.00	0.00	100.00	160,000	100.00	100.00	Sudah terlaksana dengan baik
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	160,000	100.00		160,000	160,000	0.0036	100.0000	0.0000	0.0036	160,000	100.00	0.00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1.00 kali	100.			1 kali	160,000	160,000	100.00	100.00	0.00	100.00	160,000	100.00	100.00	Sudah terlaksana dengan baik
6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		54.76	920,000	54.76		1,680,000	1,680,000	0.0378	54.7600	0.0000	0.0207	920,000	54.76	0.02	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		7.00 bulan	54.76			7 bulan	1,680,000	1,680,000	100.00	54.76	0.00	54.76	920,000	54.76	54.76	Sudah terlaksana dengan baik
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		0.	0	0.00		1,550,000	1,550,000	0.0349	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2.00 bulan	0.			2 bulan	1,550,000	1,550,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum masuk tatakalanya
8	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		55.8	760,000	100.00		1,360,000	460,000	0.0104	0.0000	-55.8000	0.0000	0	0.00	0.00	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1.00 kali	55.8			1 kali	1,360,000	460,000	100.00	0.00	-55.80	0.00	0	0.00	0.00	Tidak ada pemeriksaan
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		51.9	2,120,000	51.96		4,080,000	4,080,000	0.0918	51.9000	0.0000	0.0476	1,820,000	44.61	0.04	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12.00 bulan	51.9			12 bulan	4,080,000	4,080,000	100.00	51.90	0.00	51.90	1,820,000	44.61	44.61	Sudah terlaksana dengan baik
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	600,000	100.00		600,000	600,000	0.0135	50.0000	-50.0000	0.0068	300,000	50.00	0.01	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1.00 kali	100.			1 kali	600,000	600,000	100.00	50.00	-50.00	50.00	300,000	50.00	50.00	sudah terlaksana asumsi prognosis
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		73.	11,000,000	73.11		15,044,945	15,044,945	0.3386	73.0000	0.0000	0.2472	6,674,400	44.36	0.15	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5.00 bulan	73.			5 bulan	15,044,945	15,044,945	100.00	73.00	0.00	73.00	6,674,400	44.36	44.36	Sudah dilaksanakan
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		58.6	57,381,750	69.18		99,408,827	82,946,527	1.8666	58.4761	-0.1207	1.0915	30,265,500	36.49	0.68	
	Alat Tulis Kantor		50.00 jenis	53.37			12 bulan	59,948,527	43,486,227	52.43	53.37	0.00	27.98	17,322,100	39.83	20.88	Sudah terlaksana
	Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga		4.00 jenis	59.29			12 bulan	25,113,500	25,113,500	30.28	59.00	-0.29	17.87	5,811,500	23.14	7.01	terlaksana
	Peralatan Rumah Tangga		10.00 jenis	73.19			4 bulan	14,346,800	14,346,800	17.30	73.00	-0.19	12.63	7,131,900	49.71	8.60	terlaksana
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		53.86	22,766,200	53.80		42,266,200	42,314,200	0.9522	53.8611	0.0000	0.5129	15,250,200	36.04	0.34	
	Barang cetak		6.00 jenis	51.44			12 bulan	9,266,200	9,266,200	21.90	51.44	0.00	11.27	4,754,200	51.31	11.24	Sesuai kebutuhan
	Penggandaan surat-surat/dokumen		150000.00	54.54			12 bulan	33,000,000	33,048,000	78.10	54.54	0.00	42.60	10,496,000	31.76	24.80	Sesuai kebutuhan
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		0.	0	0.00		1,500,000	1,500,000	0.0338	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
	Buku Perundang-undangan		10.00 buku	0.			2 bulan	1,500,000	1,500,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum masuk plottingnya

	Verifikasi Perizinan Non Usaha		12.00 bulan	49.98			12 bulan	1,200,000	1,200,000	4.42	49.98	0.00	2.21	600,000	50.00	2.21	Kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2021
26	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Isniryanti Wuri Putranti, SIP., MPA	60.34	54,956,300	59.75			91,517,180	91,584,545	2.0610	60.3365	0.0000	1.2435	52,856,166	57.71	1.19	
	Belanja Alat Peraga Playground		1.00 bulan	100.			1 bulan	15,000,000	15,000,000	16.38	100.00	0.00	16.38	15,000,000	100.00	16.38	Telah dilaksanakan pada bulan Maret 2021
	Sosialisasi Adminduk		1.00 bulan	100.			1 bulan	6,723,500	6,723,500	7.34	100.00	0.00	7.34	6,454,000	95.99	7.05	Kegiatan telah dilaksanakan pada bulan Februari 2021
	Sosialisasi Jogja Smart Service		1.00 bulan	100.			1 bulan	4,065,000	4,065,000	4.44	100.00	0.00	4.44	4,028,000	99.09	4.40	Kegiatan telah dilaksanakan pada bulan Februari 2021
	Operasional Paten		11.00 bulan	44.			11 bulan	13,805,000	13,872,365	15.15	44.00	0.00	6.67	5,784,000	41.69	6.32	Terlaksana
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		12.00 bulan	45.			12 bulan	51,923,680	51,923,680	56.69	45.00	0.00	25.51	21,590,166	41.58	23.57	Terlaksana sudah terbayar gaji TT 2 org bln Mei 2021
27	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Arie Widawati, ST, M.Eng	39.08	93,556,500	55.74			403,301,000	162,519,400	3.6574	34.8780	-4.2067	1.2756	56,317,400	34.65	1.27	
	Festival Kesenian Hari Ulang Tahun Kota		3.00 kelura	0.			1 kali	59,340,000	13,600,000	8.37	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan oktober
	Festival Olah Raga Tradisional		60.00 oran	0.			1 kali	15,360,000	11,050,000	6.80	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan september
	Forum Pemberdayaan Tingkat Kecamatan		10.00 bulan	19.57			10 bulan	24,140,000	10,270,000	6.32	8.33	-11.24	0.53	1,710,000	16.65	1.05	beberapa rapat tidak / belum terlaksana karena terdampak pandemi
	Forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskina		32.00 oran	31.47			9 bulan	17,400,000	17,100,000	10.52	21.55	-9.92	2.27	0	0.00	0.00	kegiatan dimulai di triwulan II dan realisasi anggaran mulai triwulan III
	Forum TP PKK Kecamatan Kraton(Pembinaan dan		3.00 kelura	100.			3 hari	3,640,000	2,140,000	1.32	100.00	0.00	1.32	2,140,000	100.00	1.32	kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
	Forum TP PKK Kecamatan Kraton(Tim Penggerak P		12.00 bulan	52.16			12 bulan	27,180,000	15,615,000	9.61	31.95	-20.21	3.07	7,155,000	45.82	4.40	beberapa rapat tidak / belum terlaksana karena terdampak pandemi
	Lomba Administrasi PKK Tingkat Kota		20.00 oran	100.			1 hari	5,940,000	580,000	0.36	100.00	0.00	0.36	580,000	100.00	0.36	kegiatan dilaksanakan di bulan maret
	Lomba Kegiatan Kesatuan Gerak,Pemberdayaan d		100.00 ora	0.			1 hari	7,690,000	2,280,000	1.40	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan september
	Monitoring & Rakordasi Satuan Ppendidikan Anak		40.00 SPS	100.			1 kali	3,390,000	360,000	0.22	14.60	-85.40	0.03	360,000	100.00	0.22	rakordasi pertama di bulan maret
	Monitoring Tim Kegiatan Kesatuan Gerak Kecama		30.00 oran	0.			4 kali	3,000,000	2,400,000	1.48	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	monitoring belum dilaksanakan karena terdampak pandemi
	Pawai Budaya Wayang Jogja Night Carnival		15.00 oran	0.			23 kali	49,610,000	25,900,000	15.94	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan oktober
	Pelatihan Line Dance & Senam Kreasi		33.00 oran	100.			1 hari	2,660,000	2,660,000	1.64	100.00	0.00	1.64	2,660,000	100.00	1.64	kegiatan dilaksanakan di bulan juni
	Pelatihan Manajemen Organisasi dan Program Pe		3.00 hari	100.			3 hari	6,040,000	6,034,000	3.71	100.00	0.00	3.71	6,034,000	100.00	3.71	kegiatan dilaksanakan di bulan maret
	Pelatihan Mitigasi Bencana		30.00 oran	100.			1 hari	5,900,000	2,150,000	1.32	100.00	0.00	1.32	2,150,000	100.00	1.32	kegiatan dilaksanakan di bulan juni
	Pelatihan Penyandang Masalah Kesejahteraan So		30.00 oran	100.			2 hari	4,000,000	3,900,000	2.40	100.00	0.00	2.40	3,900,000	100.00	2.40	kegiatan dilaksanakan di bulan februari
	Penyuluhan Tuberculosis		35.00 oran	100.			1 hari	3,595,000	2,795,000	1.72	100.00	0.00	1.72	2,795,000	100.00	1.72	kegiatan dilaksanakan di bulan april
	Focus Group Discussion Tuberculosis Stunting		35.00 oran	100.			1 hari	3,595,000	2,695,000	1.66	100.00	0.00	1.66	2,695,000	100.00	1.66	kegiatan dilaksanakan di bulan maret
	Penyuluhan Forum Pengurangan Resiko Bencana		30.00 oran	100.			1 hari	2,800,000	2,250,000	1.38	100.00	0.00	1.38	2,250,000	100.00	1.38	kegiatan dilaksanakan di bulan februari
	Penyuluhan Kelompok Sadar Wisata		3.00 kelura	0.			1 kali	6,535,000	2,600,000	1.60	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan juli
	Penyuluhan Management Gandeng-Gendong		35.00 oran	100.			1 hari	2,796,000	2,663,000	1.64	100.00	0.00	1.64	2,663,000	100.00	1.64	kegiatan dilaksanakan di bulan april
	Penyuluhan Obat Terlarang		30.00 oran	100.			1 hari	3,450,000	1,925,000	1.18	100.00	0.00	1.18	1,925,000	100.00	1.18	kegiatan dilaksanakan di bulan maret
	Penyuluhan pengurus Forum Penanganan Korban		35.00 oran	0.			1 hari	2,531,000	2,406,000	1.48	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan agustus
	Penyuluhan PERMENSOS No. 10 Tahun 2019		35.00 oran	100.			1 hari	2,835,000	2,371,000	1.46	100.00	0.00	1.46	2,371,000	100.00	1.46	kegiatan dilaksanakan di bulan februari
	Penyuluhan Potensi dan Sumber Kesejahteraan S		30.00 oran	100.			1 hari	2,380,000	1,980,000	1.22	100.00	0.00	1.22	1,980,000	100.00	1.22	kegiatan dilaksanakan di bulan mei
	Penyuluhan Strategi Pemasaran bagi Pelaku Usah		35.00 oran	100.			1 hari	3,270,000	2,193,400	1.35	100.00	0.00	1.35	2,193,400	100.00	1.35	kegiatan dilaksanakan di bulan maret
	Senam Lanjut Usia		55.00 oran	50.			4 hari	12,940,000	6,920,000	4.26	50.00	0.00	2.13	3,460,000	50.00	2.13	senam kedua dilaksanakan di bulan juni
	Senam Rutin Senin		15.00 kali	27.			20 hari	10,000,000	7,500,000	4.61	20.00	-7.00	0.92	1,500,000	20.00	0.92	kegiatan dimulai di bulan juni
	Sosialisasi Seputar Koperasi Wanita		60.00 oran	100.			1 hari	3,511,000	3,511,000	2.16	100.00	0.00	2.16	3,511,000	100.00	2.16	kegiatan dilaksanakan di bulan april

Penyuluhan ODGJ Dan Keluarga		25.00 oran	100.			1 kali	2,695,000	2,695,000	0.64	100.00	0.00	0.64	2,690,370	99.83	0.64	Sudah Dilaksanakan
Penyuluhan Pemasaran Makanan Bagi Kelompok		30.00 oran	100.			1 kali	2,965,000	2,965,000	0.70	100.00	0.00	0.70	2,935,500	99.01	0.69	Sudah Dilaksanakan
Penyuluhan Difabel dan Keluarga		30.00 oran	100.			1 kali	2,950,000	2,950,000	0.70	100.00	0.00	0.70	2,940,000	99.66	0.70	Sudah Dilaksanakan
Penyuluhan Paugeran Jeron Beteng		50.00 oran	100.			1 kali	4,115,000	4,045,000	0.95	100.00	0.00	0.95	3,520,500	87.03	0.83	Sudah Dilaksanakan
Penyuluhan Parenting Kampung Ngadisuryan		95.00 oran	100.			1 kali	7,735,000	5,910,000	1.39	100.00	0.00	1.39	5,870,500	99.33	1.38	Sudah Dilaksanakan
Penyuluhan Parenting Kampung Patehan		95.00 oran	100.			1 kali	7,695,000	5,910,000	1.39	100.00	0.00	1.39	5,870,500	99.33	1.38	Sudah Dilaksanakan
Penyuluhan Parenting Kampung Taman		95.00 oran	100.			1 kali	7,735,000	5,910,000	1.39	100.00	0.00	1.39	5,880,000	99.49	1.38	Sudah Dilaksanakan
Bimtek Posyandu On Line		45.00 oran	100.			1 kali	3,875,000	3,875,000	0.91	100.00	0.00	0.91	3,873,000	99.95	0.91	Sudah Dilaksanakan
Pelatihan PPGD		55.00 oran	100.			1 kali	4,315,000	4,315,000	1.02	100.00	0.00	1.02	4,310,370	99.89	1.02	Sudah Dilaksanakan
Penyuluhan dan Pengisian Raport Keluarga Bagi K		94.00 oran	100.			1 kali	27,195,000	7,760,000	1.83	100.00	0.00	1.83	7,736,000	99.69	1.82	Sudah Dilaksanakan
Penyuluhan Pengemasan Makanan Bagi Kelompo		30.00 oran	100.			1 kali	5,965,000	5,965,000	1.41	100.00	0.00	1.41	5,935,500	99.51	1.40	Sudah Dilaksanakan
Jasa Fasilitator Kemasyarakatan Kelurahan		12.00 bulan	41.65			12 bulan	64,875,809	64,875,809	15.31	41.65	0.00	6.38	30,928,453	47.67	7.30	Sudah Dilaksanakan
Fasilitasi Lembaga/Forum Kemasyarakatan Kelura		12.00 lemb	72.19			12 bulan	294,980,000	294,980,000	69.60	72.19	0.00	50.24	9,720,000	3.30	2.29	Sudah Dilaksanakan
Pra Musrenbang Kampung Kel Patehan (Ngadisur		3.00 kamp	0.			1 BULAN	0	5,680,000	1.34	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum dilaksanakan (anggaran perubahan)
34 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Eka Yunianta, S.Pd.,M.Pd.		55.37	38,416,020	71.80		72,581,700	53,501,700	1.2040	55.3668	0.0000	0.6666	27,804,500	51.97	0.63	
Frekuensi Pengamanan Masyarakat		11.00 kali	46.			11 kali	37,800,000	18,720,000	34.99	46.00	0.00	16.10	7,020,000	37.50	13.12	sudah dilaksanakan
Koordinasi Kewaspadaan Dini Masyarakat		3.00 kali	38.9			3 kali	1,965,000	1,965,000	3.67	38.90	0.00	1.43	654,000	33.28	1.22	dilaksanakan lagi bulan juli
Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan		3.00 kali	38.9			3 kali	1,965,000	1,965,000	3.67	38.90	0.00	1.43	654,000	33.28	1.22	dulaksanakan lagi bulan juli
Koordinasi Linmas Kecamatan		6.00 kali	50.			6 kali	10,800,000	10,800,000	20.19	50.00	0.00	10.10	5,400,000	50.00	10.10	sudah dilaksanakan
Pengadaan Peralatan Operasional		5.00 bulan	60.82			2 kali	7,251,700	7,251,700	13.55	60.82	0.00	8.24	4,401,500	60.70	8.22	sudah dilaksanakan
Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran		43.00 tabu	100.			43 Tabung	9,675,000	9,675,000	18.08	100.00	0.00	18.08	9,675,000	100.00	18.08	sudah dilaksanakan
Penyuluhan Jaga Warga		30.00 oran	0.			30 orang	3,125,000	3,125,000	5.84	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum ada kegiatan
35 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	Eka Yunianta, S.Pd.,M.Pd.		27.14	11,658,100	27.14		30,163,100	42,963,100	0.9669	27.1368	0.0000	0.2624	11,323,000	26.36	0.25	
Koordinasi Forkompimca		11.00 kali	27.02			11 bulan	19,980,000	19,980,000	46.51	27.02	0.00	12.57	5,400,000	27.03	12.57	sudah dilaksanakan
Operasi Ketertiban Masyarakat		11.00 kali	52.42			11 kali	3,783,100	3,783,100	8.81	52.42	0.00	4.62	1,970,000	52.07	4.59	sudah dilaksanakan
Penyuluhan PKL		25.00 oran	50.86			25 orang	4,325,000	4,325,000	10.07	50.86	0.00	5.12	1,913,000	44.23	4.45	sudah dilaksanakan satu kali
Sosialisasi Pondokan		20.00 oran	100.			20 orang	2,075,000	2,075,000	4.83	100.00	0.00	4.83	2,040,000	98.31	4.75	sudah dilaksanakan
Fasilitasi PPKM		32.00 kali	0.			3 bulan	0	12,800,000	29.79	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum dilaksanakan (anggaran perubahan)

LAPORAN BULANAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

Realisasi s/d bulan Juli 2021
 Jml Kegiatan 35 kegiatan
 Jml Kegiatan Blm Terlaksana 2 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdg Berjalan 28 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdh Selesai 5 kegiatan

Jml Keluaran 178 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana 41 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan 57 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai 80 keluaran

Anggaran Total 4,383,242,069
 Proyeksi Anggaran 4,443,603,959
 Selisih Anggaran -60,361,890

No	Kegiatan Sub Kegiatan (Keluaran)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase Tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase Tertimbang (14x9:100) %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				71.53													
KEMANTREN KRATON																	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	2,960,000	100.00		4,383,242,069	4,443,603,959	0.3200	65.3422	-6.1891	0.2091	2,082,525,280	46.87	0.15	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.00 bulan	100.			2,960,000	2,960,000	100.00	100.0000	0.0000	0.0666	2,757,000	93.14	0.06		
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		62.6	3,350,000	62.62		5,350,000	5,350,000	0.1204	62.5000	-0.1000	0.0753	3,350,000	62.62	0.08	terlaksana
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		12.00 bulan	62.6			5,350,000	5,350,000	100.00	62.50	-0.10	62.50	3,350,000	62.62	62.62	terlaksana	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		60.	3,200,000	60.38		5,300,000	5,300,000	0.1193	60.0000	0.0000	0.0716	3,200,000	60.38	0.07	terlaksana
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja		10.00 bulan	60.			5,300,000	5,300,000	100.00	60.00	0.00	60.00	3,200,000	60.38	60.38	terlaksana	
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	160,000	100.00		160,000	160,000	0.0036	100.0000	0.0000	0.0036	160,000	100.00	0.00	terlaksana
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1.00 kali	100.			160,000	160,000	100.00	100.00	0.00	100.00	160,000	100.00	100.00	terlaksana	
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	160,000	100.00		160,000	160,000	0.0036	100.0000	0.0000	0.0036	160,000	100.00	0.00	terlaksana
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi		1.00 kali	100.			160,000	160,000	100.00	100.00	0.00	100.00	160,000	100.00	100.00	terlaksana	
6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		72.62	1,220,000	72.62		1,680,000	1,680,000	0.0378	70.0000	-2.6200	0.0265	1,220,000	72.62	0.03	terlaksana
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		7.00 bulan	72.62			1,680,000	1,680,000	100.00	70.00	-2.62	70.00	1,220,000	72.62	72.62	terlaksana	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		0.	0	0.00		1,550,000	1,550,000	0.0349	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		2.00 bulan	0.			1,550,000	1,550,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk tatakala	
8	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		55.8	760,000	100.00		1,360,000	460,000	0.0104	0.0000	-55.8000	0.0000	0	0.00	0.00	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1.00 kali	55.8			1,360,000	460,000	100.00	0.00	-55.80	0.00	0	0.00	0.00	belum terlaksana karena belum ada pemeriksaan	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		59.3	2,420,000	59.31		4,080,000	4,080,000	0.0918	60.0000	0.7000	0.0551	2,420,000	59.31	0.05	terlaksana
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan		12.00 bulan	59.3			4,080,000	4,080,000	100.00	60.00	0.70	60.00	2,420,000	59.31	59.31	terlaksana	
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	600,000	100.00		600,000	600,000	0.0135	100.0000	0.0000	0.0135	600,000	100.00	0.01	terlaksana
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1.00 kali	100.			600,000	600,000	100.00	100.00	0.00	100.00	600,000	100.00	100.00	terlaksana	
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Kantor	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		91.	13,679,565	90.92		15,044,945	15,044,945	0.3386	73.0000	-18.0000	0.2472	7,173,400	47.68	0.16	terlaksana
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Kantor		5.00 bulan	91.			15,044,945	15,044,945	100.00	73.00	-18.00	73.00	7,173,400	47.68	47.68	terlaksana	
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		82.11	80,566,709	90.84		99,408,827	82,946,527	1.8666	81.3659	-0.7430	1.5188	37,250,139	44.91	0.84	terlaksana
	Alat Tulis Kantor		50.00 jenis	75.73			59,948,527	43,486,227	52.43	75.00	-0.73	39.32	19,604,800	45.08	23.64	terlaksana	
	Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga		4.00 jenis	88.75			25,113,500	25,113,500	30.28	88.00	-0.75	26.65	7,296,500	29.05	8.80	terlaksana	
	Peralatan Rumah Tangga		10.00 jenis	89.77			14,346,800	14,346,800	17.30	89.00	-0.77	15.40	10,348,839	72.13	12.48	terlaksana	
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		71.6	30,266,200	71.53		42,266,200	42,314,200	0.9522	60.4684	-11.1344	0.5758	17,583,400	41.55	0.40	terlaksana
	Barang cetakan		6.00 jenis	100.			9,266,200	9,266,200	21.90	51.44	-48.56	11.27	4,754,200	51.31	11.24	terlaksana	
	Penggandaan surat-surat/dokumen		150000.00	63.64			33,048,000	33,048,000	78.10	63.00	-0.64	49.20	12,829,200	38.82	30.32	terlaksana	
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	1,500,000	100.00		1,500,000	1,500,000	0.0338	30.0000	-70.0000	0.0101	300,000	20.00	0.01	terlaksana
	Buku Perundang-undangan		10.00 buku	100.			1,500,000	1,500,000	100.00	30.00	-70.00	30.00	300,000	20.00	20.00	terlaksana	
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		62.5	40,500,000	61.47		64,802,000	65,882,000	1.4826	62.0000	-0.5000	0.9192	26,987,000	40.96	0.61	terlaksana
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		3780.00 os	62.5			64,802,000	65,882,000	100.00	62.00	-0.50	62.00	26,987,000	40.96	40.96	terlaksana	
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		57.52	14,238,000	7.78		14,238,000	182,958,000	4.1173	57.5200	0.0000	2.3683	12,406,100	6.78	0.28	terlaksana
	Komputer PC		8.00 unit	100.			10,000,000	80,000,000	43.73	100.00	0.00	43.73	8,653,800	10.82	4.73	terlaksana	
	Printer		7.00 unit	100.			4,238,000	25,238,000	13.79	100.00	0.00	13.79	3,752,300	14.87	2.05	terlaksana	

	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		12.00 bulan	52			12 bulan	51,923,680	51,923,680	56.69	52.00	0.00	29.48	25,917,140	49.91	28.30	Terlaksana sudah terbayar gaji TT 2 orang Bulan Juni 2021
27	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Arie Widawati, ST, M.Eng		42.3	172,962,000	74.73		403,301,000	162,519,400	3.6574	37.2002	-5.1012	1.3606	64,047,400	39.41	1.44	
	Festival Kesenian Hari Ulang Tahun Kota		3.00 kelura	0			1 kali	59,340,000	13,600,000	8.37	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan oktober
	Festival Olah Raga Tradisional		60.00 oran	0			1 kali	15,360,000	11,050,000	6.80	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan september
	Forum Pemberdayaan Tingkat Kecamatan		10.00 bulan	43.67			10 bulan	24,140,000	10,270,000	6.32	18.58	-25.09	1.17	4,485,000	43.67	2.76	beberapa rapat tidak/belum terlaksana karena terdampak pandemi
	Forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan		32.00 oran	47.13			9 bulan	17,400,000	17,100,000	10.52	37.21	-9.92	3.91	4,050,000	23.68	2.49	honor dan rakordasi sudah terlaksana sebagian
	Forum TP PKK Kecamatan Kraton(Pembinaan dan		3.00 kelura	100			3 hari	3,640,000	2,140,000	1.32	100.00	0.00	1.32	2,140,000	100.00	1.32	kegiatan dilaksanakan di bulan maret
	Forum TP PKK Kecamatan Kraton(Tim Penggerak		12.00 bulan	52.64			12 bulan	27,180,000	15,615,000	9.61	32.23	-20.41	3.10	7,560,000	48.41	4.65	beberapa rapat tidak/belum terlaksana karena terdampak pandemi
	Lomba Administrasi PKK Tingkat Kota		20.00 oran	100			1 hari	5,940,000	580,000	0.36	100.00	0.00	0.36	580,000	100.00	0.36	kegiatan dilaksanakan di bulan maret
	Lomba Kegiatan Kesatuan Gerak,Pemberdayaan		100.00 ora	0			1 hari	7,690,000	2,280,000	1.40	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan oktober
	Monitoring & Rakordasi Satuan Ppendidikan Anak		40.00 SPS	100			1 kali	3,390,000	360,000	0.22	14.60	-85.40	0.03	360,000	100.00	0.22	kegiatan dihentikan karena terdampak pandemi
	Monitoring Tim Kegiatan Kesatuan Gerak Kecamatan		30.00 oran	0			4 kali	3,000,000	2,400,000	1.48	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	monitoring belum dilaksanakan karena terdampak pandemi
	Pawai Budaya Wayang Jogja Night Carnival		15.00 oran	0			23 kali	49,610,000	25,900,000	15.94	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan oktober
	Pelatihan Line Dance & Senam Kreasi		33.00 oran	100			1 hari	2,660,000	2,660,000	1.64	100.00	0.00	1.64	2,660,000	100.00	1.64	kegiatan dilaksanakan di bulan juni
	Pelatihan Manajemen Organisasi dan Program Kerja		3.00 hari	100			3 hari	6,040,000	6,034,000	3.71	100.00	0.00	3.71	6,034,000	100.00	3.71	kegiatan dilaksanakan di bulan maret
	Pelatihan Mitigasi Bencana		30.00 oran	100			1 hari	5,900,000	2,150,000	1.32	100.00	0.00	1.32	2,150,000	100.00	1.32	kegiatan dilaksanakan di bulan juni
	Pelatihan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		30.00 oran	100			2 hari	4,000,000	3,900,000	2.40	100.00	0.00	2.40	3,900,000	100.00	2.40	kegiatan dilaksanakan di bulan februari
	Penyuluhan Tuberculosis		35.00 oran	100			1 hari	3,595,000	2,795,000	1.72	100.00	0.00	1.72	2,795,000	100.00	1.72	kegiatan dilaksanakan di bulan april
	Focus Group Discussion Tuberculosis Stunting		35.00 oran	100			1 hari	3,595,000	2,695,000	1.66	100.00	0.00	1.66	2,695,000	100.00	1.66	kegiatan dilaksanakan di bulan maret
	Penyuluhan Forum Pengurangan Resiko Bencana		30.00 oran	100			1 hari	2,800,000	2,250,000	1.38	100.00	0.00	1.38	2,250,000	100.00	1.38	kegiatan dilaksanakan di bulan februari
	Penyuluhan Kelompok Sadar Wisata		3.00 kelura	0			1 kali	6,535,000	2,600,000	1.60	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan ditunda pelaksanaannya karena terdampak pandemi
	Penyuluhan Management Gandeng-Gendong		35.00 oran	100			1 hari	2,796,000	2,663,000	1.64	100.00	0.00	1.64	2,663,000	100.00	1.64	kegiatan dilaksanakan di bulan maret
	Penyuluhan Obat Terlarang		30.00 oran	100			1 hari	3,450,000	1,925,000	1.18	100.00	0.00	1.18	1,925,000	100.00	1.18	kegiatan dilaksanakan di bulan maret
	Penyuluhan pengurus Forum Penanganan Korban		35.00 oran	0			1 hari	2,531,000	2,406,000	1.48	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan agustus
	Penyuluhan PERMENSOS No. 10 Tahun 2019		35.00 oran	100			1 hari	2,835,000	2,371,000	1.46	100.00	0.00	1.46	2,371,000	100.00	1.46	kegiatan dilaksanakan di bulan februari
	Penyuluhan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial		30.00 oran	100			1 hari	2,380,000	1,980,000	1.22	100.00	0.00	1.22	1,980,000	100.00	1.22	kegiatan dilaksanakan di bulan mei
	Penyuluhan Strategi Pemasaran bagi Pelaku Usaha		35.00 oran	100			1 hari	3,270,000	2,193,400	1.35	100.00	0.00	1.35	2,193,400	100.00	1.35	kegiatan dilaksanakan di bulan maret
	Senam Lanjut Usia		55.00 oran	50			4 hari	12,940,000	6,920,000	4.26	50.00	0.00	2.13	3,460,000	50.00	2.13	senam kedua dilaksanakan di bulan juni
	Senam Rutin Senin		15.00 kali	27			20 hari	10,000,000	7,500,000	4.61	20.00	-7.00	0.92	2,000,000	26.67	1.23	kegiatan dihentikan sementara karena terdampak ptkm darurat
	Sosialisasi Seputar Koperasi Wanita		60.00 oran	100			1 hari	3,511,000	3,511,000	2.16	100.00	0.00	2.16	3,511,000	100.00	2.16	kegiatan dilaksanakan di bulan april
	Workshop Menu Sehat di Sekolah Berbasis Beragam		20.00 oran	100			1 kali	3,742,500	2,285,000	1.41	100.00	0.00	1.41	2,285,000	100.00	1.41	kegiatan dilaksanakan di bulan juni
	Workshop Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja		30.00 oran	0			1 kali	2,386,000	2,386,000	1.47	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan ditunda pelaksanaannya karena terdampak pandemi
28	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Dra. Sri Suprpti		96.16	299,910,000	96.15		299,910,000	311,910,000	7.0193	96.1600	0.0000	6.7498	272,538,000	87.38	6.13	
	Belanja Modal Pembuatan Ruang Terbuka Hijau		1.00 lokasi	100			1 bulan	29,150,000	29,150,000	9.35	100.00	0.00	9.35	13,512,000	46.35	4.33	Sudah Dilaksanakan
	Belanja Modal Perbaikan Pos Ronda		1.00 Unit	100			1 bulan	15,000,000	15,000,000	4.81	100.00	0.00	4.81	14,775,000	98.50	4.74	Sudah Dilaksanakan
	Belanja Modal Perbaikan Saluran Air Limbah		1.00 Unit	100			1 bulan	75,000,000	75,000,000	24.05	100.00	0.00	24.05	74,744,000	99.66	23.97	Sudah Dilaksanakan
	Belanja Pemeliharaan Pelumpuran SPAH		7.00 Unit	100			1 bulan	7,000,000	7,000,000	2.24	100.00	0.00	2.24	6,813,000	97.33	2.18	Sudah Dilaksanakan
	Belanja Pemeliharaan PJU		65.00 buah	100			1 bulan	7,150,000	7,150,000	2.29	100.00	0.00	2.29	7,150,000	100.00	2.29	Sudah Dilaksanakan
	Belanja Modal Pemeliharaan Paving blok		1.00 Lokasi	100			1 bulan	125,560,000	125,560,000	40.26	100.00	0.00	40.26	124,741,000	99.35	40.00	Sudah Dilaksanakan

34	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama	Eka Yunianta, S.Pd.,M.Pd.		59.82	42,016,020	76.51		72,581,700	53,501,700	1.2040	57.5711	-2.2461	0.6932	27,804,500	51.97	0.63	
	Frekuensi Pengamanan Masyarakat		11.00 kali	52.3			11 kali	37,800,000	18,720,000	34.99	52.30	0.00	18.30	7,020,000	37.50	13.12	Pelaksanaan Pam Keagamaan Idhul Adha
	Koordinasi Kewaspadaan Diri Masyarakat		3.00 kali	69.5			3 kali	1,965,000	1,965,000	3.67	38.90	-30.60	1.43	654,000	33.28	1.22	terlaksana 1x bulan maret
	Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan		3.00 kali	69.5			3 kali	1,965,000	1,965,000	3.67	38.90	-30.60	1.43	654,000	33.28	1.22	terlaksana 1x di bulan maret
	Koordinasi Linmas Kecamatan		6.00 kali	50.			6 kali	10,800,000	10,800,000	20.19	50.00	0.00	10.10	5,400,000	50.00	10.10	terlaksana
	Pengadaan Peralatan Operasional		5.00 bulan	60.82			2 kali	7,251,700	7,251,700	13.55	60.82	0.00	8.24	4,401,500	60.70	8.22	terlaksana
	Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran		43.00 tabung	100.			43 Tabung	9,675,000	9,675,000	18.08	100.00	0.00	18.08	9,675,000	100.00	18.08	terlaksana
	Penyuluhan Jaga Warga		30.00 oran	0.			30 orang	3,125,000	3,125,000	5.84	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum masuk tatakala
35	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah	Eka Yunianta, S.Pd.,M.Pd.		43.68	18,763,100	43.67		30,163,100	42,963,100	0.9669	38.4926	-5.1885	0.3722	11,683,000	27.19	0.26	
	Koordinasi Forkompimca		11.00 kali	50.45			11 bulan	19,980,000	19,980,000	46.51	50.00	-0.45	23.26	5,760,000	28.83	13.41	spj honor forkom dalam proses
	Operasi Keterbiban Masyarakat		11.00 kali	60.35			11 kali	3,783,100	3,783,100	8.81	60.00	-0.35	5.29	1,970,000	52.07	4.59	spj dalam proses
	Penyuluhan PKL		25.00 oran	100.			25 orang	4,325,000	4,325,000	10.07	50.86	-49.14	5.12	1,913,000	44.23	4.45	terlaksana 2x bulan april dan juni
	Sosialisasi Pondokan		20.00 oran	100.			20 orang	2,075,000	2,075,000	4.83	100.00	0.00	4.83	2,040,000	98.31	4.75	terlaksana bulan juni
	Fasilitasi PPKM		32.00 kali	0.			3 bulan	0	12,800,000	29.79	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Belum dilaksanakan (anggaran perubahan)

LAPORAN BULANAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

Realisasi s/d bulan Agustus 2021
 Jml Kegiatan 35 kegiatan
 Jml Kegiatan Blm Terlaksana 2 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdg Berjalan 27 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdh Selesai 6 kegiatan
 Jml Keluaran 178 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana 34 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan 53 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai 91 keluaran

Anggaran Total 4,383,242,069
 Proyeksi Anggaran 4,443,603,959
 Selisih Anggaran -60,361,890

No	Kegiatan Sub Kegiatan (Keluaran)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:17x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan	
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase Tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggumaaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase Tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
KEMANTREN KRATON					75.84				4,383,242,069	4,443,603,959	0.3200	69.7488	-6.0931	0.2232	2,415,117,868	54.35	0.17	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	2,960,000	100.00		2,960,000	2,960,000	0.0666	100.0000	0.0000	0.0666	2,757,000	93.14	0.06		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.00 bulan	100.			2 bulan	2,960,000	2,960,000	100.00	100.00	0.00	100.00	2,757,000	93.14	93.14	Sudah terlaksana	
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		68.2	3,650,000	68.22		5,350,000	5,350,000	0.1204	68.2000	0.0000	0.0821	3,650,000	68.22	0.08		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		12.00 bulan	68.2			12 bulan	5,350,000	5,350,000	100.00	68.20	0.00	68.20	3,650,000	68.22	68.22	Sudah terlaksana	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		71.	3,800,000	71.70		5,300,000	5,300,000	0.1193	71.0000	0.0000	0.0847	3,800,000	71.70	0.09		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		10.00 bulan	71.			10 bulan	5,300,000	5,300,000	100.00	71.00	0.00	71.00	3,800,000	71.70	71.70	Sudah terlaksana	
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	160,000	100.00		160,000	160,000	0.0036	100.0000	0.0000	0.0036	160,000	100.00	0.00		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1.00 kali	100.			1 kali	160,000	160,000	100.00	100.00	0.00	100.00	160,000	100.00	100.00	Sudah terlaksana	
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	160,000	100.00		160,000	160,000	0.0036	100.0000	0.0000	0.0036	160,000	100.00	0.00		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1.00 kali	100.			1 kali	160,000	160,000	100.00	100.00	0.00	100.00	160,000	100.00	100.00	Sudah terlaksana	
6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		72.62	1,220,000	72.62		1,680,000	1,680,000	0.0378	72.6200	0.0000	0.0275	1,220,000	72.62	0.03		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		7.00 bulan	72.62			7 bulan	1,680,000	1,680,000	100.00	72.62	0.00	72.62	1,220,000	72.62	72.62	Sudah terlaksana	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		0.	0	0.00		1,550,000	1,550,000	0.0349	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.00	0.00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2.00 bulan	0.			2 bulan	1,550,000	1,550,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Belum masuk tatakalanya	
8	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		55.8	760,000	100.00		1,360,000	460,000	0.0104	0.0000	-55.8000	0.0000	0	0.00	0.00		
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1.00 kali	55.8			1 kali	1,360,000	460,000	100.00	0.00	-55.80	0.00	0	0.00	0.00	Tidak ada pemeriksaan	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		66.67	2,720,000	66.67		4,080,000	4,080,000	0.0918	66.6700	0.0000	0.0612	2,720,000	66.67	0.06		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		12.00 bulan	66.67			12 bulan	4,080,000	4,080,000	100.00	66.67	0.00	66.67	2,720,000	66.67	66.67	Sudah terlaksana	
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	600,000	100.00		600,000	600,000	0.0135	100.0000	0.0000	0.0135	600,000	100.00	0.01		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1.00 kali	100.			1 kali	600,000	600,000	100.00	100.00	0.00	100.00	600,000	100.00	100.00	Sudah terlaksana	
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		91.	13,679,565	90.92		15,044,945	15,044,945	0.3386	91.0000	0.0000	0.3081	7,568,600	50.31	0.17		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5.00 bulan	91.			5 bulan	15,044,945	15,044,945	100.00	91.00	0.00	91.00	7,568,600	50.31	50.31	Sudah terlaksana	
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		83.27	81,897,709	90.84		99,408,827	82,946,527	1.8666	82.9126	-0.3603	1.5476	46,715,139	56.32	1.05		
	Alat Tulis Kantor		50.00 jenis	77.95			12 bulan	59,948,527	43,486,227	52.43	77.95	0.00	40.87	24,251,600	55.77	29.24	sudah terlaksana	
	Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga		4.00 jenis	88.75			12 bulan	25,113,500	25,113,500	30.28	88.00	-0.75	26.65	9,111,500	36.28	10.99	terlaksana	
	Peralatan Rumah Tangga		10.00 jenis	89.77			4 bulan	14,346,800	14,346,800	17.30	89.00	-0.77	15.40	13,352,039	93.07	16.10	terlaksana	
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		78.7	33,266,200	78.62		42,266,200	42,314,200	0.9522	78.1320	-0.5701	0.7440	20,239,275	47.83	0.46		
	Barang cetakan		6.00 jenis	100.			12 bulan	9,266,200	9,266,200	21.90	100.00	0.00	21.90	4,754,200	51.31	11.24	spj dalam proses	
	Penggandaan surat-surat/dokumen		150000.00	72.73			12 bulan	33,000,000	33,048,000	78.10	72.00	-0.73	56.23	15,485,075	46.86	36.59	terlaksana	
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	1,500,000	100.00		1,500,000	1,500,000	0.0338	100.0000	0.0000	0.0338	1,500,000	100.00	0.03		
	Buku Perundang-undangan		10.00 buku	100.			2 bulan	1,500,000	1,500,000	100.00	100.00	0.00	100.00	1,500,000	100.00	100.00	terlaksana	
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		74.07	48,000,000	72.86		64,802,000	65,882,000	1.4826	75.0000	0.9300	1.1120	32,587,000	49.46	0.73		
	Penyediaan Makanan dan Minuman		3780.00 os	74.07			10 bulan	64,802,000	65,882,000	100.00	75.00	0.93	75.00	32,587,000	49.46	49.46	terlaksana	
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		57.52	14,238,000	7.78		14,238,000	182,958,000	4.1173	57.5200	0.0000	2.3683	12,406,100	6.78	0.28		
	Komputer PC		8.00 unit	100.			1 bulan	10,000,000	80,000,000	43.73	100.00	0.00	43.73	8,653,800	10.82	4.73	Sudah terlaksana	
	Printer		7.00 unit	100.			1 bulan	4,238,000	25,238,000	13.79	100.00	0.00	13.79	3,752,300	14.87	2.05	Sudah terlaksana	
	LCD Proyektor		3.00 unit	0.			1 bulan	0	30,000,000	16.40	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	belum dilaksanakan (anggaran perubahan)	
	Layar Proyektor		2.00 unit	0.			1 bulan	0	3,420,000	1.87	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	belum dilaksanakan (anggaran perubahan)	

	Kursi Rapat		75.00 buah	0.		1 bulan	0	37,500,000	20.50	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum dilaksanakan (anggaran perubahan)
	Megaphone		4.00 unit	0.		1 bulan	0	3,200,000	1.75	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum dilaksanakan (anggaran perubahan)
	Thermometer standing		4.00 unit	0.		1 bulan	0	3,600,000	1.97	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	belum dilaksanakan (anggaran perubahan)
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE	100.	300,000	37.50		300,000	800,000	0.0180	100.0000	0.0000	0.0180	300,000	37.50	0.01	
	Materai		80.00 lemb	100.		1 bulan	300,000	800,000	100.00	100.00	0.00	100.00	300,000	37.50	37.50	terlaksana
18	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE	66.64	75,200,000	67.75		112,800,000	101,700,000	2.2887	66.0000	-0.6400	1.5105	43,415,998	42.69	0.98	
	Pembayaran rekening Air		12.00 bulan	66.64		12 bulan	9,600,000	4,500,000	4.42	66.00	-0.64	2.92	2,091,400	46.48	2.05	terlaksana
	Pembayaran rekening listrik		12.00 bulan	66.64		12 bulan	84,000,000	88,800,000	87.32	66.00	-0.64	57.63	35,900,172	40.43	35.30	terlaksana
	Pembayaran rekening telepon		12.00 bulan	66.64		12 bulan	19,200,000	8,400,000	8.26	66.00	-0.64	5.45	5,424,426	64.58	5.33	terlaksana
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE	70.84	257,715,285	70.84		363,807,092	363,807,092	8.1872	70.7134	-0.1258	5.7894	205,204,827	56.40	4.62	
	Jasa Keamanan		12.00 bulan	77.07		12 bulan	259,500,000	259,500,000	71.33	77.00	-0.07	54.92	148,500,000	57.23	40.82	terlaksana
	Jasa Kebersihan Kantor		12.00 bulan	50.		12 bulan	54,000,000	54,000,000	14.84	50.00	0.00	7.42	26,595,000	49.25	7.31	terlaksana
	Naban		1.00 orang	58.39		12 bulan	43,768,807	43,768,807	12.03	58.39	0.00	7.02	25,441,827	58.13	6.99	terlaksana
	Pemeliharaan Taman		1.00 tahun	100.		1 bulan	3,226,285	3,226,285	0.89	100.00	0.00	0.89	3,176,000	98.44	0.88	terlaksana
	Retribusi Kebersihan		12.00 bulan	58.33		11 bulan	3,312,000	3,312,000	0.91	50.00	-8.33	0.46	1,492,000	45.05	0.41	terlaksana
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE	75.16	58,368,000	93.62		80,461,000	62,344,000	1.4030	63.2335	-11.9264	0.8872	24,698,795	39.62	0.56	
	BBM dan pelumas		12.00 unit	69.61		12 bulan	55,740,000	39,740,000	63.74	60.00	-9.61	38.24	18,960,595	47.71	30.41	terlaksana sesuai kebutuhan
	Pembayaran Pajak kendaraan dinas		12.00 unit	31.08		7 bulan	3,700,000	2,500,000	4.01	20.00	-11.08	0.80	656,000	26.24	1.05	terlaksana
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas		1.00 tahun	91.61		5 bulan	20,104,000	20,104,000	32.25	75.00	-16.61	24.19	5,082,200	25.28	8.15	terlaksana sesuai kebutuhan
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE	93.55	36,250,000	93.55		38,750,000	38,750,000	0.8720	62.0975	-31.4521	0.5415	8,132,500	20.99	0.18	
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga		3.00 jenis	86.67		1 tahun	18,750,000	18,750,000	48.39	75.00	-11.67	36.29	3,985,000	21.25	10.28	terlaksana sesuai kebutuhan
	Pemeliharaan Komputer		16.00 unit	100.		1 tahun	20,000,000	20,000,000	51.61	50.00	-50.00	25.81	4,147,500	20.74	10.70	terlaksana sesuai kebutuhan
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE	100.	92,240,000	92.78		92,240,000	96,971,460	2.1823	82.0460	-17.9540	1.7905	50,745,960	52.33	1.14	
	Pemeliharaan Rumah Dinas		1.00 unit	100.		1 tahun	10,500,000	9,921,460	10.23	100.00	0.00	10.23	9,921,460	100.00	10.23	terlaksana
	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor		2.00 unit	100.		1 tahun	81,740,000	87,050,000	89.77	80.00	-20.00	71.82	40,824,500	46.90	42.10	1 Unit pekerjaan sdh selesai (Kelurahan Panembahan), 1 Unit lagi sudah terlaksana, ada kekurangan sdm dalam pelaksanaan sehingga pelaksanaan terlambat
23	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan	Wanti, SIP	75.25	204,611,000	85.61		206,151,000	239,006,750	5.3787	65.2100	-10.0400	3.5075	124,010,750	51.89	2.79	
	Dokumen Musrenbang Kecamatan Kraton		1.00 bulan	100.		1 bulan	8,166,250	7,833,000	3.28	100.00	0.00	3.28	7,484,000	95.54	3.13	Sudah terlaksana dengan realisasi anggaran di bawah target karena selisih uang transport
	Dokumen Musrenbang Kelurahan Patehan, Kelurahan		0.00 bulan	100.		1 bulan	24,293,750	20,743,750	8.68	100.00	0.00	8.68	20,743,750	100.00	8.68	Sudah terlaksana dengan realisasi anggaran di bawah target karena selisih uang transport
	Evaluasi Kelurahan		0.00 bulan	100.		2 bulan	600,000	600,000	0.25	100.00	0.00	0.25	600,000	100.00	0.25	Sudah terlaksana
	Pengukuhan RT dan RW Se-Kecamatan Kraton		0.00 bulan	0.		1 bulan	18,585,250	18,585,250	7.78	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Tertunda di TW IV
	Penyuluhan Penguatan Kapasitas Pengurus Kampung		0.00 bulan	100.		1 bulan	3,520,000	3,520,000	1.47	100.00	0.00	1.47	3,485,000	99.01	1.46	Sudah terlaksana
	Penyuluhan Penguatan Kapasitas RT/ RW		0.00 bulan	100.		1 bulan	18,065,000	17,865,000	7.47	100.00	0.00	7.47	17,845,000	99.89	7.46	Sudah terlaksana
	Penyusunan Data Monografi Kelurahan		0.00 bulan	100.		2 bulan	1,925,000	1,925,000	0.81	100.00	0.00	0.81	1,925,000	100.00	0.81	Sudah terlaksana
	Penyusunan Profil Kelurahan Patehan, Kelurahan		0.00 bulan	100.		3 bulan	101,540,000	101,540,000	42.48	100.00	0.00	42.48	69,753,000	68.70	29.18	Sudah terlaksana
	Peringatan HUT Kemerdekaan RI		0.00 bulan	100.		1 bulan	5,450,000	1,850,000	0.77	100.00	0.00	0.77	1,850,000	100.00	0.77	Sudah terlaksana dengan realisasi anggaran di bawah target karena masa pandemi
	Sosialisasi Pemilihan RT dan RW		0.00 bulan	100.		1 bulan	24,005,750	24,005,750	10.04	0.00	-100.00	0.00	0	0.00	0.00	Tertunda di TW IV
	Integrasi Perencanaan Kewilayahan		3.00 kel	0.		1 bulan	14,327,000	5,99	5.99	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	output baru
	Sinergitas Peran RT dan RW dalam Pelayanan		3.00 kel	0.		1 bulan	0	26,212,000	10.97	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	output baru
24	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah	Junidartig,Junus, SIP., MM	75.13	74,096,914	76.01		94,705,419	82,880,419	1.8652	74.2549	-0.8750	1.3850	54,006,366	65.16	1.22	
	Bimtek UMKM dan Gapoktan		3.00 hari	100.		3 hari	22,325,000	21,315,000	25.72	100.00	0.00	25.72	15,015,000	70.44	18.12	sudah dilaksanakan bulan maret, mengurangi jumlah peserta dari 40 menjadi 30, sehingga keuangan tidak terserap optimal
	Gelar Potensi UMKM dan Pertanian Kec.Kraton		2.00 hari	100.		2 hari	10,945,000	10,945,000	13.21	100.00	0.00	13.21	9,429,000	86.15	11.38	sudah dilaksanakan bulan mei pelaksanaan bulan maret s/d oktober
	Koordinasi Forkom UMKM dan Gapoktan		4.00 kali	75.		4 kali	2,900,000	2,900,000	3.50	50.00	-25.00	1.75	1,790,000	61.72	2.16	
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor		12.00 bulan	58.31		12 bulan	47,720,419	47,720,419	57.58	58.31	0.00	33.57	27,772,366	58.20	33.51	gaji bulan Agustus
25	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Isniryarti Wuri Putranti, SIP., MPA	92.17	25,401,000	92.34		27,481,000	27,146,085	0.6109	92.1723	0.0000	0.5631	24,914,000	91.78	0.56	
	Monitoring Penyuluhan Pemantauan Perizinan		11.00 bulan	72.		11 bulan	6,160,000	6,160,000	22.69	72.00	0.00	16.34	4,480,000	72.73	16.50	Telah dilaksanakan pada tanggal 5 dan 12 Agustus 2021

	Sosialisasi Pelayanan Perizinan		1.00 bulan	100.			1 bulan	20,121,000	19,786,085	72.89	100.00	0.00	72.89	19,634,000	99.23	72.33	Telah dilaksanakan pada Bulan Februari 2021
	Verifikasi Perizinan Non Usaha		12.00 bulan	66.64			12 bulan	1,200,000	1,200,000	4.42	66.64	0.00	2.95	800,000	66.67	2.95	Telah dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2021
26	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Isniyarti Wuri Putranti, SIP., MPA		74.67	66,121,420	71.94		91,517,180	91,584,545	2.0610	74.6654	0.0000	1.5389	64,191,114	70.09	1.44	
	Belanja Alat Peraga Playground		1.00 bulan	100.			1 bulan	15,000,000	15,000,000	16.38	100.00	0.00	16.38	15,000,000	100.00	16.38	Telah dilaksanakan pada Bulan Maret 2021
	Sosialisasi Adminduk		1.00 bulan	100.			1 bulan	6,723,500	6,723,500	7.34	100.00	0.00	7.34	6,454,000	95.99	7.05	Kegiatan telah dilaksanakan pada Bulan Februari 2021
	Sosialisasi Jogja Smart Service		1.00 bulan	100.			1 bulan	4,065,000	4,065,000	4.44	100.00	0.00	4.44	4,028,000	99.09	4.40	Kegiatan telah dilaksanakan pada Bulan Februari 2021
	Operasional Paten		11.00 bulan	60.			11 bulan	13,805,000	13,872,365	15.15	60.00	0.00	9.09	8,465,000	61.02	9.24	Terlaksana
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		12.00 bulan	66.			12 bulan	51,923,680	51,923,680	56.69	66.00	0.00	37.42	30,244,114	58.25	33.02	Terlaksana sudah terbayar gaji TT 2 orang Bulan Juli 2021
27	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	Arie Widawati, ST, M.Eng		49.13	213,494,000	74.73		403,301,000	162,519,400	3.6574	41.5650	-7.5627	1.5202	68,532,400	42.17	1.54	
	Festival Kesenian Hari Ulang Tahun Kota		3.00 kelura	0.			1 kali	59,340,000	13,600,000	8.37	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan oktober
	Festival Olah Raga Tradisional		60.00 oran	0.			1 kali	15,360,000	11,050,000	6.80	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan september
	Forum Pemberdayaan Tingkat Kecamatan		10.00 bulan	70.98			10 bulan	24,140,000	10,270,000	6.32	31.50	-39.48	1.99	6,750,000	65.73	4.15	beberapa rapat koordinasi belum terlaksana karena terdampak pandemi
	Forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskina		32.00 oran	62.79			9 bulan	17,400,000	17,100,000	10.52	52.87	-9.92	5.56	4,050,000	23.68	2.49	sudah melaksanakan sebagian honor dan rakordasi
	Forum TP PKK Kecamatan Kraton(Pembinaan dan		3.00 kelura	100.			3 hari	3,640,000	2,140,000	1.32	100.00	0.00	1.32	2,140,000	100.00	1.32	kegiatan dilaksanakan di bulan maret
	Forum TP PKK Kecamatan Kraton(Tim Penggerak F		12.00 bulan	61.48			12 bulan	27,180,000	15,615,000	9.61	38.80	-22.68	3.73	7,875,000	50.43	4.85	beberapa rapat koordinasi belum terlaksana karena terdampak pandemi
	Lomba Administrasi PKK Tingkat Kota		20.00 oran	100.			1 hari	5,940,000	580,000	0.36	100.00	0.00	0.36	580,000	100.00	0.36	kegiatan dilaksanakan di bulan maret
	Lomba Kegiatan Kesatuan Gerak,Pemberdayaan d		100.00 ora	0.			1 hari	7,690,000	2,280,000	1.40	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan dilaksanakan di bulan oktober
	Monitoring & Rakordasi Satuan Ppendidikan Anak		40.00 SPS	100.			1 kali	3,390,000	360,000	0.22	14.60	-85.40	0.03	360,000	100.00	0.22	kegiatan Rakordasi sudah terlaksana, tapi monitoring dihentikan karena terdampak pandemi
	Monitoring Tim Kegiatan Kesatuan Gerak Kecama		30.00 oran	50.			4 kali	3,000,000	2,400,000	1.48	0.00	-50.00	0.00	0	0.00	0.00	monitoring belum dilaksanakan karena terdampak pandemi
	Pawai Budaya Wayang Jogja Night Carnival		15.00 oran	4.17			23 kali	49,610,000	25,900,000	15.94	2.18	-1.99	0.35	405,000	1.56	0.25	latihan sudah mulai dilaksanakan
	Pelatihan Line Dance & Senam Kreasi		33.00 oran	100.			1 hari	2,660,000	2,660,000	1.64	100.00	0.00	1.64	2,660,000	100.00	1.64	kegiatan dilaksanakan di bulan juni
	Pelatihan Manajemen Organisasi dan Program Pe		3.00 hari	100.			3 hari	6,040,000	6,034,000	3.71	100.00	0.00	3.71	6,034,000	100.00	3.71	kegiatan dilaksanakan di bulan maret
	Pelatihan Mitigasi Bencana		30.00 oran	100.			1 hari	5,900,000	2,150,000	1.32	100.00	0.00	1.32	2,150,000	100.00	1.32	kegiatan dilaksanakan di bulan juni dengan mengurangi peserta dan narasumber
	Pelatihan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sos		30.00 oran	100.			2 hari	4,000,000	3,900,000	2.40	100.00	0.00	2.40	3,900,000	100.00	2.40	kegiatan dilaksanakan di bulan february
	Penyuluhan Tuberculosis		35.00 oran	100.			1 hari	3,595,000	2,795,000	1.72	100.00	0.00	1.72	2,795,000	100.00	1.72	kegiatan dilaksanakan di bulan april
	Focus Group Discussion Tuberculosis Stunting		35.00 oran	100.			1 hari	3,595,000	2,695,000	1.66	100.00	0.00	1.66	2,695,000	100.00	1.66	kegiatan dilaksanakan di bulan maret
	Penyuluhan Forum Pengurangan Resiko Bencana		30.00 oran	100.			1 hari	2,800,000	2,250,000	1.38	100.00	0.00	1.38	2,250,000	100.00	1.38	kegiatan dilaksanakan di bulan february
	Penyuluhan Kelompok Sadar Wisata		3.00 kelura	0.			1 kali	6,535,000	2,600,000	1.60	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan ditunda karena terdampak pandemi
	Penyuluhan Management Gandeng-Gendong		35.00 oran	100.			1 hari	2,796,000	2,663,000	1.64	100.00	0.00	1.64	2,663,000	100.00	1.64	kegiatan dilaksanakan di bulan maret
	Penyuluhan Obat Terlarang		30.00 oran	100.			1 hari	3,450,000	1,925,000	1.18	100.00	0.00	1.18	1,925,000	100.00	1.18	kegiatan dilaksanakan di bulan maret dengan mengurangi peserta
	Penyuluhan pengurus Forum Penanganan Korban		35.00 oran	0.			1 hari	2,531,000	2,406,000	1.48	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	kegiatan ditunda karena terdampak pandemi
	Penyuluhan PERMENSOS No. 10 Tahun 2019		35.00 oran	100.			1 hari	2,835,000	2,371,000	1.46	100.00	0.00	1.46	2,371,000	100.00	1.46	kegiatan dilaksanakan di bulan february
	Penyuluhan Potensi dan Sumber Kesejahteraan So		30.00 oran	100.			1 hari	2,380,000	1,980,000	1.22	100.00	0.00	1.22	1,980,000	100.00	1.22	kegiatan dilaksanakan di bulan mei
	Penyuluhan Strategi Pemasaran bagi Pelaku Usaha		35.00 oran	100.			1 hari	3,270,000	2,193,400	1.35	100.00	0.00	1.35	2,193,400	100.00	1.35	kegiatan dilaksanakan di bulan maret, dengan mengurangi peserta dan narasumber
	Senam Lanjut Usia		55.00 oran	50.			4 hari	12,940,000	6,920,000	4.26	50.00	0.00	2.13	3,460,000	50.00	2.13	senam kedua dilaksanakan di bulan juni

LAPORAN BULANAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

Realisasi s/d bulan September 2021
 Jml Kegiatan 35 kegiatan
 Jml Kegiatan Blm Terlaksana 1 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdg Berjalan 27 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdh Selesai 7 kegiatan
 Jml Keluaran 178 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana 22 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan 53 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai 103 keluaran

Anggaran Total 4,383,242,069
 Proyeksi Anggaran 4,443,603,959
 Selisih Anggaran -60,361,890

No	Kegiatan Sub Kegiatan (Keluaran)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:17x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase Tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase Tertimbang (14x9:100) %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				79.48				4,383,242,069	4,443,603,959	0.3200	76.9016	-2.5768	0.2461	2,591,736,211	58.33	0.19	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	2,960,000	100.00		2,960,000		0.0666	100.0000	0.0000	0.0666	2,757,000	93.14	0.06	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat D		2.00 bulan	100.			2 bulan	2,960,000	2,960,000	100.00	100.00	0.00	100.00	2,757,000	93.14	93.14	Sudah terlaksana
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		73.8	3,950,000	73.83		5,350,000	5,350,000	0.1204	73.8000	0.0000	0.0889	3,950,000	73.83	0.09	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		12.00 bulan	73.8			12 bulan	5,350,000	5,350,000	100.00	73.80	0.00	73.80	3,950,000	73.83	73.83	Sudah terlaksana
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		77.	4,100,000	77.36		5,300,000	5,300,000	0.1193	77.0000	0.0000	0.0919	4,100,000	77.36	0.09	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kin		10.00 bulan	77.			10 bulan	5,300,000	5,300,000	100.00	77.00	0.00	77.00	4,100,000	77.36	77.36	Sudah terlaksana
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	160,000	100.00		160,000	160,000	0.0036	100.0000	0.0000	0.0036	160,000	100.00	0.00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1.00 kali	100.			1 kali	160,000	160,000	100.00	100.00	0.00	100.00	160,000	100.00	100.00	Sudah terlaksana
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	160,000	100.00		160,000	160,000	0.0036	100.0000	0.0000	0.0036	160,000	100.00	0.00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verif		1.00 kali	100.			1 kali	160,000	160,000	100.00	100.00	0.00	100.00	160,000	100.00	100.00	Sudah terlaksana
6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		82.14	1,380,000	82.14		1,680,000	1,680,000	0.0378	82.1400	0.0000	0.0310	1,380,000	82.14	0.03	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		7.00 bulan	82.14			7 bulan	1,680,000	1,680,000	100.00	82.14	0.00	82.14	1,380,000	82.14	82.14	Sudah terlaksana
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		48.	750,000	48.39		1,550,000	1,550,000	0.0349	48.0000	0.0000	0.0168	750,000	48.39	0.02	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan A		2.00 bulan	48.			2 bulan	1,550,000	1,550,000	100.00	48.00	0.00	48.00	750,000	48.39	48.39	Sudah terlaksanaa koord persiapan TW IV
8	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		77.9	1,060,000	100.00		1,360,000	460,000	0.0104	0.0000	-77.9000	0.0000	0	0.00	0.00	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pe		1.00 kali	77.9			1 kali	1,360,000	460,000	100.00	0.00	-77.90	0.00	0	0.00	0.00	Tidak terlaksana krn tdk ada pemeriksaan
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		77.9	3,180,000	77.94		4,080,000	4,080,000	0.0918	77.9000	0.0000	0.0715	3,180,000	77.94	0.07	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan B		12.00 bulan	77.9			12 bulan	4,080,000	4,080,000	100.00	77.90	0.00	77.90	3,180,000	77.94	77.94	Sudah terlaksana
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	600,000	100.00		600,000	600,000	0.0135	100.0000	0.0000	0.0135	600,000	100.00	0.01	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Re		1.00 kali	100.			1 kali	600,000	600,000	100.00	100.00	0.00	100.00	600,000	100.00	100.00	Sudah terlaksana
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	15,044,945	100.00		15,044,945	15,044,945	0.3386	91.0000	-9.0000	0.3081	7,568,600	50.31	0.17	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang		5.00 bulan	100.			5 bulan	15,044,945	15,044,945	100.00	91.00	-9.00	91.00	7,568,600	50.31	50.31	terlaksana
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		87.39	86,225,209	92.04		99,408,827	82,946,527	1.8666	83.9874	-3.4005	1.5677	46,715,139	56.32	1.05	
	Alat Tulis Kantor		50.00 jenis	83.5			12 bulan	59,948,527	43,486,227	52.43	80.00	-3.50	41.94	24,251,600	55.77	29.24	terlaksana
	Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tan		4.00 jenis	92.73			12 bulan	25,113,500	25,113,500	30.28	88.00	-4.73	26.65	9,111,500	36.28	10.99	terlaksana
	Peralatan Rumah Tangga		10.00 jenis	89.77			4 bulan	14,346,800	14,346,800	17.30	89.00	-0.77	15.40	13,352,039	93.07	16.10	terlaksana
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		85.8	36,266,200	85.71		42,266,200	42,314,200	0.9522	78.1320	-7.6694	0.7440	24,128,275	57.02	0.54	
	Barang cetakan		6.00 jenis	100.			12 bulan	9,266,200	9,266,200	21.90	100.00	0.00	21.90	8,643,200	93.28	20.43	terlaksana
	Penggandaan surat-surat/dokumen		150000.00	81.82			12 bulan	33,000,000	33,048,000	78.10	72.00	-9.82	56.23	15,485,075	46.86	36.59	terlaksana
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	1,500,000	100.00		1,500,000		0.0338	100.0000	0.0000	0.0338	1,500,000	100.00	0.03	
	Buku Perundang-undangan		10.00 buku	100.			2 bulan	1,500,000	1,500,000	100.00	100.00	0.00	100.00	1,500,000	100.00	100.00	Sudah terlaksana
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		84.87	55,000,000	83.48		64,802,000	65,882,000	1.4826	85.0000	0.1300	1.2602	42,335,000	64.26	0.95	
	Penyediaan Makanan dan Minuman		3780.00 os	84.87			10 bulan	64,802,000	65,882,000	100.00	85.00	0.13	85.00	42,335,000	64.26	64.26	terlaksana
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		57.52	14,238,000	7.78		14,238,000	182,958,000	4.1173	57.5200	0.0000	2.3683	12,406,100	6.78	0.28	

LAPORAN BULANAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

Realisasi s/d bulan Oktober 2021
 Jml Kegiatan 35 kegiatan
 Jml Kegiatan Blm Terlaksana 1 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdg Berjalan 25 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdh Selesai 9 kegiatan

Jml Keluaran 178 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana 6 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan 53 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai 119 keluaran

Anggaran Total 4,383,242,069
 Proyeksi Anggaran 4,443,603,959
 Selisih Anggaran -60,361,890

No	Kegiatan Sub Kegiatan (Keluaran)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:27x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase Tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase Tertimbang (14x9:100) %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				90.97				4,383,242,069	4,443,603,959	0.3200	90.3669	-0.6075	0.2892	3,263,442,297	73.44	0.24	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	2,960,000	100.00		2,960,000	2,960,000	0.0666	100.0000	0.0000	0.0666	2,957,000	99.90	0.07	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.00 bulan	100.			2 bulan	2,960,000	2,960,000	100.00	100.00	0.00	100.00	2,957,000	99.90	99.90	Sudah terlaksana sesuai target
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		88.7	4,750,000	88.79		5,350,000	5,350,000	0.1204	88.7000	0.0000	0.1068	4,750,000	88.79	0.11	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		12.00 bulan	88.7			12 bulan	5,350,000	5,350,000	100.00	88.70	0.00	88.70	4,750,000	88.79	88.79	Sudah terlaksana sesuai target
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		88.	4,700,000	88.68		5,300,000	5,300,000	0.1193	88.0000	0.0000	0.1050	4,700,000	88.68	0.11	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		10.00 bulan	88.			10 bulan	5,300,000	5,300,000	100.00	88.00	0.00	88.00	4,700,000	88.68	88.68	Sudah terlaksana sesuai target
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	160,000	100.00		160,000	160,000	0.0036	100.0000	0.0000	0.0036	160,000	100.00	0.00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1.00 kali	100.			1 kali	160,000	160,000	100.00	100.00	0.00	100.00	160,000	100.00	100.00	Selesai sesuai target
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	160,000	100.00		160,000	160,000	0.0036	100.0000	0.0000	0.0036	160,000	100.00	0.00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1.00 kali	100.			1 kali	160,000	160,000	100.00	100.00	0.00	100.00	160,000	100.00	100.00	Selesai sesuai target
6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		82.14	1,380,000	82.14		1,680,000	1,680,000	0.0378	82.1400	0.0000	0.0310	1,380,000	82.14	0.03	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		7.00 bulan	82.14			7 bulan	1,680,000	1,680,000	100.00	82.14	0.00	82.14	1,380,000	82.14	82.14	Selesai sesuai target
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		48.	750,000	48.39		1,550,000	1,550,000	0.0349	48.0000	0.0000	0.0168	750,000	48.39	0.02	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2.00 bulan	48.			2 bulan	1,550,000	1,550,000	100.00	48.00	0.00	48.00	750,000	48.39	48.39	Selesai sesuai target
8	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	1,360,000	100.00		1,360,000	460,000	0.0104	0.0000	-100.0000	0.0000	0	0.00	0.00	
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1.00 kali	100.			1 kali	1,360,000	460,000	100.00	0.00	-100.00	0.00	0	0.00	0.00	Tidak terlaksana krn tdk ada pemeriksaan
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		85.29	3,480,000	85.29		4,080,000	4,080,000	0.0918	85.2900	0.0000	0.0783	3,480,000	85.29	0.08	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12.00 bulan	85.29			12 bulan	4,080,000	4,080,000	100.00	85.29	0.00	85.29	3,480,000	85.29	85.29	Selesai sesuai target
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	600,000	100.00		600,000	600,000	0.0135	100.0000	0.0000	0.0135	600,000	100.00	0.01	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1.00 kali	100.			1 kali	600,000	600,000	100.00	100.00	0.00	100.00	600,000	100.00	100.00	Selesai sesuai target
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	15,044,945	100.00		15,044,945	15,044,945	0.3386	100.0000	0.0000	0.3386	8,948,000	59.48	0.20	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5.00 bulan	100.			5 bulan	15,044,945	15,044,945	100.00	100.00	0.00	100.00	8,948,000	59.48	59.48	Sudah terlaksana
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		94.73	93,750,327	98.79		99,408,827	82,946,527	1.8666	94.7310	0.0000	1.7682	52,804,534	63.66	1.19	
	Alat Tulis Kantor		50.00 jenis	92.23			12 bulan	59,948,527	43,486,227	52.43	92.23	0.00	48.36	29,993,895	68.97	36.16	Terlaksana sesuai target
	Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga		4.00 jenis	96.02			12 bulan	25,113,500	25,113,500	30.28	96.02	0.00	29.07	9,458,600	37.66	11.40	Terlaksana sesuai target
	Peralatan Rumah Tangga		10.00 jenis	100.			4 bulan	14,346,800	14,346,800	17.30	100.00	0.00	17.30	13,352,039	93.07	16.10	Terlaksana
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		92.9	39,266,200	92.91		42,266,200	42,314,200	0.9522	92.9007	0.0000	0.8846	28,845,775	68.17	0.65	
	Barang cetakan		6.00 jenis	100.			12 bulan	9,266,200	9,266,200	21.90	100.00	0.00	21.90	8,643,200	93.28	20.43	Terlaksana sesuai target
	Penggandaan surat-surat/dokumen		150000.00	90.91			12 bulan	33,000,000	33,048,000	78.10	90.91	0.00	71.00	20,202,575	61.13	47.74	Terlaksana sesuai target
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	1,500,000	100.00		1,500,000	1,500,000	0.0338	100.0000	0.0000	0.0338	1,500,000	100.00	0.03	
	Buku Perundang-undangan		10.00 buku	100.			2 bulan	1,500,000	1,500,000	100.00	100.00	0.00	100.00	1,500,000	100.00	100.00	terrealisasi sesuai target
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		95.26	61,728,000	95.33		64,802,000	65,882,000	1.4826	95.2600	0.0000	1.4123	50,233,000	76.25	1.13	
	Penyediaan Makanan dan Minuman		3780.00 os	95.26			10 bulan	64,802,000	65,882,000	100.00	95.26	0.00	95.26	50,233,000	76.25	76.25	Terlaksana sesuai dengan target

Sosialisasi Pelayanan Perizinan		1.00 bulan	100.			1 bulan	20,121,000	19,786,085	72.89	100.00	0.00	72.89	19,634,000	99.23	72.33	Telah dilaksanakan pada Bulan Februari 2021
Verifikasi Perizinan Non Usaha		12.00 bulan	83.3			12 bulan	1,200,000	1,200,000	4.42	83.30	0.00	3.68	1,000,000	83.33	3.68	Sudah terlaksana pada tanggal 21 Oktober 2021
26 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Isniyarti Wuri Putranti, SIP., MPA		84.04	77,286,540	84.24		91,517,180	91,584,545	2.0610	84.0437	0.0000	1.7321	75,355,092	82.28	1.70	
Belanja Alat Peraga Playground		1.00 bulan	100.			1 bulan	15,000,000	15,000,000	16.38	100.00	0.00	16.38	15,000,000	100.00	16.38	Telah dilaksanakan pada Bulan Maret 2021
Sosialisasi Adminduk		1.00 bulan	100.			1 bulan	6,723,500	6,723,500	7.34	100.00	0.00	7.34	6,454,000	95.99	7.05	Kegiatan telah dilaksanakan pada Bulan Februari 2021
Sosialisasi Jogja Smart Service Operasional Paten		1.00 bulan	100.			1 bulan	4,065,000	4,065,000	4.44	100.00	0.00	4.44	4,028,000	99.09	4.40	Kegiatan telah dilaksanakan pada Bulan Februari 2021
		11.00 bulan	77.			11 bulan	13,805,000	13,872,365	15.15	77.00	0.00	11.67	10,975,000	79.11	11.99	Terlaksana
Belanja Jasa Tenaga Administrasi		12.00 bulan	78.			12 bulan	51,923,680	51,923,680	56.69	78.00	0.00	44.22	38,898,092	74.91	42.47	Terlaksana sudah terbayar gaji TT 2 orang Bulan september 2021
27 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Arie Widawati, ST, M.Eng		95.36	390,556,000	97.74		403,301,000	162,519,400	3.6574	94.8024	-0.5592	3.4673	143,876,400	88.53	3.24	
Festival Kesenian Hari Ulang Tahun Kota		3.00 kelura	100.			1 kali	59,340,000	13,600,000	8.37	100.00	0.00	8.37	12,696,000	93.35	7.81	Kegiatan dilaksanakan di bulan Oktober
Festival Olah Raga Tradisional		60.00 oran	100.			1 kali	15,360,000	11,050,000	6.80	100.00	0.00	6.80	11,050,000	100.00	6.80	Kegiatan dilaksanakan di bulan September
Forum Pemberdayaan Tingkat Kecamatan		10.00 bulan	83.14			10 bulan	24,140,000	10,270,000	6.32	82.00	-1.14	5.18	7,908,000	77.00	4.87	Beberapa rapat belum dilaksanakan
Forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan		32.00 oran	85.63			9 bulan	17,400,000	17,100,000	10.52	81.00	-4.63	8.52	10,425,000	60.96	6.41	Beberapa rapat belum dilaksanakan
Forum TP PKK Kecamatan Kraton(Pembinaan dan		3.00 kelura	100.			3 hari	3,640,000	2,140,000	1.32	100.00	0.00	1.32	2,140,000	100.00	1.32	Kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
Forum TP PKK Kecamatan Kraton(Tim Penggerak		12.00 bulan	89.53			12 bulan	27,180,000	15,615,000	9.61	89.53	0.00	8.60	12,240,000	78.39	7.53	Beberapa rapat belum dilaksanakan
Lomba Administrasi PKK Tingkat Kota		20.00 oran	100.			1 hari	5,940,000	580,000	0.36	100.00	0.00	0.36	580,000	100.00	0.36	Kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
Lomba Kegiatan Kesatuan Gerak,Pemberdayaan		100.00 ora	100.			1 hari	7,690,000	2,280,000	1.40	100.00	0.00	1.40	1,080,000	47.37	0.66	Beberapa rapat belum dilaksanakan
Monitoring & Rakordasi Satuan Ppendidikan Ana		40.00 SPS	100.			1 kali	3,390,000	360,000	0.22	100.00	0.00	0.22	360,000	100.00	0.22	Hanya rakor sekali di bulan Maret
Monitoring Tim Kegiatan Kesatuan Gerak Kecam		30.00 oran	100.			4 kali	3,000,000	2,400,000	1.48	100.00	0.00	1.48	1,200,000	50.00	0.74	Monitoring dilakukan 2 kali
Pawai Budaya Wayang Jogja Night Carnival		15.00 oran	100.			23 kali	49,610,000	25,900,000	15.94	100.00	0.00	15.94	25,150,000	97.10	15.48	Kegiatan dilaksanakan di bulan Oktober
Pelatihan Line Dance & Senam Kreasi		33.00 oran	100.			1 hari	2,660,000	2,660,000	1.64	100.00	0.00	1.64	2,660,000	100.00	1.64	Kegiatan dilaksanakan di bulan Juni
Pelatihan Manajemen Organisasi dan Program P		3.00 hari	100.			3 hari	6,040,000	6,034,000	3.71	100.00	0.00	3.71	6,034,000	100.00	3.71	Kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
Pelatihan Mitigasi Bencana		30.00 oran	100.			1 hari	5,900,000	2,150,000	1.32	100.00	0.00	1.32	2,150,000	100.00	1.32	Kegiatan dilaksanakan di bulan Juni
Pelatihan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sc		30.00 oran	100.			2 hari	4,000,000	3,900,000	2.40	100.00	0.00	2.40	3,900,000	100.00	2.40	Kegiatan dilaksanakan di bulan Februari
Penyuluhan Tuberculosis		35.00 oran	100.			1 hari	3,595,000	2,795,000	1.72	100.00	0.00	1.72	2,795,000	100.00	1.72	Kegiatan dilaksanakan di bulan April
Focus Group Discussion Tuberculosis Stunting		35.00 oran	100.			1 hari	3,595,000	2,695,000	1.66	100.00	0.00	1.66	2,695,000	100.00	1.66	Kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
Penyuluhan Forum Pengurangan Resiko Bencana		30.00 oran	100.			1 hari	2,800,000	2,250,000	1.38	100.00	0.00	1.38	2,250,000	100.00	1.38	Kegiatan dilaksanakan di bulan Februari
Penyuluhan Kelompok Sadar Wisata		3.00 kelura	100.			1 kali	6,535,000	2,600,000	1.60	100.00	0.00	1.60	2,554,000	98.23	1.57	Kegiatan dilaksanakan di bulan September
Penyuluhan Management Gandeng-Gendong		35.00 oran	100.			1 hari	2,796,000	2,663,000	1.64	100.00	0.00	1.64	2,663,000	100.00	1.64	Kegiatan dilaksanakan di bulan April
Penyuluhan Obat Terlarang		30.00 oran	100.			1 hari	3,450,000	1,925,000	1.18	100.00	0.00	1.18	1,925,000	100.00	1.18	Kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
Penyuluhan pengurus Forum Penanganan Korba		35.00 oran	100.			1 hari	2,531,000	2,406,000	1.48	100.00	0.00	1.48	2,406,000	100.00	1.48	Kegiatan dilaksanakan di bulan September
Penyuluhan PERMENSOS No. 10 Tahun 2019		35.00 oran	100.			1 hari	2,835,000	2,371,000	1.46	100.00	0.00	1.46	2,371,000	100.00	1.46	Kegiatan dilaksanakan di bulan Februari
Penyuluhan Potensi dan Sumber Kesejahteraan S		30.00 oran	100.			1 hari	2,380,000	1,980,000	1.22	100.00	0.00	1.22	1,980,000	100.00	1.22	Kegiatan dilaksanakan di bulan Mei
Penyuluhan Strategi Pemasaran bagi Pelaku Usa		35.00 oran	100.			1 hari	3,270,000	2,193,400	1.35	100.00	0.00	1.35	2,193,400	100.00	1.35	Kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
Senam Lanjut Usia		55.00 oran	75.			4 hari	12,940,000	6,920,000	4.26	75.00	0.00	3.20	5,190,000	75.00	3.20	Senam telah dilaksanakan 3 kali
Senam Rutin Senin		15.00 kali	100.			20 hari	10,000,000	7,500,000	4.61	100.00	0.00	4.61	7,500,000	100.00	4.61	Kegiatan telah selesai dilaksanakan
Sosialisasi Seputar Koperasi Wanita		60.00 oran	100.			1 hari	3,511,000	3,511,000	2.16	100.00	0.00	2.16	3,511,000	100.00	2.16	Kegiatan dilaksanakan di bulan April
Workshop Menu Sehat di Sekolah Berbasis Berag		20.00 oran	100.			1 kali	3,742,500	2,285,000	1.41	100.00	0.00	1.41	2,285,000	100.00	1.41	Kegiatan dilaksanakan di bulan Juni
Workshop Rencana Anggaran Pendapatan dan B		30.00 oran	100.			1 kali	2,386,000	2,386,000	1.47	100.00	0.00	1.47	1,985,000	83.19	1.22	Kegiatan dilaksanakan di bulan September
28 Pembangunan Sarana dan Prasarana	Dra. Sri Suprapti		100.	299,910,000	100.00		299,910,000	311,910,000	7.0193	99.3600	-0.6400	6.9744	297,505,000	95.38	6.70	

	Pra Musrenbang Kampung Kel Patehan (Ngadis		3.00 kamp	0.			1 BULAN	0	5,680,000	1.34	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	Target ada di Bulan
																	November
34	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama	Eka Yuniarta, S.Pd.,M.Pd.	91.59	66,581,700	94.39			72,581,700	53,501,700	1.2040	91.5864	0.0000	1.1027	37,548,500	70.18	0.84	
	Frekuensi Pengamanan Masyarakat		11.00 kali	92.			11 kali	37,800,000	18,720,000	34.99	92.00	0.00	32.19	9,720,000	51.92	18.17	terlaksana
	Koordinasi Kewaspadaan Dini Masyarakat		3.00 kali	69.5			3 kali	1,965,000	1,965,000	3.67	69.50	0.00	2.55	1,054,000	53.64	1.97	terlaksana
	Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan		3.00 kali	69.5			3 kali	1,965,000	1,965,000	3.67	69.50	0.00	2.55	954,000	48.55	1.78	terlaksana
	Koordinasi Linmas Kecamatan		6.00 kali	83.33			6 kali	10,800,000	10,800,000	20.19	83.33	0.00	16.82	7,200,000	66.67	13.46	terlaksana
	Pengadaan Peralatan Operasional		5.00 bulan	100.			2 kali	7,251,700	7,251,700	13.55	100.00	0.00	13.55	5,820,500	80.26	10.88	Sudah Terlaksana
	Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran		43.00 tabu	100.			43 Tabung	9,675,000	9,675,000	18.08	100.00	0.00	18.08	9,675,000	100.00	18.08	Sudah Terlaksana
	Penyuluhan Jaga Warga		30.00 oran	100.			30 orang	3,125,000	3,125,000	5.84	100.00	0.00	5.84	3,125,000	100.00	5.84	Sudah Terlaksana
35	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah	Eka Yuniarta, S.Pd.,M.Pd.	66.44	24,703,100	72.39			30,163,100	42,963,100	0.9669	66.4439	0.0000	0.6424	20,110,000	46.81	0.45	
	Koordinasi Forkompimca		11.00 kali	75.67			11 bulan	19,980,000	19,980,000	46.51	75.67	0.00	35.19	10,620,000	53.15	24.72	Sudah Terlaksana
	Operasi Ketertiban Masyarakat		11.00 kali	84.14			11 kali	3,783,100	3,783,100	8.81	84.14	0.00	7.41	1,970,000	52.07	4.59	Sudah Terlaksanakan
	Penyuluhan PKL		25.00 oran	100.			25 orang	4,325,000	4,325,000	10.07	100.00	0.00	10.07	3,880,000	89.71	9.03	Sudah Terlaksana
	Sosialisasi Pondokan		20.00 oran	100.			20 orang	2,075,000	2,075,000	4.83	100.00	0.00	4.83	2,040,000	98.31	4.75	Sudah Terlaksana
	Fasilitasi PPKM		32.00 kali	30.			3 bulan	0	12,800,000	29.79	30.00	0.00	8.94	1,600,000	12.50	3.72	Sudah Dilaksanakan

LAPORAN BULANAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

Realisasi s/d bulan November 2021
 Jml Kegiatan 35 kegiatan
 Jml Kegiatan Blm Terlaksana 1 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdg Berjalan 20 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdh Selesai 14 kegiatan

 Jml Keluaran 178 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana 2 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan 30 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai 146 keluaran

Anggaran Total 4,383,242,069
 Proyeksi Anggaran 4,443,603,959
 Selisih Anggaran -60,361,890

No	Kegiatan Sub Kegiatan (Keluaran)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:17x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan	
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase Tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase Tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
KEMANTREN KRATON					96.26				4,383,242,069	4,443,603,959	0.3200	95.8054	-0.4517	0.3066	3,811,316,830	85.77	0.27	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	2,960,000	100.00		2,960,000	2,960,000	0.0666	100.0000	0.0000	0.0666	2,957,000	99.90	0.07		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.00 bulan	100.			2 bulan	2,960,000	2,960,000	100.00	100.00	0.00	100.00	2,957,000	99.90	99.90	Sudah terlaksana sesuai dengan target	
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		94.3	5,050,000	94.39		5,350,000	5,350,000	0.1204	94.3000	0.0000	0.1135	5,050,000	94.39	0.11		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		12.00 bulan	94.3			12 bulan	5,350,000	5,350,000	100.00	94.30	0.00	94.30	5,050,000	94.39	94.39	Terlaksana sesuai dengan target	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	5,000,000	94.34		5,300,000	5,300,000	0.1193	100.0000	0.0000	0.1193	5,300,000	100.00	0.12		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		10.00 bulan	100.			10 bulan	5,300,000	5,300,000	100.00	100.00	0.00	100.00	5,300,000	100.00	100.00	Sesuai dengan targetnya	
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	160,000	100.00		160,000	160,000	0.0036	100.0000	0.0000	0.0036	160,000	100.00	0.00		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1.00 kali	100.			1 kali	160,000	160,000	100.00	100.00	0.00	100.00	160,000	100.00	100.00	Terlaksana sesuai dengan target	
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	160,000	100.00		160,000	160,000	0.0036	100.0000	0.0000	0.0036	160,000	100.00	0.00		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1.00 kali	100.			1 kali	160,000	160,000	100.00	100.00	0.00	100.00	160,000	100.00	100.00	Sesuai dengan target	
6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	1,680,000	100.00		1,680,000	1,680,000	0.0378	100.0000	0.0000	0.0378	1,680,000	100.00	0.04		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		7.00 bulan	100.			7 bulan	1,680,000	1,680,000	100.00	100.00	0.00	100.00	1,680,000	100.00	100.00	Terlaksana sesuai dengan target	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	1,550,000	100.00		1,550,000	1,550,000	0.0349	100.0000	0.0000	0.0349	1,541,250	99.44	0.03		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2.00 bulan	100.			2 bulan	1,550,000	1,550,000	100.00	100.00	0.00	100.00	1,541,250	99.44	99.44	Terlaksana sesuai dengan target	
8	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	1,360,000	100.00		1,360,000	460,000	0.0104	0.0000	-100.0000	0.0000	0	0.00	0.00		
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1.00 kali	100.			1 kali	1,360,000	460,000	100.00	0.00	-100.00	0.00	0	0.00	0.00	tidak ada pemeriksaan	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		92.65	3,780,000	92.65		4,080,000	4,080,000	0.0918	92.6500	0.0000	0.0851	3,780,000	92.65	0.09		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12.00 bulan	92.65			12 bulan	4,080,000	4,080,000	100.00	92.65	0.00	92.65	3,780,000	92.65	92.65	Selesai sesuai target	
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	600,000	100.00		600,000	600,000	0.0135	100.0000	0.0000	0.0135	600,000	100.00	0.01		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1.00 kali	100.			1 kali	600,000	600,000	100.00	100.00	0.00	100.00	600,000	100.00	100.00	Terlaksana sesuai dengan target	
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	15,044,945	100.00		15,044,945	15,044,945	0.3386	100.0000	0.0000	0.3386	14,184,600	94.28	0.32		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5.00 bulan	100.			5 bulan	15,044,945	15,044,945	100.00	100.00	0.00	100.00	14,184,600	94.28	94.28	Terrealisasi sesuai target	
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		98.95	98,077,827	100.00		99,408,827	82,946,527	1.8666	98.9509	0.0000	1.8470	68,215,215	82.24	1.54		
	Alat Tulis Kantor		50.00 jenis	97.98			12 bulan	59,948,527	43,486,227	52.43	97.98	0.00	51.37	29,993,895	68.97	36.16	Terrealisasi sesuai target	
	Bahan/alat-alat/perengkapan kantor/rumah tangga		4.00 jenis	100.			12 bulan	25,113,500	25,113,500	30.28	100.00	0.00	30.28	23,874,520	95.07	28.79	Terrealisasi sesuai target	
	Peralatan Rumah Tangga		10.00 jenis	100.			4 bulan	14,346,800	14,346,800	17.30	100.00	0.00	17.30	14,346,800	100.00	17.30	Terrealisasi sesuai target	
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		96.45	40,766,200	96.46		42,266,200	42,314,200	0.9522	96.4465	0.0000	0.9184	37,911,025	89.59	0.85		
	Barang cetakan		6.00 jenis	100.			12 bulan	9,266,200	9,266,200	21.90	100.00	0.00	21.90	8,643,200	93.28	20.43	Terrealisasi sesuai dengan target	
	Penggandaan surat-surat/dokumen		150000.00	95.45			12 bulan	33,000,000	33,048,000	78.10	95.45	0.00	74.55	29,267,825	88.56	69.17	Terrealisasi sesuai dengan target	
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	1,500,000	100.00		1,500,000	1,500,000	0.0338	100.0000	0.0000	0.0338	1,500,000	100.00	0.03		
	Buku Perundang-undangan		10.00 buku	100.			2 bulan	1,500,000	1,500,000	100.00	100.00	0.00	100.00	1,500,000	100.00	100.00	Terrealisasi sesuai target	
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	64,802,000	100.00		64,802,000	65,882,000	1.4826	100.0000	0.0000	1.4826	56,791,000	86.20	1.28		

	Sosialisasi Pelayanan Perizinan		1.00 bulan	100.			1 bulan	20,121,000	19,786,085	72.89	100.00	0.00	72.89	19,634,000	99.23	72.33	Telah dilaksanakan pada Bulan Februari 2021
	Verifikasi Perizinan Non Usaha		12.00 bulan	91.63			12 bulan	1,200,000	1,200,000	4.42	91.63	0.00	4.42	1,100,000	91.67	4.05	Telah dilaksanakan pada tanggal 19 November 2021
26	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Isniyarti Wuri Putranti, SIP., MPA		91.38	82,869,100	90.45		91,517,180	91,584,545	2.0610	91.3792	0.0000	1.8833	81,137,036	88.59	1.83	
	Belanja Alat Peraga Playground		1.00 bulan	100.			1 bulan	15,000,000	15,000,000	16.38	100.00	0.00	16.38	15,000,000	100.00	16.38	Telah dilaksanakan pada Bulan Maret 2021
	Sosialisasi Adminduk		1.00 bulan	100.			1 bulan	6,723,500	6,723,500	7.34	100.00	0.00	7.34	6,454,000	95.99	7.05	Kegiatan telah dilaksanakan pada Bulan Februari 2021
	Sosialisasi Jogja Smart Service		1.00 bulan	100.			1 bulan	4,065,000	4,065,000	4.44	100.00	0.00	4.44	4,028,000	99.09	4.40	Kegiatan telah dilaksanakan pada Bulan februari 2021
	Operasional Paten		11.00 bulan	88.			11 bulan	13,805,000	13,872,365	15.15	88.00	0.00	13.33	12,430,000	89.60	13.57	Terlaksana PATEN dan Paket Internet 2 bulan
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		12.00 bulan	88.			12 bulan	51,923,680	51,923,680	56.69	88.00	0.00	49.89	43,225,036	83.25	47.19	Terlaksana sudah terbayar gaji TT 2 orang Bulan Oktober
27	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	Arie Widawati, ST, M.Eng		99.07	398,466,000	97.74		403,301,000	162,519,400	3.6574	98.4453	-0.6228	3.6005	149,356,400	91.90	3.36	
	Festival Kesenian Hari Ulang Tahun Kota		3.00 kelura	100.			1 kali	59,340,000	13,600,000	8.37	100.00	0.00	8.37	13,196,000	97.03	8.12	Kegiatan dilaksanakan di bulan Oktober
	Festival Olah Raga Tradisional		60.00 oran	100.			1 kali	15,360,000	11,050,000	6.80	100.00	0.00	6.80	11,050,000	100.00	6.80	Kegiatan dilaksanakan di bulan September
	Forum Pemberdayaan Tingkat Kecamatan		10.00 bulan	100.			10 bulan	24,140,000	10,270,000	6.32	89.40	-10.60	5.65	9,108,000	88.69	5.60	Beberapa rapat belum dilaksanakan
	Forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskina		32.00 oran	92.81			9 bulan	17,400,000	17,100,000	10.52	92.81	0.00	9.76	11,325,000	66.23	6.97	Satu rapat belum diSPikan
	Forum TP PKK Kecamatan Kraton(Pembiinaan dan		3.00 kelura	100.			3 hari	3,640,000	2,140,000	1.32	100.00	0.00	1.32	2,140,000	100.00	1.32	Kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
	Forum TP PKK Kecamatan Kraton(Tim Penggerak f		12.00 bulan	98.07			12 bulan	27,180,000	15,615,000	9.61	98.56	0.49	9.47	15,120,000	96.83	9.31	Satu rapat belum diSPikan
	Lomba Administrasi PKK Tingkat Kota		20.00 oran	100.			1 hari	5,940,000	580,000	0.36	100.00	0.00	0.36	580,000	100.00	0.36	Kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
	Lomba Kegiatan Kesatuan Gerak,Pemberdayaan d		100.00 ora	100.			1 hari	7,690,000	2,280,000	1.40	100.00	0.00	1.40	1,080,000	47.37	0.66	Kegiatan dilaksanakan di bulan September
	Monitoring & Rakordasi Satuan Ppendidikan Anak		40.00 SPS	100.			1 kali	3,390,000	360,000	0.22	100.00	0.00	0.22	360,000	100.00	0.22	Kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
	Monitoring Tim Kegiatan Kesatuan Gerak Kecamat		30.00 oran	100.			4 kali	3,000,000	2,400,000	1.48	100.00	0.00	1.48	1,200,000	50.00	0.74	Kegiatan dilaksanakan di bulan September
	Pawai Budaya Wayang Jogja Night Carnival		15.00 oran	100.			23 kali	49,610,000	25,900,000	15.94	100.00	0.00	15.94	25,150,000	97.10	15.48	Kegiatan dilaksanakan di bulan Oktober
	Pelatihan Line Dance & Senam Kreasi		33.00 oran	100.			1 hari	2,660,000	2,660,000	1.64	100.00	0.00	1.64	2,660,000	100.00	1.64	Kegiatan dilaksanakan di bulan Juni
	Pelatihan Manajemen Organisasi dan Program Pe		3.00 hari	100.			3 hari	6,040,000	6,034,000	3.71	100.00	0.00	3.71	6,034,000	100.00	3.71	Kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
	Pelatihan Mitigasi Bencana		30.00 oran	100.			1 hari	5,900,000	2,150,000	1.32	100.00	0.00	1.32	2,150,000	100.00	1.32	Kegiatan dilaksanakan di bulan Juni
	Pelatihan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sos		30.00 oran	100.			2 hari	4,000,000	3,900,000	2.40	100.00	0.00	2.40	3,900,000	100.00	2.40	Kegiatan dilaksanakan di bulan Februari
	Penyuluhan Tuberculosis		35.00 oran	100.			1 hari	3,595,000	2,795,000	1.72	100.00	0.00	1.72	2,795,000	100.00	1.72	Kegiatan dilaksanakan di bulan April
	Focus Group Discussion Tuberculosis Stunting		35.00 oran	100.			1 hari	3,595,000	2,695,000	1.66	100.00	0.00	1.66	2,695,000	100.00	1.66	Kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
	Penyuluhan Forum Pengurangan Resiko Bencana		30.00 oran	100.			1 hari	2,800,000	2,250,000	1.38	100.00	0.00	1.38	2,250,000	100.00	1.38	Kegiatan dilaksanakan di bulan Februari
	Penyuluhan Kelompok Sadar Wisata		3.00 kelura	100.			1 kali	6,535,000	2,600,000	1.60	100.00	0.00	1.60	2,554,000	98.23	1.57	Kegiatan dilaksanakan di bulan September
	Penyuluhan Management Gandeng-Gendong		35.00 oran	100.			1 hari	2,796,000	2,663,000	1.64	100.00	0.00	1.64	2,663,000	100.00	1.64	Kegiatan dilaksanakan di bulan April
	Penyuluhan Obat Terlarang		30.00 oran	100.			1 hari	3,450,000	1,925,000	1.18	100.00	0.00	1.18	1,925,000	100.00	1.18	Kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
	Penyuluhan pengurus Forum Penanganan Korban		35.00 oran	100.			1 hari	2,531,000	2,406,000	1.48	100.00	0.00	1.48	2,406,000	100.00	1.48	Kegiatan dilaksanakan di bulan September
	Penyuluhan PERMENSOS No. 10 Tahun 2019		35.00 oran	100.			1 hari	2,835,000	2,371,000	1.46	100.00	0.00	1.46	2,371,000	100.00	1.46	Kegiatan dilaksanakan di bulan Februari
	Penyuluhan Potensi dan Sumber Kesejahteraan So		30.00 oran	100.			1 hari	2,380,000	1,980,000	1.22	100.00	0.00	1.22	1,980,000	100.00	1.22	Kegiatan dilaksanakan di bulan Mei
	Penyuluhan Strategi Pemasaran bagi Pelaku Usaha		35.00 oran	100.			1 hari	3,270,000	2,193,400	1.35	100.00	0.00	1.35	2,193,400	100.00	1.35	Kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
	Senam Lanjut Usia		55.00 oran	100.			4 hari	12,940,000	6,920,000	4.26	100.00	0.00	4.26	5,190,000	75.00	3.20	Senam dilaksanakan 4 kali
	Senam Rutin Senin		15.00 kali	100.			20 hari	10,000,000	7,500,000	4.61	100.00	0.00	4.61	7,500,000	100.00	4.61	Kegiatan telah selesai
	Sosialisasi Seputar Koperasi Wanita		60.00 oran	100.			1 hari	3,511,000	3,511,000	2.16	100.00	0.00	2.16	3,511,000	100.00	2.16	Kegiatan dilaksanakan di bulan April
	Workshop Menu Sehat di Sekolah Berbasis Beraga		20.00 oran	100.			1 kali	3,742,500	2,285,000	1.41	100.00	0.00	1.41	2,285,000	100.00	1.41	Kegiatan dilaksanakan di bulan Juni
	Workshop Rencana Anggaran Pendapatan dan Be		30.00 oran	100.			1 kali	2,386,000	2,386,000	1.47	100.00	0.00	1.47	1,985,000	83.19	1.22	Kegiatan dilaksanakan di bulan September
28	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Dra. Sri Suprapti		100.	299,910,000	100.00		299,910,000	311,910,000	7.0193	100.0000	0.0000	7.0193	309,505,000	99.23	6.97	
	Belanja Modal Pembuatan Ruang Terbuka Hijau		1.00 lokasi	100.			1 bulan	29,150,000	29,150,000	9.35	100.00	0.00	9.35	28,784,000	98.74	9.23	Sudah Dilaksanakan
	Belanja Modal Perbaikan Pos Ronda		1.00 Unit	100.			1 bulan	15,000,000	15,000,000	4.81	100.00	0.00	4.81	14,775,000	98.50	4.74	Sudah Dilaksanakan
	Belanja Modal Perbaikan Saluran Air Limbah		1.00 Unit	100.			1 bulan	75,000,000	75,000,000	24.05	100.00	0.00	24.05	74,744,000	99.66	23.97	Sudah Dilaksanakan
	Belanja Pemeliharaan Pelumpuran SPAH		7.00 Unit	100.			1 bulan	7,000,000	7,000,000	2.24	100.00	0.00	2.24	6,813,000	97.33	2.18	Sudah Dilaksanakan
	Belanja Pemeliharaan PIJ		65.00 buah	100.			1 bulan	7,150,000	7,150,000	2.29	100.00	0.00	2.29	7,150,000	100.00	2.29	Sudah Dilaksanakan
	Belanja Modal Pemeliharaan Paving blok		1.00 Lokasi	100.			1 bulan	125,560,000	125,560,000	40.26	100.00	0.00	40.26	124,741,000	99.35	40.00	Sudah Dilaksanakan

Koordinasi Kewaspadaan Dini Masyarakat		3.00 kali	100.			3 kali	1,965,000	1,965,000	3.67	100.00	0.00	3.67	1,654,000	84.17	3.09	Sudah Terlaksana
Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan		3.00 kali	100.			3 kali	1,965,000	1,965,000	3.67	100.00	0.00	3.67	1,654,000	84.17	3.09	Sudah Terlaksana
Koordinasi Linmas Kecamatan		6.00 kali	83.33			6 kali	10,800,000	10,800,000	20.19	83.33	0.00	16.82	7,500,000	69.44	14.02	Sudah Terlaksana
Pengadaan Peralatan Operasional		5.00 bulan	100.			2 kali	7,251,700	7,251,700	13.55	100.00	0.00	13.55	7,097,500	97.87	13.26	Sudah Terlaksana
Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran		43.00 tabu	100.			43 Tabung	9,675,000	9,675,000	18.08	100.00	0.00	18.08	9,675,000	100.00	18.08	Sudah Terlaksana
Penyuluhan Jaga Warga		30.00 oran	100.			30 orang	3,125,000	3,125,000	5.84	100.00	0.00	5.84	3,125,000	100.00	5.84	Sudah Terlaksana
35 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah	Eka Yuniarta, S.Pd., M.Pd.		76.5	25,183,100	88.41		30,163,100	42,963,100	0.9669	76.4981	0.0000	0.7397	33,518,000	78.02	0.75	
Koordinasi Forkompimca		11.00 kali	76.57			11 bulan	19,980,000	19,980,000	46.51	76.57	0.00	35.61	15,120,000	75.68	35.20	Sudah terlaksana
Operasi Ketertiban Masyarakat		11.00 kali	92.07			11 kali	3,783,100	3,783,100	8.81	92.07	0.00	8.11	3,470,000	91.72	8.08	Sudah Terlaksana
Penyuluhan PKL		25.00 oran	100.			25 orang	4,325,000	4,325,000	10.07	100.00	0.00	10.07	3,888,000	89.90	9.05	Sudah Terlaksana
Sosialisasi Pondokan		20.00 oran	100.			20 orang	2,075,000	2,075,000	4.83	100.00	0.00	4.83	2,040,000	98.31	4.75	Sudah Terlaksana
Fasilitasi PPKM		32.00 kali	60.			3 bulan	0	12,800,000	29.79	60.00	0.00	17.87	9,000,000	70.31	20.95	Sudah Terlaksana

LAPORAN BULANAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

Realisasi s/d bulan Desember 2021
 Jml Kegiatan 35 kegiatan
 Jml Kegiatan Blm Terlaksana 0 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdg Berjalan 13 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdh Selesai 22 kegiatan
 Jml Keluaran 178 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana 0 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan 1 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai 177 keluaran

Anggaran Total 4,383,242,069
 Proyeksi Anggaran 4,443,603,959
 Selisih Anggaran -60,361,890

No	Kegiatan Sub Kegiatan (Keluaran)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:37x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase Tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase Tertimbang (14x9:100) %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
KEMANTREN KRATON																	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100	2,960,000	100.00		2,960,000	2,960,000	0.0666	100.0000	0.0000	0.0666	2,957,000	99.90	0.07	
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE	2.00 bulan	100	5,350,000	100.00	2 bulan	2,960,000	2,960,000	0.1204	100.0000	0.0000	0.1204	2,957,000	99.90	99.90	Terlaksana sesuai dengan target
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE	12.00 bulan	100	5,300,000	100.00	12 bulan	5,350,000	5,350,000	0.1193	100.0000	0.0000	0.1193	5,350,000	100.00	100.00	Terlaksana sesuai dengan target
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100	5,300,000	100.00		5,300,000	5,300,000	0.1193	100.0000	0.0000	0.1193	5,300,000	100.00	0.12	Terlaksana sesuai dengan target
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE	10.00 bulan	100	5,300,000	100.00	10 bulan	5,300,000	5,300,000	0.1193	100.0000	0.0000	0.1193	5,300,000	100.00	100.00	Terlaksana sesuai dengan target
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100	160,000	100.00		160,000	160,000	0.0036	100.0000	0.0000	0.0036	160,000	100.00	0.00	Terlaksana sesuai dengan target
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE	1.00 kali	100	160,000	100.00	1 kali	160,000	160,000	0.0036	100.0000	0.0000	0.0036	160,000	100.00	100.00	Terlaksana sesuai dengan target
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100	160,000	100.00		160,000	160,000	0.0036	100.0000	0.0000	0.0036	160,000	100.00	0.00	Terlaksana sesuai dengan target
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE	1.00 kali	100	1,680,000	100.00	1 kali	1,680,000	1,680,000	0.0378	100.0000	0.0000	0.0378	1,680,000	100.00	0.04	Terlaksana sesuai dengan target
7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE	7.00 bulan	100	1,550,000	100.00	7 bulan	1,680,000	1,680,000	0.0349	100.0000	0.0000	0.0349	1,541,250	99.44	0.03	Terlaksana sesuai dengan target
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100	1,550,000	100.00		1,550,000	1,550,000	0.0349	100.0000	0.0000	0.0349	1,541,250	99.44	0.01	Terlaksana sesuai dengan target
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE	2.00 bulan	100	1,360,000	100.00	2 bulan	1,550,000	1,550,000	0.0104	100.0000	0.0000	0.0104	457,050	99.36	0.01	Terlaksana sesuai dengan target
8	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100	1,360,000	100.00		1,360,000	460,000	0.0104	100.0000	0.0000	0.0104	457,050	99.36	0.01	Terlaksana sesuai dengan target
9	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE	1.00 kali	100	1,360,000	100.00	1 kali	1,360,000	460,000	0.0104	100.0000	0.0000	0.0104	457,050	99.36	99.36	Terlaksana sesuai dengan target
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100	4,080,000	100.00		4,080,000	4,080,000	0.0918	100.0000	0.0000	0.0918	4,080,000	100.00	0.09	Terlaksana sesuai dengan target
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE	12.00 bulan	100	600,000	100.00	12 bulan	4,080,000	4,080,000	0.0135	100.0000	0.0000	0.0135	600,000	100.00	0.01	Terlaksana sesuai dengan target
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100	600,000	100.00		600,000	600,000	0.0135	100.0000	0.0000	0.0135	600,000	100.00	0.01	Terlaksana sesuai dengan target
11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE	1.00 kali	100	15,044,945	100.00	1 kali	600,000	600,000	0.0386	100.0000	0.0000	0.0386	15,011,300	99.78	0.34	Terlaksana sesuai dengan target
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100	15,044,945	100.00		15,044,945	15,044,945	0.3866	100.0000	0.0000	0.3866	15,011,300	99.78	0.34	Terlaksana sesuai dengan target
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE	5.00 bulan	100	99,408,827	100.00	5 bulan	15,044,945	15,044,945	1.8666	100.0100	0.0000	1.8668	80,264,962	96.77	1.81	Terlaksana sesuai dengan target
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100	99,408,827	100.00		99,408,827	82,946,527	1.8666	100.0100	0.0000	1.8668	80,264,962	96.77	1.81	Terlaksana sesuai dengan target
	Alat Tulis Kantor		50.00 jenis	100			12 bulan	59,948,527	43,486,227	52.43	100.00	0.00	52.43	40,804,662	93.83	49.20	Terlaksana sesuai dengan target
	Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tang		4.00 jenis	100			12 bulan	25,113,500	25,113,500	30.28	100.00	0.00	30.28	25,113,500	100.00	30.28	Terlaksana sesuai dengan target
	Peralatan Rumah Tangga		10.00 jenis	100			4 bulan	14,346,800	14,346,800	17.30	100.00	0.00	17.30	14,346,800	100.00	17.30	Terlaksana sesuai dengan target
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100	42,266,200	100.00		42,266,200	42,314,200	0.9522	100.0000	0.0000	0.9522	41,980,875	99.21	0.94	Terlaksana sesuai dengan target
	Barang cetakan		6.00 jenis	100			12 bulan	9,266,200	9,266,200	21.90	100.00	0.00	21.90	8,932,875	96.40	21.11	Terlaksana sesuai dengan target

	Pengadaan surat-surat/dokumen		150000.00	100.			12 bulan	33,000,000	33,048,000	78.10	100.00	0.00	78.10	33,048,000	100.00	78.10	Terlaksana sesuai dengan target
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	1,500,000	100.00		1,500,000	1,500,000	0.0338	100.0000	0.0000	0.0338	1,500,000	100.00	0.03	
	Buku Perundang-undangan		10.00 buku	100.			2 bulan	1,500,000	1,500,000	100.00	100.00	0.00	100.00	1,500,000	100.00	100.00	Terlaksana sesuai dengan target
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	64,802,000	100.00		64,802,000	65,882,000	1.4826	100.0000	0.0000	1.4826	65,356,000	99.20	1.47	
	Penyediaan Makanan dan Minuman		3780.00 os				10 bulan	64,802,000	65,882,000	100.00	100.00	0.00	100.00	65,356,000	99.20	99.20	Terlaksana sesuai dengan target
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.01	14,238,000	100.00		14,238,000	182,958,000	4.1173	100.0100	0.0000	4.1177	172,357,300	94.21	3.88	
	Komputer PC		8.00 unit	100.			1 bulan	10,000,000	80,000,000	43.73	100.00	0.00	43.73	75,652,900	94.57	41.35	Terlaksana sesuai dengan target
	Printer		7.00 unit	100.			1 bulan	4,238,000	25,238,000	13.79	100.00	0.00	13.79	21,677,000	85.89	11.84	Terlaksana sesuai dengan target
	LCD Proyektor		3.00 unit	100.			1 bulan	0	30,000,000	16.40	100.00	0.00	16.40	29,250,000	97.50	15.99	Terlaksana sesuai dengan target
	Layar Proyektor		2.00 unit	100.			1 bulan	0	3,420,000	1.87	100.00	0.00	1.87	2,982,000	87.19	1.63	Terlaksana sesuai dengan target
	Kursi Rapat		75.00 buah	100.			1 bulan	0	37,500,000	20.50	100.00	0.00	20.50	36,125,000	96.33	19.75	Terlaksana sesuai dengan target
	Megaphone		4.00 unit	100.			1 bulan	0	3,200,000	1.75	100.00	0.00	1.75	3,150,400	98.45	1.72	Terlaksana sesuai dengan target
	Thermometer standing		4.00 unit	100.			1 bulan	0	3,600,000	1.97	100.00	0.00	1.97	3,520,000	97.78	1.93	Terlaksana sesuai dengan target
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	300,000	100.00		300,000	800,000	0.0180	100.0000	0.0000	0.0180	800,000	100.00	0.02	
	Materai		80.00 lemb	100.			1 bulan	300,000	800,000	100.00	100.00	0.00	100.00	800,000	100.00	100.00	Selesai sesuai dengan target
18	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	112,800,000	100.00		112,800,000	101,700,000	2.2887	100.0000	0.0000	2.2887	64,724,147	63.64	1.46	
	Pembayaran rekening Air		12.00 bulan	100.			12 bulan	9,600,000	4,500,000	4.42	100.00	0.00	4.42	3,244,000	72.09	3.19	Terlaksana sesuai dengan target
	Pembayaran rekening listrik		12.00 bulan	100.			12 bulan	84,000,000	88,800,000	87.32	100.00	0.00	87.32	53,517,964	60.27	52.63	Terlaksana sesuai dengan target
	Pembayaran rekening telepon		12.00 bulan	100.			12 bulan	19,200,000	8,400,000	8.26	100.00	0.00	8.26	7,962,183	94.79	7.83	Terlaksana sesuai dengan target
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	363,807,092	100.00		363,807,092	363,807,092	8.1872	100.0000	0.0000	8.1872	357,362,248	98.23	8.04	
	Jasa Keamanan		12.00 bulan	100.			12 bulan	259,500,000	259,500,000	71.33	100.00	0.00	71.33	254,100,000	97.92	69.85	Terlaksana sesuai dengan target
	Jasa Kebersihan Kantor		12.00 bulan	100.			12 bulan	54,000,000	54,000,000	14.84	100.00	0.00	14.84	53,191,000	98.50	14.62	Terlaksana sesuai dengan target
	Naban		1.00 orang	100.			12 bulan	43,768,807	43,768,807	12.03	100.00	0.00	12.03	43,633,248	99.69	11.99	Terlaksana sesuai dengan target
	Pemeliharaan Taman		1.00 tahun	100.			1 bulan	3,226,285	3,226,285	0.89	100.00	0.00	0.89	3,176,000	98.44	0.88	Terlaksana sesuai dengan target
	Retribusi Kebersihan		12.00 bulan	100.			11 bulan	3,312,000	3,312,000	0.91	100.00	0.00	0.91	3,262,000	98.49	0.90	Terlaksana sesuai dengan target
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	80,461,000	100.00		80,461,000	62,344,000	1.4030	100.0000	0.0000	1.4030	46,387,757	74.41	1.04	
	BBM dan pelumas		12.00 unit	100.			12 bulan	55,740,000	39,740,000	63.74	100.00	0.00	63.74	33,983,174	85.51	54.51	Terlaksana sesuai dengan target
	Pembayaran Pajak kendaraan dinas		12.00 unit	100.			7 bulan	3,700,000	2,500,000	4.01	100.00	0.00	4.01	2,284,300	91.37	3.66	Terlaksana sesuai dengan target
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas		1.00 tahun	100.			5 bulan	20,104,000	20,104,000	32.25	100.00	0.00	32.25	10,120,283	50.34	16.23	Terlaksana sesuai kebutuhan
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	38,750,000	100.00		38,750,000	38,750,000	0.8720	100.0000	0.0000	0.8720	33,187,500	85.65	0.75	
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga		3.00 jenis	100.			1 tahun	18,750,000	18,750,000	48.39	100.00	0.00	48.39	17,035,000	90.85	43.96	Terlaksana sesuai target
	Pemeliharaan Komputer		16.00 unit	100.			1 tahun	20,000,000	20,000,000	51.61	100.00	0.00	51.61	16,152,500	80.76	41.68	Terlaksana sesuai target
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sesarius Chandra Yudihantoro, SE		100.	92,240,000	100.00		92,240,000	96,971,460	2.1823	100.0000	0.0000	2.1823	96,456,960	99.47	2.17	
	Pemeliharaan Rumah Dinas		1.00 unit	100.			1 tahun	10,500,000	9,921,460	10.23	100.00	0.00	10.23	9,921,460	100.00	10.23	Terlaksana sesuai dengan target
	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor		2.00 unit	100.			1 tahun	81,740,000	87,050,000	89.77	100.00	0.00	89.77	86,535,500	99.41	89.24	Terlaksana sesuai dengan target
23	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan	Wanti, SIP		99.99	206,151,000	100.00		206,151,000	239,006,750	5.3787	99.9900	0.0000	5.3782	234,352,000	98.05	5.27	
	Dokumen Musrenbang Kecamatan Kraton		1.00 bulan	100.			1 bulan	8,166,250	7,833,000	3.28	100.00	0.00	3.28	7,833,000	100.00	3.28	Terlaksana sesuai dengan target
	Dokumen Musrenbang Kelurahan Patehan, Kelura		0.00 bulan	100.			1 bulan	24,293,750	20,743,750	8.68	100.00	0.00	8.68	20,743,750	100.00	8.68	Terlaksana sesuai dengan target
	Evaluasi Kelurahan		0.00 bulan	100.			2 bulan	600,000	600,000	0.25	100.00	0.00	0.25	600,000	100.00	0.25	Terlaksana sesuai dengan target
	Penguatan RT dan RW Se-Kecamatan Kraton		0.00 bulan	100.			1 bulan	18,585,250	18,585,250	7.78	100.00	0.00	7.78	18,464,000	99.35	7.73	Terlaksana sesuai dengan target
	Penyuluhan Penguatan Kapasitas Pengurus Kampu		0.00 bulan	100.			1 bulan	3,520,000	3,520,000	1.47	100.00	0.00	1.47	3,485,000	99.01	1.46	Terlaksana sesuai dengan target
	Penyuluhan Penguatan Kapasitas RT/ RW		0.00 bulan	100.			1 bulan	18,065,000	17,865,000	7.47	100.00	0.00	7.47	17,845,000	99.89	7.46	Terlaksana sesuai dengan target
	Penyusunan Data Monografi Kelurahan		0.00 bulan	100.			2 bulan	1,925,000	1,925,000	0.81	100.00	0.00	0.81	1,925,000	100.00	0.81	Terlaksana sesuai dengan target

	Penyusunan Profil Kelurahan Patehan, Kelurahan K	0.00 bulan	100.			3 bulan	101,540,000	101,540,000	42.48	100.00	0.00	42.48	100,808,000	99.28	42.17	Terlaksana sesuai dengan target
	Peringatan HUT Kemerdekaan RI	0.00 bulan	100.			1 bulan	5,450,000	1,850,000	0.77	100.00	0.00	0.77	1,850,000	100.00	0.77	Terlaksana sesuai dengan target
	Sosialisasi Pemilihan RT dan RW	0.00 bulan	100.			1 bulan	24,005,750	24,005,750	10.04	100.00	0.00	10.04	21,419,500	89.23	8.96	Terlaksana sesuai dengan target
	Integrasi Perencanaan Wilayah	3.00 kel	100.			1 bulan	0	14,327,000	5.99	100.00	0.00	5.99	14,327,000	100.00	5.99	Terlaksana sesuai dengan target
	Sinergitas Peran RT dan RW dalam Pelayanan	3.00 kel	100.			1 bulan	0	26,212,000	10.97	100.00	0.00	10.97	25,051,750	95.57	10.48	Terlaksana sesuai dengan target
24	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah	Junidartig Junus, SIP., MM	100.01	94,705,419	100.00		94,705,419	82,880,419	1.8652	100.0100	0.0000	1.8654	75,593,876	91.21	1.70	
	Bimtek UMKM dan Gapoktan	3.00 hari	100.			3 hari	22,325,000	21,315,000	25.72	100.00	0.00	25.72	15,615,000	73.26	18.84	selesai dilaksanakan bulan maret
	Gelar Potensi UMKM dan Pertanian Kec.Kraton	2.00 hari	100.			2 hari	10,945,000	10,945,000	13.21	100.00	0.00	13.21	9,429,000	86.15	11.38	sudah dilaksanakan bulan mei
	Koordinasi Forkom UMKM dan Gapoktan	4.00 kali	100.			4 kali	2,900,000	2,900,000	3.50	100.00	0.00	3.50	2,894,000	99.79	3.49	sudah dilaksanakan bulan november
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor	12.00 bulan	100.			12 bulan	47,720,419	47,720,419	57.58	100.00	0.00	57.58	47,655,876	99.86	57.50	gaji bulan November & Desember
25	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Isniyarti Wuri Putranti, SIP., MPA	100.	27,481,000	100.00		27,481,000	27,146,085	0.6109	100.0000	0.0000	0.6109	26,994,000	99.44	0.61	
	Monitoring Penyuluhan Pemantauan Perizinan	11.00 bulan	100.			11 bulan	6,160,000	6,160,000	22.69	100.00	0.00	22.69	6,160,000	100.00	22.69	sudah terlaksana 100% pada tgl 4 dan 10 November 2021
	Sosialisasi Pelayanan Perizinan	1.00 bulan	100.			1 bulan	20,121,000	19,786,085	72.89	100.00	0.00	72.89	19,634,000	99.23	72.33	Telah dilaksanakan pada Bulan Februari 2021
	Verifikasi Perizinan Non Usaha	12.00 bulan	100.			12 bulan	1,200,000	1,200,000	4.42	100.00	0.00	4.42	1,200,000	100.00	4.42	Telah dilaksanakan rapat koordinasi pada tanggal 8 Desember 2021
26	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Isniyarti Wuri Putranti, SIP., MPA	100.	91,517,180	100.00		91,517,180	91,584,545	2.0610	99.6561	-0.3439	2.0539	91,145,984	99.52	2.05	
	Belanja Alat Peraga Playground	1.00 bulan	100.			1 bulan	15,000,000	15,000,000	16.38	100.00	0.00	16.38	15,000,000	100.00	16.38	Telah dilaksanakan pada Bulan Maret 2021
	Sosialisasi Adminduk	1.00 bulan	100.			1 bulan	6,723,500	6,723,500	7.34	100.00	0.00	7.34	6,454,000	95.99	7.05	Kegiatan telah dilaksanakan pada Bulan Februari 2021
	Sosialisasi Jogja Smart Service	1.00 bulan	100.			1 bulan	4,065,000	4,065,000	4.44	100.00	0.00	4.44	4,028,000	99.09	4.40	Kegiatan telah dilaksanakan pada Bulan Februari 2021
	Operasional Paten	11.00 bulan	100.			11 bulan	13,805,000	13,872,365	15.15	97.73	-2.27	14.81	13,785,000	99.37	15.05	Terlaksana Paten dan Paket internet Bulan Desember
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.00 bulan	100.			12 bulan	51,923,680	51,923,680	56.69	100.00	0.00	56.69	51,878,984	99.91	56.64	Terlaksana sudah terbayar gaji 2 orang TT Bulan Novemver dan Desember
27	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	Arie Widawati, ST, M.Eng	100.01	403,301,000	100.00		403,301,000	162,519,400	3.6574	100.0100	0.0000	3.6578	160,756,400	98.92	3.62	
	Festival Kesenian Hari Ulang Tahun Kota	3.00 kelura	100.			1 kali	59,340,000	13,600,000	8.37	100.00	0.00	8.37	13,196,000	97.03	8.12	Kegiatan dilaksanakan di bulan Oktober
	Festival Olah Raga Tradisional	60.00 oran	100.			1 kali	15,360,000	11,050,000	6.80	100.00	0.00	6.80	11,050,000	100.00	6.80	Kegiatan dilaksanakan di bulan September
	Forum Pemberdayaan Tingkat Kecamatan	10.00 bulan	100.			10 bulan	24,140,000	10,270,000	6.32	100.00	0.00	6.32	10,108,000	98.42	6.22	Kegiatan telah selesai
	Forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	32.00 oran	100.			9 bulan	17,400,000	17,100,000	10.52	100.00	0.00	10.52	17,100,000	100.00	10.52	Kegiatan telah selesai
	Forum TP PKK Kecamatan Kraton(Pembinaan dan	3.00 kelura	100.			3 hari	3,640,000	2,140,000	1.32	100.00	0.00	1.32	2,140,000	100.00	1.32	Kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
	Forum TP PKK Kecamatan Kraton(Tim Penggerak P	12.00 bulan	100.			12 bulan	27,180,000	15,615,000	9.61	100.00	0.00	9.61	15,615,000	100.00	9.61	Kegiatan telah selesai
	Lomba Administrasi PKK Tingkat Kota	20.00 oran	100.			1 hari	5,940,000	580,000	0.36	100.00	0.00	0.36	580,000	100.00	0.36	Kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
	Lomba Kegiatan Kesatuan Gerak,Pemberdayaan d	100.00 ora	100.			1 hari	7,690,000	2,280,000	1.40	100.00	0.00	1.40	2,280,000	100.00	1.40	Kegiatan telah selesai
	Monitoring & Rakordasi Satuan Ppendidikan Anak	40.00 SPS	100.			1 kali	3,390,000	360,000	0.22	100.00	0.00	0.22	360,000	100.00	0.22	Kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
	Monitoring Tim Kegiatan Kesatuan Gerak Kecama	30.00 oran	100.			4 kali	3,000,000	2,400,000	1.48	100.00	0.00	1.48	2,400,000	100.00	1.48	Kegiatan telah selesai
	Pawai Budaya Wayang Jogja Night Carnival	15.00 oran	100.			23 kali	49,610,000	25,900,000	15.94	100.00	0.00	15.94	25,150,000	97.10	15.48	Kegiatan dilaksanakan di bulan Oktober
	Pelatihan Line Dance & Senam Kreasi	33.00 oran	100.			1 hari	2,660,000	2,660,000	1.64	100.00	0.00	1.64	2,660,000	100.00	1.64	Kegiatan dilaksanakan di bulan Juni
	Pelatihan Manajemen Organisasi dan Program Per	3.00 hari	100.			3 hari	6,040,000	6,034,000	3.71	100.00	0.00	3.71	6,034,000	100.00	3.71	Kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
	Pelatihan Mitigasi Bencana	30.00 oran	100.			1 hari	5,900,000	2,150,000	1.32	100.00	0.00	1.32	2,150,000	100.00	1.32	Kegiatan dilaksanakan di bulan Juni
	Pelatihan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sos	30.00 oran	100.			2 hari	4,000,000	3,900,000	2.40	100.00	0.00	2.40	3,900,000	100.00	2.40	Kegiatan dilaksanakan di bulan Februari
	Penyuluhan Tuberculosis	35.00 oran	100.			1 hari	3,595,000	2,795,000	1.72	100.00	0.00	1.72	2,795,000	100.00	1.72	Kegiatan dilaksanakan di bulan April
	Focus Group Discussion Tuberculosis Stunting	35.00 oran	100.			1 hari	3,595,000	2,695,000	1.66	100.00	0.00	1.66	2,695,000	100.00	1.66	Kegiatan dilaksanakan di bulan Maret
	Penyuluhan Forum Pengurangan Resiko Bencana	30.00 oran	100.			1 hari	2,800,000	2,250,000	1.38	100.00	0.00	1.38	2,250,000	100.00	1.38	Kegiatan dilaksanakan di bulan Februari
	Penyuluhan Kelompok Sadar Wisata	3.00 kelura	100.			1 kali	6,535,000	2,600,000	1.60	100.00	0.00	1.60	2,554,000	98.23	1.57	Kegiatan dilaksanakan di bulan September
	Penyuluhan Management Gandeng-Gendong	35.00 oran	100.			1 hari	2,796,000	2,663,000	1.64	100.00	0.00	1.64	2,663,000	100.00	1.64	Kegiatan dilaksanakan di bulan April
	Penyuluhan Obat Terlarang	30.00 oran	100.			1 hari	3,450,000	1,925,000	1.18	100.00	0.00	1.18	1,925,000	100.00	1.18	Kegiatan dilaksanakan di bulan Maret

	Pra Musrenbang Kampung		5.00 kamp	100.		1 hari	0	9,920,000	2.28	100.00	0.00	2.28	9,920,000	100.00	2.28	terlaksana 5 kampung
33	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Dra. Sri Suprpti		99.99	443,060,809	100.00		443,060,809	423,800,809	9.5373	99.9900	0.0000	9.5363	420,532,185	99.23	9.46
	Pelatihan Pembuatan Makanan Bagi Kelompok P2		30.00 oran	100.		1 kali	5,965,000	5,965,000	1.41	100.00	0.00	1.41	5,934,750	99.49	1.40	Sudah Dilaksanakan
	Penyuluhan ODGJ Dan Keluarga		25.00 oran	100.		1 kali	2,695,000	2,695,000	0.64	100.00	0.00	0.64	2,690,370	99.83	0.64	Sudah Dilaksanakan
	Penyuluhan Pemasaran Makanan Bagi Kelompok		30.00 oran	100.		1 kali	2,965,000	2,965,000	0.70	100.00	0.00	0.70	2,935,500	99.01	0.69	Sudah Dilaksanakan
	Penyuluhan Difabel dan Keluarga		30.00 oran	100.		1 kali	2,950,000	2,950,000	0.70	100.00	0.00	0.70	2,940,000	99.66	0.70	Sudah Dilaksanakan
	Penyuluhan Paugeran Jeron Beteng		50.00 oran	100.		1 kali	4,115,000	4,045,000	0.95	100.00	0.00	0.95	4,015,500	99.27	0.94	Sudah Dilaksanakan
	Penyuluhan Parenting Kampung Ngadisuryan		95.00 oran	100.		1 kali	7,735,000	5,910,000	1.39	100.00	0.00	1.39	5,870,500	99.33	1.38	Sudah Dilaksanakan
	Penyuluhan Parenting Kampung Patehan		95.00 oran	100.		1 kali	7,695,000	5,910,000	1.39	100.00	0.00	1.39	5,870,500	99.33	1.38	Sudah Dilaksanakan
	Penyuluhan Parenting Kampung Taman		95.00 oran	100.		1 kali	7,735,000	5,910,000	1.39	100.00	0.00	1.39	5,880,000	99.49	1.38	Sudah Dilaksanakan
	Bimtek Posyandu On Line		45.00 oran	100.		1 kali	3,875,000	3,875,000	0.91	100.00	0.00	0.91	3,873,000	99.95	0.91	Sudah Dilaksanakan
	Pelatihan PPGD		55.00 oran	100.		1 kali	4,315,000	4,315,000	1.02	100.00	0.00	1.02	4,310,370	99.89	1.02	Sudah Dilaksanakan
	Penyuluhan dan Pengisian Raport Keluarga Bagi K		94.00 oran	100.		1 kali	27,195,000	7,760,000	1.83	100.00	0.00	1.83	7,736,000	99.69	1.82	Sudah Dilaksanakan
	Penyuluhan Pengemasan Makanan Bagi Kelompok		30.00 oran	100.		1 kali	5,965,000	5,965,000	1.41	100.00	0.00	1.41	5,935,500	99.51	1.40	Sudah Dilaksanakan
	Jasa Fasilitator Kemasyarakatan Kelurahan		12.00 bulan	100.		12 bulan	64,875,809	64,875,809	15.31	100.00	0.00	15.31	61,880,195	95.38	14.60	Sudah Dilaksanakan
	Fasilitasi Lembaga/Forum Kemasyarakatan Kelura		12.00 lemb	100.		12 bulan	294,980,000	294,980,000	69.60	100.00	0.00	69.60	294,980,000	100.00	69.60	Sudah Dilaksanakan
	Pra Musrenbang Kampung Kel Patehan (Ngadisury		3.00 kamp	100.		1 BULAN	0	5,680,000	1.34	100.00	0.00	1.34	5,680,000	100.00	1.34	udah Dilaksanakan
34	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama	Eka Yunianta, S.Pd.,M.Pd.		99.99	72,581,700	100.00		72,581,700	53,501,700	1.2040	99.9900	0.0000	1.2039	52,628,000	98.37	1.18
	Frekuensi Pengamanan Masyarakat		11.00 kali	100.		11 kali	37,800,000	18,720,000	34.99	100.00	0.00	34.99	18,211,500	97.28	34.04	Sudah Terlaksana
	Koordinasi Kewaspadaan Dini Masyarakat		3.00 kali	100.		3 kali	1,965,000	1,965,000	3.67	100.00	0.00	3.67	1,965,000	100.00	3.67	Sudah Terlaksana
	Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan		3.00 kali	100.		3 kali	1,965,000	1,965,000	3.67	100.00	0.00	3.67	1,965,000	100.00	3.67	Sudah Terlaksana
	Koordinasi Linmas Kecamatan		6.00 kali	100.		6 kali	10,800,000	10,800,000	20.19	100.00	0.00	20.19	10,500,000	97.22	19.63	Sudah Terlaksana
	Pengadaan Peralatan Operasional		5.00 bulan	100.		2 kali	7,251,700	7,251,700	13.55	100.00	0.00	13.55	7,186,500	99.10	13.43	Sudah Terlaksana
	Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran		43.00 tabu	100.		43 Tabung	9,675,000	9,675,000	18.08	100.00	0.00	18.08	9,675,000	100.00	18.08	Sudah Terlaksana
	Penyuluhan Jaga Warga		30.00 oran	100.		30 orang	3,125,000	3,125,000	5.84	100.00	0.00	5.84	3,125,000	100.00	5.84	Sudah Terlaksana
35	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah	Eka Yunianta, S.Pd.,M.Pd.		100.01	30,163,100	100.00		30,163,100	42,963,100	0.9669	100.0100	0.0000	0.9670	41,478,000	96.54	0.93
	Koordinasi Forkompimca		11.00 kali	100.		11 bulan	19,980,000	19,980,000	46.51	100.00	0.00	46.51	19,980,000	100.00	46.51	Sudah Terlaksana
	Operasi Ketertiban Masyarakat		11.00 kali	100.		11 kali	3,783,100	3,783,100	8.81	100.00	0.00	8.81	3,770,000	99.65	8.78	Sudah Terlaksana
	Penyuluhan PKL		25.00 oran	100.		25 orang	4,325,000	4,325,000	10.07	100.00	0.00	10.07	3,888,000	89.90	9.05	Sudah Terlaksana
	Sosialisasi Pondokan		20.00 oran	100.		20 orang	2,075,000	2,075,000	4.83	100.00	0.00	4.83	2,040,000	98.31	4.75	Sudah Terlaksana
	Fasilitasi PPKM		32.00 kali	100.		3 bulan	0	12,800,000	29.79	100.00	0.00	29.79	11,800,000	92.19	27.46	Sudah Terlaksana